

D2M/1154/2010/0004

00623374



Dodatok č.4

k ZMLUVE O DIELO CZD č.1157/2010

č. X313-40/08 zo dňa 14.07.2008

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Jánovce - Jablonov“ v (č. stavby 133)

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA,
podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT kód :
IČO :35 919 001
DIČ :2021937775
IČ DPH :SK2021937775
Tel./Fax :

d'alej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ : Geodet – Real, s.r.o.
Sídlo : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán : Dušan Knapec st. - konateľ
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT :
Číslo účtu :
IČO : 36 427 705
DIČ : 2021952988
IČ DPH : SK 2021952988
Tel./Fax :

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 14.07.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa X313-39/08, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov

v . Z dôvodu zosuvu pôdy na predmetnej stavbe, dochádza k posunu lehoty na vysporiadanie zaberaných pozemkov, taktiež z dôvodu prebiehajúcich pozemkových úprav a neukončených dedičských konaní nie je možné uzatvoriť všetky kúpne zmluvy potrebné pre trvalý záber. Nie sú uzatvorené nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien . V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.4 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Článku 4 Čas plnenia sa bod 4.3 nahrádza znením :

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (uzavretie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území , uzavretie nájomných zmlúv , zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území:

- a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 31.03. 2016,**
- b) majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu **v termíne do 30.06. 2016,**
- c) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien **v termíne do 31.12. 2016.**

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline ,dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA,
podpredseda predstavenstva