



00601903

Dodatok č. 3**k Zmluve o dielo**DZM/1197/2010/0003
CZD č.ZML/1197/2010

č. X313-50/09 zo dňa 30.06.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

**na majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Višňové - Dubná Skala“ v k. ú.
(č.stavby 130)**

Čl. I Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ** : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom
 registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka
 č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA,
 podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie
 IBAN
 SWIFT kód
 IČO :35 919 001
 DIČ :2021937775
 IČ DPH :SK2021937775
 Tel./Fax

ďalej len „objednávateľ“

a

- 2. Zhotoviteľ** : **Geodet – Real, s.r.o.**
 Sídlo : Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
 Štatutárny orgán : Dušan Knapec st. - konateľ
 Bankové spojenie
 IBAN
 SWIFT
 Číslo účtu
 IČO : 36 427 705
 DIČ : 2021952988
 IČ DPH : SK 2021952988
 Tel./Fax

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 30.06.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo
objednávateľa X313-50/09, predmetom ktorej je majetkovoprávne vysporiadanie

nehnutelností stavby diaľnice D1 Višňové – Dubná Skala v k.ú. Z dôvodu preprojektovania stavebného objektu SO V 128-00 došlo k zmene trasy diaľnice, čaká sa na dodanie nových technických podkladov pre trvalý záber, s tým súvisí aj zmena dočasného záberu pre stavebný objekt SO V 905-00. Očakávajú sa zmeny dočasného záberu pri stavebných objektoch SO V903-00 a V 904-00. Zmluvy o zriadení vecných bremien bude možné uzatvoriť až po zrealizovaní stavby a vyhotovení porealizačných geometrických plánov. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 Čas plnenia sa bod 4.1 nahrádza znením :

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území ,zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv , zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa :

- a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 30.06.2016,**
- b) majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu **v termíne do 30.06.2016,**
- c) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien **v termíne do 30.06.2016.**

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve sú určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa:

V Žiline, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dušan Knapec st.
konateľ

Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA
podpredseda predstavenstva