

DODATOK Č. 3 / DZ 224201200160103 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO Z 2242012001601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O FP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **00156621**
DIČ: **2021291382**
konajúci: **Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ (Vedúci partner)

názov: **Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.**
sídlo: **Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica**
zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 2768/R**
konajúci: **Peter Stoklasa, konateľ**
IČO: **31613314**
DIČ: **2020439883**
banka: **Prima banka Slovensko a.s.**
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácia: **2805454009/5600**
SWIFT: **KOMASK2X**
IBAN: **SK95 5600 0000 0028 0545 4009**
BIC kód: **KOMASK2X**

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 6 Prílohy č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 – Harmonogram realizácie Projektu.
- 2.2. Znenie Prílohy č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.

- 2.3. Znenie čl. 2.4 v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.11.2015**.“
- 2.4. Znenie čl. 3.5. Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom Splnenia kritérií oprávnenosti Projektu Prijímateľom, a to od **24.02.2012 do 30.12.2015**. Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z oprávnených výdavkov každého partnera projektu zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov schválená SMV a nie suma skutočne realizovaných oprávnených výdavkov) a ktorých obdobie oprávnenosti začína 01.01.2007.“
- 2.5. Bod č. 3 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Časový rámec realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením:

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01.01.2013
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	30.11.2015

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Harmonogram realizácie Projektu

Príloha č. 2 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Peter Stoklasa, konateľ

Dátum platnosti dodatku:

Dátum účinnosti dodatku:

6. Harmonogram realizácie Projektu

Vedúci partner												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vedúci partner												
Rok 2014												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Verejné obstarávanie									X	X	X	X
2. Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2014												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Verejné obstarávanie									X	X	X	X
2. Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vedúci partner												
Rok 2015												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Verejné obstarávanie	X	X	X	X	X	X	X	X				
2. Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4. Realizácia stavebných prác									X	X	X	
5. Kolaudácia a prevzatie diela - stavby											X	
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2015												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Riadenie a monitoring projektu	X	X	X	X	X							
2. Zabezpečenie publicity projektu	X	X	X	X	X							
3. Realizácia stavebných prác			X	X	X							
4. Kolaudácia a prevzatie diela - stavby					X							

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3

Názov projektu:	Cezhraničné dopravné prepojenie Považsko – Valašského regiónu
Projekt č.:	22420120016

Dátum oprávnenosti výdavkov:	24.02.2012
Dátum ukončenia realizácie:	30.11.2015
Rozpočet projektu:	593 455,21 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	15	24.02.2012	31.05.2013	prvá	30.06.2013
2	6	01.06.2013	30.11.2013	priebežná	30.12.2013
3	6	01.12.2013	31.05.2014	priebežná	30.06.2014
4	6	01.06.2014	30.11.2014	priebežná	30.12.2014
5	6	01.12.2014	31.05.2015	priebežná	30.06.2015
6	6	01.06.2015	30.11.2015	záverečná	30.12.2015

so zoznamom deklarovanych výdavkov (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovanych výdavkov	súhrnej správy	žiadosti o platbu	
NIE	-	29.08.2013	-	-
NIE	-	28.02.2014	-	-
NIE	-	29.08.2014	-	-
NIE	-	28.02.2015	-	-
NIE	-	29.08.2015	-	-
ÁNO	30.12.2015	29.03.2016	29.03.2016	485 523,69 €