



DODATOK č. 2

ktorým sa mení Zmluva o Dielo:
 evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2015/0134
 evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania „Zhotovenie stavby Diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ (ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:**Obchodné Meno:**

Sídlo:
 Právna forma.

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu.

SWIFT(BIC) kód:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
 riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

a

Zhotoviteľ:**Obchodné Meno:**

Sídlo:
 Právna forma.

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

SWIFT(BIC) kód:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PORR s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzením, zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 42018/B

Dipl. Ing. Dieter Kroismayr-Seiner, MBA - konateľ

Ing. Peter Kašša - prokurista

Preambula

- a) Zmluvné Strany uzavreli dňa 07.04. 2015 Zmluvu o Dielo ZM/2015/0134 na predmet obstarávania „Zhotovenie stavby Diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ (ďalej len „Zmluva o Dielo“).
- b) Zmluvné strany uzavreli dňa 25.06. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je zmena kľúčových odborníkov Zhotoviteľa na pozíciách: riaditeľ stavby, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na mosty a autorizovaný geodet.
- c) Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je úprava prvého časového a fakturačného mílniku Objednávateľa. Predmetný dodatok je vypracovaný na základe vydaného pokynu na Zmenu zo dňa 26.5.2015, ktorý má dopad na prvý časový a fakturačný mílnik Objednávateľa (ďalej len „Dodatok č. 2“).

I.

1/ Zmluvné Strany sa dohodli na úprave prvého časového a fakturačného mílniku Objednávateľa a v tej súvislosti sa v zmysle bodu 14 Zmluvy mení Zmluva v časti (E) Osobitné zmluvné podmienky, Podčlánok 8.3 (*Harmonogram prác*) nasledovne:

Vypúšťa sa text:

*„fakturačné plnenie vo výške **min 8% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky Rezervy bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 20% Lehoty výstavby.**“*

a nahrádza sa nasledovným textom:

*„fakturačné plnenie vo výške **min 8% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, poníženej o hodnotu položky Rezervy bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 45% Lehoty výstavby.**“*

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo neupravené týmto Dodatkom č.2 zostávajú nedotknuté.
3. Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo.
4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

5. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je pokyn na Zmenu vydaný Stavebným dozorom dňa 26.5.2015 (list č. 9617/96229/12021/2015).

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Dipl.-Ing. Dieter Kroismayr-Seiner , MBA
konateľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Kašša
prokurista