

**DODATOK Č. DZ221401202070101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012020701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Turie
sídlo : Hlavná 214, 013 12 Turie
Slovenská republika
konajúci : Miroslav Chovanec, starosta obce
IČO : 00648060
DIČ : 2020638950
banka : Všeobecná úverová banka a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 2723122254/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **661 373,04 EUR** (slovom šesťstošesťdesiatjedtisíc tristosedemdesiattri EUR a štyri centy),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **644 031,30 EUR** (slovom šesťstoštyridsaťštyritisíctridsaťjeden EUR a tridsať centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **611 829,73 EUR** (slovom šesťstojedenásťtisícosemstodvadsaťdeväť EUR a sedemdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012020701**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Miroslav Chovanec, starosta obce Turie

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia námestia obce Turie	
Kód ITMS	22140120207	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	94%	01 - Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	6%	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100%	05 - Vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Turie
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu obce a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúr
Špecifický cieľ projektu 1	Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta
Špecifický cieľ projektu 2	Externý projektový manažment
Špecifický cieľ projektu 3	Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým
Špecifický cieľ projektu 4	Proces verejného obstarávania
Špecifický cieľ projektu 5	Rozvoj informačnej spoločnosti zabezpečením verejného prístupu na internet
Špecifický cieľ projektu 6	Skvalitnenie životného prostredia
Špecifický cieľ projektu 7	Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí
Špecifický cieľ projektu 8	Vypracovanie projektovej dokumentácie
Špecifický cieľ projektu 9	Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne obce, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti
Špecifický cieľ projektu 10	Zvýšenie atraktivity obce a regiónu z hľadiska turizmu
Špecifický cieľ projektu 11	Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev výstavbou verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 12	Zvýšenie estetickéj úrovne verejného priestranstva
Špecifický cieľ projektu 13	Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,663	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	661 373,04	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2012
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	2070	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	661 373,04	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	03/2011	03/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	04/2009	04/2012
C Proces verejného obstarávania	01/2010	03/2011
D Externý manažment projektov	03/2009	06/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		06/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	596 446,30	16 641,74	613 088,04	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	227 439,10	2 556,43	229 995,53	717001	
			EUR	369 007,20	14 085,31	383 092,51	717002	
		SPOLU	EUR	596 446,30	16 641,74	613 088,04	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	47 585,00	700,00	48 285,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	22 800,00	700,00	23 500,00	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	7 000,00	0,00	7 000,00	717002	
		SPOLU	EUR	29 800,00	700,00	30 500,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 885,00	0,00	2 885,00	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	14 900,00	0,00	14 900,00	637005	
Celkovo				EUR	644 031,30	17 341,74	661 373,04	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Revitalizácia námestia obce Turie

Objednávateľ: Obec Turie

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Dátum: 14.12.2010

Vypracoval: Ing. Tibor Kubáň

Revitalizácia námestia oprávnené výdavky obce Turie				
	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena s DPH	
717002	SO 02 Zelezobetónový most v km 1,9505	63 145,39	12 629,08	75 774,47
	SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy	164 515,69	32 903,14	197 418,83
	SO 03vh Verejné priestranstvá - vodné hospodárstvo	37 051,18	7 410,24	44 461,42
	SO 04 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene	26 422,65	5 284,53	31 707,18
	SO 05 Verejné priestranstvá súbor prvkov drobnej architektúry	48 901,45	9 780,29	58 681,74
	SO 06 Verejné priestranstvá - fontána	21 013,39	4 202,68	25 216,07
717001	SO 07 Verejné osvetlenie priestranstva	52 794,30	10 558,86	63 353,16
	SO 08 Autobusová zástavka	9 100,12	1 820,02	10 920,14
	SO 09 Chodníky	7 009,82	1 401,96	8 411,78
	SO 10 Miestne komunikácie a parkoviská vr.dopravných subsystémov	24 290,86	4 858,17	29 149,03
	SO 11 Rekonštrukcia chodníkov	11 149,08	2 229,82	13 378,90
717002	SO 12 Miestne komunikácie vrátane subsystémov rekonštrukcia	31 644,65	6 328,93	37 973,58

Celkom oprávnené výdavky

497 038,58

99 407,72

596 446,30

Revitalizácia námestia neoprávnené výdavky obce Turie				
		Cena bez DPH	20 % DPH	Cena s DPH
717002	SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy	2 638,34	527,67	3 166,01
	SO 03vh Verejné priestranstvá - vodné hospodárstvo	9 099,42	1 819,88	10 919,30
	SO 04 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene	2 113,98	422,80	2 536,78
717001	SO 05 Verejné priestranstvá súbor prvkov drobnej architektúry	16,38	3,28	19,66

Celkom neoprávnené výdavky

13 868,12 2 773,62 16 641,74

<u>Celkom za rozpočet</u>	<u>510 906,70</u>	<u>102181,34</u>	<u>613 088,04</u>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

717001	227 439,11
717002	369 007,19
Spolu OV	596 446,30
717001	2 556,43
717002	14 085,31
Spolu NV	16 641,74
Celkom	613 088,04

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie				Miesto:	Rozpočet:			
Objekt : SO 02 Most				JKSO :	Spracoval:			
				Dňa: 14.12.2010	Zmluva č.:			
Odberateľ: Obec Turie				IČO:	DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:	DIČ:			
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.				IČO:	DIČ:			
1 M3 OP		75 774	1 M2 UP	75 774				
1 M2 ZP		75 774	1 M	75 774				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	61 515,91	92,19	61 608,10	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	1 319,26	218,03	1 537,29	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	Územné vplyvy
5	Súčet:	62 835,17	310,22	63 145,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		
pečiatka:		pečiatka:		dátum:		podpis:		
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		
pečiatka:		pečiatka:		dátum:		podpis:		
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				Súčet riadkov 16 až 19:				
63 145,39				63 145,39				
Súčet riadkov 21 až 23:				Súčet riadkov 21 až 23:				
75 774,47				75 774,47				
F				Odpočet - prípočet				

Odberteľ: Obec Turie
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie
Objekt :SO 02 Most

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, renesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	811,20	0,00	811,20	0,00000	0,00000	0,000	0,000
2 - ZAKLADANIE	8 729,92	0,00	8 729,92	121,43018	121,43018	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	30 373,12	0,00	30 373,12	106,86149	106,86149	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 067,45	0,00	7 067,45	121,46303	121,46303	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 912,08	92,19	2 004,27	37,51043	37,51043	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 417,75	0,00	11 417,75	0,00000	0,00000	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV	1 204,39	0,00	1 204,39	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	61 515,91	92,19	61 608,10	387,26512	387,26512	0,000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	481,99	218,03	700,01	0,24375	0,24375	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery	837,27	0,00	837,27	0,03970	0,03970	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 319,26	218,03	1 537,29	0,28345	0,28345	0,00	0,00
Za rozpočet celkom	62 835,17	310,22	63 145,39	387,54857	387,54857	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt: SO - 02 - Železobetónový most v km 1,9505

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie
 Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.
 Dátum: 14.12.2010

Časť:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV Práce a dodávky HSV 92,19 61 515,91 61 608,10 1 856 005,69 387,265													
1 Zemné práce 0,00 811,20 811,20 24 438,08 0,000													
1	001	131301101	Výkop nezapazenej jamy v hĺbke 4, do 100 m3	m3	19,110	3,28	98,81		62,68	62,68	1 888,32	0,00000	0,000
		V2	9,1*2,8*0,75		19,110								
2	001	131301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	5,733	0,45	13,56		2,58	2,58	77,72	0,00000	0,000
		V2*0,3			5,733								
3	001	131301191	Priplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 4	m3	19,110	1,06	31,93		20,26	20,26	610,25	0,00000	0,000
		V2			19,110								
4	001	132301201	Výkop ryhy sifky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	81,900	3,28	98,81		268,63	268,63	8 092,81	0,00000	0,000
		V1	(9,1*1,2*3,75)/2		81,900								
5	001	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	24,570	0,45	13,56		11,06	11,06	333,09	0,00000	0,000
		V1*0,3			24,570								
6	001	132301291	Priplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn. 4	m3	81,900	1,06	31,93		86,81	86,81	2 615,36	0,00000	0,000
		V1			81,900								
7	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	73,507	1,47	44,29		108,06	108,06	3 255,27	0,00000	0,000
		V1+V2-V3			73,507								
8	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvach a s hrubým urovaním nezhuťnutých	m3	73,507	1,77	53,32		130,11	130,11	3 919,62	0,00000	0,000
		V1+V2-V3			73,507								
		Súčet			73,507								
9	001	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,503	4,40	132,55		121,01	121,01	3 645,64	0,00000	0,000
		V1			81,900								
			-(A1+A2+A3*0,25+A4*0,2+A5*0,1+A6)		-54,397								
		V3	Súčet		27,503								
2 Zakladanie 0,00 8 729,92 8 729,92 262 997,68 121,430													
10	211	272311114	Zakladové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,902	107,52	3 239,15		419,54	419,54	12 639,15	2,43496	9,501
			"podpery" (7,32*1,6*0,1)*2		2,342								

36	312	465511511	Dlažba kladená do malty s vyplnením skar maltou MC 10 pl.20 m ² , 200mm	m ²	19,880	52,12	1 570,17	1 036,15	1 036,15	31 214,92	0,78915	15,688
			7,1*2,8		19,880							
37	312	465511515	Dlažba kladená do malty s vyplnením skar maltou MC 10 pl.20 m ² , 500mm	m ²	19,880	79,47	2 394,11	1 579,86	1 579,86	47 594,97	1,62747	32,354
			7,1*2,8		19,880							
5 Komunikácie												
								92,19	1 912,08	2 004,27	60 380,78	37,510
38	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo strikopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhuťnením po zhuťnení hr.250 mm	m ²	16,376	9,92	298,85	162,45	162,45	4 893,97	0,50601	8,286
		A3	(7,12*1,15)*2		16,376							
39	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr.200 mm	m ²	22,072	7,21	217,21	159,14	159,14	4 794,23	0,38625	8,525
		A4	(7,12*1,55)*2		22,072							
40	221	564831111	Podklad zo strikdrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr. po zhuťnení 100 mm	m ²	25,632	3,88	116,89	99,45	99,45	2 996,10	0,18907	4,846
		A5	(7,12*1,8)*2		25,632							
41	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením tr. II. po zhuťnení hr.60 mm	m ²	28,480	15,04	453,10	428,34	428,34	12 904,15	0,15955	4,544
		A6	(7,12*2,0)*2		28,480							
42	221	577171125	Beton asfaltový s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení, tr. I ložkový (ABL) hr.80 mm	m ²	46,560	20,72	624,21	964,72	964,72	29 063,25	0,20213	9,411
			9,6*4,85		46,560							
43	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre pesích do 20 m ²	m ²	8,165	12,00	361,51	97,98	97,98	2 951,75	0,11200	0,914
44	583	5838005600	Zámková dlažba HAKA	m ²	8,328	11,07	333,49	92,19	92,19	2 777,34	0,11800	0,983
9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie												
								0,00	11 417,75	11 417,75	343 971,11	0,000
45	211	961041211	Buranie mostných základov, pilierov a nosných konštrukcií	m ³	60,192	174,23	5 248,85	10 487,25	10 487,25	315 938,96	0,00000	0,000
			(4,8*1,6*0,8)*2		12,288							
			(4,8*1,4*1,6)*2		21,504							
			4,8*5,0*1,1		26,400							
		B1	Súčet		60,192							
46	211	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	t	132,422	1,19	35,85	157,58	157,58	4 747,32	0,00000	0,000
47	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,000	2,23	67,18	22,30	22,30	671,81	0,00000	0,000
			10,0		10,000							
48	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	190,000	0,56	16,87	106,40	106,40	3 205,41	0,00000	0,000
			10,0*19		190,000							
49	211	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	132,422	2,95	88,87	390,64	390,64	11 768,57	0,00000	0,000
50	312	9790844	Poplatok za skládku	t	10,000	2,64	79,53	26,40	26,40	795,33	0,00000	0,000
			10,0		10,000							

51	R	97503224	Podchytenie stĺpa	ks	1,000	227,17	6 843,72	227,17	1 204,39	6 843,72	0,000	0,000
99				Presun hmot HSV								0,000
52	211	998212111	Presun hmot pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	387,265	3,11	93,69	1 204,39	1 204,39	36 283,58	0,00000	0,000
PSV				Práce a dodávky PSV								0,283
711				Izolácie proti vode a vlhkosti								0,244
53	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studňa	m2	70,260	4,87	146,71	342,17	342,17	10 308,10	0,00000	0,000
54	711	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,022	1 851,05	55 764,73	40,72	40,72	1 226,82	1,00000	0,022
55	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	33,369	3,03	91,28	101,11	101,11	3 045,98	0,00054	0,018
56	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	9,700	3,83	115,38	37,15	37,15	1 119,21	0,00072	0,007
57	628	6283221000	Pasy ťazke asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	46,293	3,83	115,38	177,30	177,30	5 341,41	0,00425	0,197
58	711	998711101	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,244	6,41	193,11	1,56	1,56	47,12	0,00000	0,000
783				Dokončovacie práce - nátery								0,040
59	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schrúce 2x emailovaním	m2	111,488	3,64	109,66	405,82	405,82	12 225,62	0,00028	0,031
			"3,20m2/m zabradlia"		0,000							
			34,84*3,20		111,488							
60	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schrúce základný	m2	111,488	3,87	116,59	431,46	431,46	12 998,12	0,00008	0,009
			"3,20m2/m zabradlia"		0,000							
			34,84*3,20		111,488							
Celkom								310,22	62 835,18	63 145,39	1 902 318,08	387,54857

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Revitalizácia námestia obce Turie				Miesto:	Rozpočet:
Objekt: SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy				JKSO:	Spracoval:
				Dňa: 14.12.2010	Zmluva č.:
Odberteľ: Obec Turie				IČO:	DIČ:
Dodávateľ:				IČO:	DIČ:
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.				IČO:	DIČ:
1 M3 OP		197 419	1 M2 UP	197 419	
1 M2 ZP		197 419	1 M	197 419	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	116 337,16	19 238,53	135 575,69	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	8 333,99	20 606,01	28 940,00	7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlažy	13	Sťaženie podmienky
4	iné:				9		14	Územné vplyvy
5	Súčet:	124 671,15	39 844,54	164 515,69	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:		pečiatka:	

odberateľ, obstarávateľ	
dátum:	podpis:
pečiatka:	

D		ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E		Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	164 515,69	
22	DPH 20% z:	164 515,69	
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	197 418,83	
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt : SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	15 739,51	0,00	15 739,52	0,00000		243,106	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	47 845,06	0,00	47 845,06	744,91764		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	47 774,78	18 532,50	66 307,28	885,68545		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 977,82	706,03	5 683,83	49,86862		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	116 337,16	19 238,53	135 575,69	1 680,47171		243,106	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 848,09	18 451,56	22 299,65	0,29036		0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	4 485,89	2 154,45	6 640,35	33,37090		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 333,99	20 606,01	28 940,00	33,66126		0,000	
Za rozpočet celkom	124 671,15	39 844,54	164 515,69	1 714,13297		243,106	

Odberteľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt : SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7235	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 10 cm nad 200 m ²	1 343,125	m ²	5,51	7 400,62						20
2	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov žvičových hr. do 10 cm, nad 200 m ²	1 343,125	m ²	3,59	4 821,82				0,181	243,106	20
3	001	12220-1102	Odkopávky a prekopy nezápaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	468,375	m ³	3,27	1 531,59						20
			57,50*11,50*0,30 = 198,375										
			30,0*12,0*0,30 = 108,000										
			36,0*13,50*0,30 = 145,800										
			18,0*3,0*0,30 = 16,200										
4	001	12220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	468,375	m ³	0,45	210,77						20
5	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m ³ pre podlumi	385,800	m ³	3,49	1 346,44						20
			15,10 = 15.100										
			ostrovčeky zelene										
			48,0 = 48.000										
			oporné múry námestia										
			319,30 = 319.300										
			schodiská a rampy										
			3,40 = 3.400										
6	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v výhach š. do 60 cm	385,800	m ³	0,45	173,61						20
7	001	17110-1105	Náspyy z homín súdržných zhuťnených na 103% PS	164,300	m ³	1,55	254,67						20
			oporné múry a námestia										
			147,80 = 147.800										
			schodiská a rampy										
			16,50 = 16.500										
							15 739,51	0,00	0,00000				243,106
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							15 739,52						

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
8	011	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 pódium 19,0 = 19.000 ostrovčeky zelene 43,50 = 43.500 oporné múry námestia 170,20 = 170.200 schodiská a rampy 69,70 = 69.700	302,400	m3	122,63	37 083,31		2,44953	740,73787			20
9	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie pódium 43,0 = 43.000 ostrovčeky zelene 91,20 = 91.200 oporné múry námestia 177,0 = 177.000 schodiská rampy 50,20 = 50.200	361,400	m2	15,79	5 706,51		0,00329	1,18901			20
10	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	361,400	m2	3,05	1 102,27						20
11	011	31136-2021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3,024 t 47 845,06		1 307,20	3 952,97 47 845,06		0,98901	2,99077 744,91764			20 0,000
5 - KOMUNIKÁCIE													
12	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm pod spevnenú plochu 57,50*11,150+30,0*12,0+36,0*13,50+18,0*3,0 = 1541.125 odpočet zelene -3,40*4,0*10-2,0*6,0-2,0*10,0-6,0*5,0 = -198.000	1 343,125	m2	2,18	2 928,01						20
13	221	56125-2211	Podklad zo zeminy nakup. slab. cem. S1 m. centr. hr. 15 cm	1 343,125	m2	13,54	18 185,91		0,02218	29,79051			20

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
14	002	56479-1111	Podklad z kameniva drveného so zhrutnením frakcia 0-63 mm 1343,125*0,03 = 40.294	40,294	m3	27,82	1 120,98		1,93125	77,81779			20
15	221	56485-1111	Podklad zo štrkodre hr. 15 cm	1 343,125	m2	4,98	6 688,76		0,27994	375,99441			20
16	221	59621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2	1 343,150	m2	11,97	16 077,51		0,07400	99,39310			20
17	MAT	592 451600	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI zákl. šedá	1 383,445	m2	10,98		15 190,23	0,18500	255,93733			20
18	221	59621-1114	Priplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 6 cm sk. A	1 343,150	m2	0,73	980,50						20
19	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého pódium 14,40 = 14.400 ostrovčeky zelene 45,60 = 45.600 opomné miery námestia 46,90 = 46.900 schodiská a rampy 42,90 = 42.900	149,800	m2	11,97	1 793,11		0,13193	19,76311			20
20	MAT	592 453420	Dlažba betónová HBB 40x40x5 šedá	157,290	m2	14,95		2 351,49	0,12000	18,87480			20
21	MAT	592 456200	Dlažba betónová HBB 50/50/6 pódium 56,0*1,05 = 58.800	58,800	m2	16,85		990,78	0,13800	8,11440			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:									18 532,50	885,68545		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
22	272	91773-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu 57,50+8,50+35,0+15,50+2,0+6,0+11,50 = 136.000	136,000	m	8,06	1 096,16		0,12492	16,98912			20
23	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	137,360	kus	5,14		706,03	0,09900	13,59864			20
24	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	8,160	m3	95,84	782,05		2,36285	19,28086			20
25	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	243,106	t	1,45	352,50						20
26	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	243,106	t	2,86	695,28						20
27	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	4 862,120	t	0,29	1 410,01						20
28	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skład. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	243,106	t	2,64	641,80						20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									706,03	49,86862		0,000	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										135 575,690	116 337,16	19 238,53	1 680,47171	243,106
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
30	767	76716-1230	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 45 kg oporné múry námestia 77,40 = 77 400 schodiská a rampy 17,80 = 17 800 Zábradlie nerez výška 300 mm-madlo priemer 50 mm 17,80 = 17 800 Zábradlie oceľové v 1100 madlo priemer 50 mm 17,80 = 17 800 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 145 539 % 22 299,65 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	95,200 m		40,36	3 842,27		0,00005	0,00476		20		
31	MAT	553 - Z1		77,400 m		190,53		14 747,02	0,00300		0,23220	20		
32	MAT	553 - Z2		17,800 m		208,12		3 704,54	0,00300		0,05340	20		
33	767	99876-7201				0,04	5,82	18 451,56		0,29036	0,000	20		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
34	771	78174-10171	Montáž obkladov z pohľad betonu do stavebného lepidla hr 20 pódium 18,50 = 18 500 ostrovčeky zelene 45,60 = 45 600 oporné múry námestia 170,20 = 170 200 scodiská a rampy 25,10 = 25 100 Veľkoformátový obklad z pohľad betonu hr.20 mm Pripl. za škárovanie	259,400 m2		16,49	4 277,51		0,05417	14,05170	20			
35	MAT	592 47240PC1		272,370 m2		7,91		2 154,45	0,07000		19,06590			
36	771	78174-9704		272,370 m2		0,73	198,83		0,00093		0,25330			
37	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	95,584 % 6 640,34 28 940,00 164 515,69		0,10	9,56 4 485,89 8 333,99 124 671,15					0,000		
243,106														
Za rozpočet celkom														
Strana 4														

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE TURIE
 Názov objektu: SO 03 Verejné priestranstva - vodné hospodárstvo
 Názov časti: Vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia

JKSO

Miesto

IČO

Turie

DIČ

Objednávateľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS architects, s.r.o.
 Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

14.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 350,69	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		20 %	0,00						
2		Montáž	22 700,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		20 %	0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		20 %	0,00						
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		20 %	0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		20 %	0,00						
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		37 051,18	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00						

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	37 051,18
24	20 % -0,00 DPH	0,00
25	20 % 37 051,18 DPH	7 410,24
26	Cena s DPH (r. 23-25)	44 461,42

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE TURIE
Objekt: SO 03 Verejné priestranstva - vodné hospodárstvo
Časť: Vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia
JKSO:

Objednávateľ: Obec Turie

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	37 051,18
1	Zemné práce	13 081,28
4	Vodorovné konštrukcie	1 199,88
8	Rúrové vedenie	22 319,43
99	Presun hmôt HSV	450,59
	<u>Celkom</u>	<u>37 051,18</u>

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE TURIE
 Objekt: SO 03 Verejné priestranstva - vodné hospodárstvo
 Časť: Vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Turie
 Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.
 Dátum: 14.12.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV 1									
D	D			Zemné práce				37 051,18	
1	K	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	374,000	3,28	1 226,72	20,0
2	K	001	132201209	Príslatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	374,000	0,45	168,30	20,0
3	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	748,000	5,12	3 829,76	20,0
4	K	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	748,000	2,07	1 548,36	20,0
6	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m	m3	135,000	2,89	390,15	20,0
7	K	001	166101102	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	0,73	98,55	20,0
8	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	0,73	98,55	20,0
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	1,66	224,10	20,0
10	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	239,000	11,01	2 631,39	20,0
11	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	108,000	2,13	230,04	20,0
12	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	199,800	13,19	2 635,36	20,0
	D			Vodorovné konštrukcie				1 199,88	
13	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,000	44,44	1 199,88	20,0
	D			Rúrové vedenie				22 319,43	
14	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 32 mm	m	30,000	0,69	20,70	20,0
15	M	MAT	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	30,000	2,35	70,50	20,0
16	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	80,000	2,43	194,40	20,0
17	M	MAT	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	16,000	30,78	492,48	20,0
18	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	4,06	4,06	20,0
19	M	MAT	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 60°	ks	1,000	30,78	30,78	20,0
20	K	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	4,06	4,06	20,0
21	M	MAT	2863102000	PVC-U kolená pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	1,000	7,92	7,92	20,0
22	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,63	18,90	20,0
23	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	30,000	1,52	45,60	20,0

24	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	80,000	3,65	292,00	20,0
25	K	271	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1, 50 do 2,50 m2	ks	1,000	1 195,21	1 195,21	20,0
26	K	271	894211121	Šachta kanalizačná plastová DN600 s liatinovým poklopom	sub	8,000	1 099,20	8 793,60	20,0
27	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	13,67	13,67	20,0
28	M	MAT	5524215000	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x90	ks	1,000	121,65	121,65	20,0
29	M	MAT	5524215300	Technológia fontány	kpl	1,000	10 992,00	10 992,00	20,0
30	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	0,73	21,90	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				450,59	
31	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	286,999	1,57	450,59	20,0
				<u>Celkom</u>				37 051,18	

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie			Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 04 Verejné priestranstvo - súbor prvkov verejnej zelene			JKSO :		Spracoval:	
			Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Turie			IČO:		DÍČ:	
Dodávateľ:			IČO:		DÍČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS , s.r.o.			IČO:		DÍČ:	
1 M3 OP			31 707		1 M2 UP	
1 M2 ZP			31 707		1 M	
A ZRN			konštrukcie a práce		materiál	
1 HSV:			19 314,40		7 108,25	
2 PSV:						
3 MCE:						
4 iné:						
5 Súčet:			19 314,40		7 108,25	
B			Práce načas		IN - Individuálne náklady	
6			Murárske výpomocy			
7			Bez pevnej podlahy			
8						
9						
10			Súčet riadkov 6 až 9:			
C			NUS - náklady umiestnenia stavby			
11			Zariadenie staveniska			
12			Prevádzkové vplyvy			
13			Sťažené podmienky			
14			Územné vplyvy			
15			Súčet riadkov 11 až 14:			
D			ON - ostatné náklady			
16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17			Inžinierska činnosť			
18			Projektové práce			
19						
20			Súčet riadkov 16 až 19:			
E			Celkové náklady			
21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		26 422,65	
22			DPH 20% z:		26 422,65	
23			DPH 0% z:			
24			Súčet riadkov 21 až 23:		31 707,18	
F			Odpočet - prípočet			

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt : SO 04 Verejné priestranstvo - súbor prvkov verejnej zelene

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	19 314,40	7 108,25	26 422,65	0,92280		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	19 314,40	7 108,25	26 422,65	0,92280		0,000	
Za rozpočet celkom	19 314,40	7 108,25	26 422,65	0,92280		0,000	

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt : SO 04 Verejné priestranstvo - súbor prvkov verejnej zelene

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	231	18310-1221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine 10+15+15+10+15+20+10+15+10+15+15+15 = 195,000	195,000	kus	6,742	1 314,69					
2	231	18410-2115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	195,000	kus	8,79	1 714,05					
3	231	18230-3111	Doplnenie omice hr. do 15 cm v rovine	882,190	m2	7,33	6 466,45					
4	231	18340-5213	Podkladná vrstva hr. do 250mm z piesku	132,329	m3	48,72	6 447,07					
5	231	45153-5111	Podkladná vrstva hr. do 250mm zo štrku	132,329	m3	17,35	2 295,91					
6	946	46062-0006	Osiatie povrchu trávou	882,190	m2	0,29	255,84					
8	MAT	026 6026901	ABIES procera glauca	10,000	kus	51,30		513,00	0,00400	0,04000		
9	MAT	026 604440	Borievka Juniperus chinensis stitca	15,000	kus	36,64		549,60	0,00200	0,03000		
10	MAT	026 604490	Borievka Juniperus Media old gold	10,000	kus	51,30		513,00	0,00400	0,04000		
11	MAT	026 6044910	Borievka Juniperus media gold star	15,000	kus	29,31		439,65	0,00400	0,06000		
12	MAT	026 605030	Borievka Juniperus sabina Variegata	15,000	kus	17,59		263,85	0,00300	0,04500		
13	MAT	026 6050302	Borievka Juniperus Horizontalis blue chip	15,000	kus	21,98		329,70	0,00300	0,04500		
14	MAT	026 605140	Borievka Juniperus communis gold cone	10,000	kus	14,66		146,60	0,00900	0,09000		
15	MAT	026 6051401	Borievka Juniperus communis hibernica	15,000	kus	36,64		549,60	0,00900	0,13500		
16	MAT	026 6051404	Borievka Juniperus conferta blue pacific	15,000	kus	21,98		329,70	0,00900	0,13500		
17	MAT	026 619240	Cedrus deodara robusta	15,000	kus	55,69		835,35	0,00400	0,06000		
18	MAT	026 6192401	Cupressocyparis leylandii	15,000	kus	51,30		769,50	0,00400	0,06000		
19	MAT	026 619242	Chamaecyparis lawsoniana lane	20,000	kus	36,64		732,80	0,00400	0,08000		
20	MAT	026 619243	Picea abies cupressina	10,000	kus	36,64		366,40	0,00400	0,04000		
21	MAT	026 619244	Picea omorika	15,000	kus	51,30		769,50	0,00400	0,06000		
22	231	18420-2111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	140,000	kus	5,86	820,40		0,00002	0,00280	0,000	
							19 314,40	7 108,25		0,92280		
							19 314,40	7 108,25		0,92280	0,000	
							19 314,40	7 108,25		0,92280	0,000	
							26 422,65					
							26 422,65					
							26 422,65					
							PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					
							1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:					
							Za rozpočet celkom					

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Revitalizácia námestia obce Turie				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt: SO 05 Verejné priestranstvá sbor prvkov drobnej architektúry				JKSO:		Spracoval:	
				Dňa: 06.08.2009		Zmluva č.:	
				IČO:		DIČ:	
Odberateľ: Obec Turie				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.				58 682		58 682	
1 M3 OP				58 682		1 M2 UP	
1 M2 ZP				58 682		1 M	
				IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
A ZRN		konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	C	
1	HSV:	12 148,60	36 752,85	48 901,45	6	11 Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	12 Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	13 Sťaženie podmienky	
4	iné:				9	14 Územné vplyvy	
5	Súčet:	12 148,60	36 752,85	48 901,45	10	15 Súčet riadkov 11 až 14:	
				dodávateľ, zhotoviteľ		D	
projektant, rozpočtár, cenár				dátum:		ON - ostatné náklady	
podpis:				podpis:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:				pečiatka:		17 Inžinierska činnosť	
						18 Projektové práce	
						19	
						20 Súčet riadkov 16 až 19:	
						E	
						Celkové náklady	
						21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
						22 DPH 20% z:	
						23 DPH 0% z:	
						24 Súčet riadkov 21 až 23:	
						F	
						Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt : SO 05 Verejné priestranstvá súbor prvkov drobnej architektúry

Rekapitulácia rozpočtu v EUR					
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	4 661,87	0,00	4 661,87	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	4 030,25	0,00	4 030,24	121,37954	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 260,88	36 752,85	40 013,73	3,14522	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	195,61	0,00	195,61	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 148,60	36 752,85	48 901,45	124,52476	0,000
Za rozpočet celkom	12 148,60	36 752,85	48 901,45	124,52476	0,000

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie
Objekt :SO 05 Verejné priestranstvá súbor prvkov drobnej architektúry

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 13220-1101

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

Hĺbenie pre základ pod lavičky

0,60*0,23*0,45*2*39 = 4,844

stojan na bydlke

0,20*0,40*0,30*4 = 0,096

informačná vitrína

0,50*0,30*0,80*2 = 0,240

označník zástavky s hranatým odpadkovým košom

0,50*0,79*0,90 = 0,356

vľajkostožiare

0,50*0,50*0,80*3 = 0,600

Pripätok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm

Založenie parkového trávniku výševom v rovine

67,0*5,0+7,40*6+5,0*2,50+18,0*2,50 = 436,900

2 272 13220-1109

3 272 18040-2111

Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm

Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-10 cm v rovine

Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine

Hnojenie kompostom, vŕtuhomom v rovine

Ošetrovanie trávniku v rovine

Vypletie trávniku po výseve v rovine

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

11 002 21152-1111

Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drevným 65-125

mm

436,90*0,15 = 65,535

21,41

6,136 m3

3,49

2,76

231,56

301,46

563,60

332,04

2 881,36

179,13

148,55

4 661,87

0,00

0,00000

0,000

1,63000

106,82205

2 564,38

39,13

65,535 m3

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnost v tónách		Suť v tónách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
12	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku neufriedeného	0,614	m3	61,26	37,61		1,93971	1,19098		
13	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	5,522	m3	122,74	677,77		2,41931	13,35943		
14	015	27435-3101	Debnenie kotiev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	118,000	kus	6,36	750,48		0,00006	0,00708		
			2 - ZÁKLADY spolu:	4 030,24			4 030,25	0,00		121,37954		0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
15	012	34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	56,000	kus	58,23	3 260,88		0,02562	1,43472		
			39+8+1+4+1+3 = 56.000									
16	MAT	316 700E062	Vlajkostožiare	3,000	kus	498,30		1 494,90	0,05200	0,15600		
17	MAT	319 1A2260	Stojan na bicykle dl 600 mm	4,000	kus	199,32		797,28				
18	MAT	592 127150	Označník zástavky tvaru U s hranatým odpadkovým košom	1,000	kus	1 267,74		1 267,74	0,02800	0,02800		
19	MAT	592 890130	Parková lavička dl 1500	39,000	kus	672,71		26 235,69	0,03900	1,52100		
20	MAT	596 8A0151	Informačná vitrina jednostranná - horizontálna dl 2160	1,000	kus	2 841,80		2 841,80	0,00550	0,00550		
21	MAT	642 9C1251	Odpadkový koš s výplňou z preforovaného plechu	8,000	kus	514,43		4 115,44				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	40 013,73			3 260,88	36 752,85		3,14522		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
22	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	124,590	t	1,57	195,61					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	195,61			195,61	0,00		0,00000		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	48 901,45			12 148,60	36 752,85		124,52476		0,000
			Za rozpočet celkom:	48 901,45			12 148,60	36 752,85		124,52476		0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO 05 Verejné priestranstvo - fontána		JKSO :		Spracoval:	
		Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:	
Odberateľ: Obec Turie		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		25 216	1 M2 UP	25 216	
1 M2 ZP		25 216	1 M	25 216	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	2 404,57	18 320,00	20 724,57	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	288,82		288,82	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	Územné vplyvy
5	Súčet:	2 693,39	18 320,00	21 013,39	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:
E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpčet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			

Odberteľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt : SO 06 Verejné priestranstvo - fontána

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	29,93	0,00	29,94	0,00000		0,000	
2 - ZÁKLADY	1 304,59	0,00	1 304,59	26,95313		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	933,59	0,00	933,59	8,85517		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	18 320,00	18 320,00	2,30819		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	136,46	0,00	136,46	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 404,57	18 320,00	20 724,58	38,11649		0,000	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	288,82	0,00	288,82	0,13375		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	288,82	0,00	288,82	0,13375		0,000	
Za rozpočet celkom	2 693,39	18 320,00	21 013,39	38,25024		0,000	

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 06 Verejné priestranstvá - fontána

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 9,80*2,0*0,30 = 5.880	5,880	m3	3,28	19,29						
2	272	13120-1109	Příplatok za lepivosť v horn. tr. 3	5,880	m3	0,45	2,65						
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	5,880 29,94	m3	1,36	8,00 29,93	0,00	0,00000	0,00000			0,000
2 - ZÁKLADY													
4	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 9,80*2,0*0,30 = 5.880	5,880	m3	39,01	229,38		1,93971	11,40549			
5	011	27331-1611	Základové dosky z betónu prekladaného tr. B 20 (C16/20)	5,880	m3	121,69	715,54		2,59706	15,27071			
6	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI 9,80*2,0*0,0065*2*1,1 = 0.280	0,280 1 304,59	t	1 284,55	359,67		0,98901	0,27692			0,000
2 - ZÁKLADY spolu:													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
7	011	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 (9,80+2,0)*0,75*0,20*2 = 3.540	3,540	m3	122,63	434,11		2,44953	8,67134			
8	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie (9,80+2,0)*0,75*2 = 17.700	17,700	m2	15,79	279,48		0,00329	0,05823			
9	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	17,700	m2	3,05	53,99						
10	011	31136-2021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI 17,70*0,0065*1,1 = 0.127 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,127 933,59	t	1 307,20	166,01	0,00	0,98901	0,12560	8,85517		0,000

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
11	271	89	8 - RÚROVÉ VEDENIA	1,000 ks		18 320,00		18 320,00	2,30819	2,30819		
			Technológia fontany (čerpadlá, osvetlenie, filtre)	18 320,00				18 320,00		2,30819		0,000
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:					0,00				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38,116 t		3,58		136,46		0,00000		0,000
12	011	99801-2021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	136,46				136,46	0,00			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					2 404,57	18 320,00	38,11649		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 724,580								
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
13	711	71111-3115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	15,040 m2		6,16		92,65	0,00400	0,06016		
			9,40*1,60 = 15,040									
14	711	71111-3125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	16,500 m2		6,36		104,94	0,00446	0,07359		
			(9,40+1,60)*2*0,75 = 16,500									
15	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	7,892 %		11,56		91,23		0,13375		0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	288,82				288,82	0,00	0,13375		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	288,82				288,82				
			Za rozpočet celkom	21 013,39				2 693,39	18 320,00	38,25024		0,000

Odberteľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt :SO07 Verejné osvetlenie priestranstva

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu		Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	8 178,30	8 178,30	246 379,47	0,00000		0,000	
M21 - 155 Elektromontáže	44 616,00	0,00	44 616,00	1 344 101,62	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	44 616,00	8 178,30	52 794,30	1 590 481,08	0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom	44 616,00	8 178,30	52 794,30	1 590 481,08	0,00000		0,000	

Odberateľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO07 Verejné osvetlenie priestranstva

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Menná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		Suť v t		DPH %
										SKK		Spolu		Spolu		

PRÁCE A DODÁVKY M

PRÁCE A DODÁVKY M

1	921	53059-2	Svietidlo 1x26T (40W)	22,000 kus		29,31	882,99	644,82		19 425,850						20
2	921	53059-2.1	Svietidlo E27 (23W)	4,000 kus		21,98	662,17	87,92		2 648,680						20
3	921	53059-2.2	Lynx 23W/827 E27	4,000 kus		26,38	794,72	105,52		3 178,900						20
4	921	53059-2.4	Zemnič, zemniaca tyč	30,000 kus		38,11	1 148,10	1 143,30		34 443,060						20
5	921	53059-2.5	Uzemňovací pásik FeZn 30x4mm v zemi	150,000 m		11,58	348,86	1 737,00		52 328,860						20
6	921	53059-2.6	Výstražná fólia	250,000 m		0,51	15,36	127,50		3 841,070						20
7	921	53059-2.7	Štítok ozn.kábel	10,000 kus		0,87	26,21	8,70		262,100						20
8	921	FXP 2-0	Hadica FXP 25	250,000 m		1,76	53,02	440,00		13 255,440						20
9	921	SM 20-	Spojka pre FXP 25	22,000 kus		5,13	154,55	112,86		3 400,020						20
10	921	SM 21-	Nafukacia hmoždinka 6x55 +-skrutka	15,000 kus		1,61	48,50	24,15		727,540						20
11	921	SM 22-	Pripäťok za zafahovanie do 0,75 kg	230,000 m		0,88	26,51	202,40		6 097,500						20
12	921	SM 23-	Ukončenie kábla celoplastového zmršť.záklp.do 4x10	36,000 kus		2,90	87,37	104,40		3 145,150						20
13	921	SM 24-	Ochráné pospájanie CY 10	80,000 m		2,90	87,37	232,00		6 989,230						20
14	921	SM 25-	Škatula inštalácia ACIDUR 6455-11	22,000 kus		51,30	1 545,46	1 128,60		34 000,200						20
15	921	SM 26-	Kábel celoplastový CYKY 3Cx1.5 výbava sčozara	176,000 m		1,61	48,50	283,36		8 536,500						20
16	921	SM 27-	Kábel celoplastový CYKY 3Cx2.5 V FXP 25	250,000 m		1,98	59,65	495,00		14 912,370						20
17	921	SM 28-	kábel celoplastový CYKY 3Cx4 v FXP 25	205,000 m		2,13	64,17	436,65		13 154,520						20
18	921	SM 29-	kábel celoplastový AYKY 4Bx16 volne v zemi	230,000 m		2,79	84,05	641,70		19 331,850						20
19	921	SM 30-	svorka uzemňovacia SR03	22,000 kus		10,11	304,57	222,42		6 700,620						20
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:										8 178,30	0,00	0,00000		0,000	0,000	

M21 - 155 Elektromontáža

Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia označený RO, plastová skrinka

800x600x500, zapus

17 661,070

20

Rozvádzač jeho vnútorné vybavenie (stĺkace, istanenie, riadenie,atd.)

Stožiar

13 245,800

20

369 117,610

20

tilačivo: ODIS B10

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t		DPH %
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
23	921	Z2	Náter	22,000 kus		23,45	706,45	515,90		15 542,000					20
24	921	Z3	Výhotovenie základu	22,000 kus		234,50	7 064,55	5 159,00		155 420,030					20
25	921	Z4	Svietidlo – pre stoliare	22,000 kus		410,37	12 362,81	9 028,14		271 981,750					20
26	921	Z5	Kompaktná žiarovka 42W	22,000 kus		57,16	1 722,00	1 257,52		37 884,050					20
27	921	Z6	Výzbroj ROSA TB1	27,000 kus		366,40	11 038,17	9 892,80		298 030,490					20
28	921	Z7	Poisťková vložka D01 gL 6A neozed	22,000 kus		9,09	273,85	199,98		6 024,600					20
29	921	Z8	Základový rošt ZR2-12	22,000 kus		234,50	7 064,55	5 159,00		155 420,030					20
30	921	Z9	Dvojzásuvka 230V/16A	9,000 kus		13,92	419,35	125,28		3 774,190					20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:										0,00	1 344 101,62	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:										0,00	1 590 481,08	0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom										0,00	1 590 481,08	0,00000		0,000	

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie		Miesto:		Rozpočet				
Objekt :SO 08 Autobusová zástavka		JKSO :		Spracoval:				
		Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:				
Odberteľ: Obec Turie		IČO:		DIČ:				
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:				
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.		IČO:		DIČ:				
1 M3 OP		10 920		1 M2 UP		10 920		
1 M2 ZP		10 920		1 M		10 920		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	345,12		345,12	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	661,95	8 093,04	8 754,99	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné:				9		14	Územné vplyvy
5	Súčet:	1 007,08	8 093,04	9 100,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:		podpis:		dátum:				
pečiatka:				podpis:				
				pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				
dátum:				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 100,12		
pečiatka:				DPH 20% z:		9 100,12		
				DPH 0% z:				
				Súčet riadkov 21 až 23:		10 920,14		
				F		Odpočet - prípočet		

Odberteľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt :SO 08 Autobusová zástavka

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	14,36	0,00	14,36	0,00000		0,000	
2 - ZÁKLADY	295,76	0,00	295,76	5,75768		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35,01	0,00	35,01	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	345,12	0,00	345,13	5,75768		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	661,95	8 093,04	8 754,99	0,00227		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	661,95	8 093,04	8 754,99	0,00227		0,000	
Za rozpočet celkom	1 007,08	8 093,04	9 100,12	5,75995		0,000	

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt : SO 08 Autobusová zástavka

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,063	m3	3,49	7,20					
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,063	m3	0,45	0,93					
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,063	m3	1,36	2,81					
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	2,063	m3	1,66	3,42					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	14,36			14,36	0,00		0,00000		0,000

2 - ZÁKLADY

5	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,206	m3	39,01	8,04		1,93971	0,39958		
6	011	27431-1611	Základové pásy z betónu prekladaného tr. B 20 (C16/20)	2,063	m3	120,97	249,56		2,59706	5,35773		
7	015	27435-3101	Debnenie kotiev. otv. v zákl. pásach do 0,01m2 hl. do 0,25m	6,000	kus	6,36	38,16		0,00006	0,00036		0,000
			2 - ZÁKLADY spolu:	295,76			295,76	0,00		5,75768		0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	5,758	t	6,08	35,01			0,00000		0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	35,01			35,01	0,00		0,00000		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	345,130			345,12	0,00		5,75768		0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

9	767	76799-13PC1	Montáž zástavky s dvoma bočnicami	1,000	kus	659,52	659,52		0,00127	0,00127		
10	MAT	553 042PC1	Zástavka s dvoma bočnicami dl. 3980 mm	1,000	komplet	8 093,04	8 093,04		0,00100	0,00100		
11	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	60,852	%	0,04	2,43					0,000
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	8 754,99			661,95	8 093,04		0,00227		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 754,99			661,95	8 093,04		0,00227		0,000
			Za rozpočet celkom	9 100,12			1 007,08	8 093,04		5,75995		0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO 09 Chodníky		JKSO :		Spracoval:	
		Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:	
		IČO:		DIČ:	
Odberteľ: Obec Turie		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.					
1 M3 OP		8 412	1 M2 UP	8 412	
1 M2 ZP		8 412	1 M	8 412	
		NUS - náklady umiestnenia stavby			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B
1	HSV:	5 959,45	1 050,37	7 009,82	6
2	PSV:				7
3	MCE:				8
4	iné:				9
5	Súčet:	5 959,45	1 050,37	7 009,82	10
		Súčet riadkov 6 až 9:			
		Súčet riadkov 11 až 14:			
		Súčet riadkov 16 až 19:			
		Súčet riadkov 21 až 23:			
		Súčet riadkov 24 až 25:			
		Súčet riadkov 26 až 27:			
		Súčet riadkov 28 až 29:			
		Súčet riadkov 30 až 31:			
		Súčet riadkov 32 až 33:			
		Súčet riadkov 34 až 35:			
		Súčet riadkov 36 až 37:			
		Súčet riadkov 38 až 39:			
		Súčet riadkov 40 až 41:			
		Súčet riadkov 42 až 43:			
		Súčet riadkov 44 až 45:			
		Súčet riadkov 46 až 47:			
		Súčet riadkov 48 až 49:			
		Súčet riadkov 50 až 51:			
		Súčet riadkov 52 až 53:			
		Súčet riadkov 54 až 55:			
		Súčet riadkov 56 až 57:			
		Súčet riadkov 58 až 59:			
		Súčet riadkov 60 až 61:			
		Súčet riadkov 62 až 63:			
		Súčet riadkov 64 až 65:			
		Súčet riadkov 66 až 67:			
		Súčet riadkov 68 až 69:			
		Súčet riadkov 70 až 71:			
		Súčet riadkov 72 až 73:			
		Súčet riadkov 74 až 75:			
		Súčet riadkov 76 až 77:			
		Súčet riadkov 78 až 79:			
		Súčet riadkov 80 až 81:			
		Súčet riadkov 82 až 83:			
		Súčet riadkov 84 až 85:			
		Súčet riadkov 86 až 87:			
		Súčet riadkov 88 až 89:			
		Súčet riadkov 90 až 91:			
		Súčet riadkov 92 až 93:			
		Súčet riadkov 94 až 95:			
		Súčet riadkov 96 až 97:			
		Súčet riadkov 98 až 99:			
		Súčet riadkov 100 až 101:			
		Súčet riadkov 102 až 103:			
		Súčet riadkov 104 až 105:			
		Súčet riadkov 106 až 107:			
		Súčet riadkov 108 až 109:			
		Súčet riadkov 110 až 111:			
		Súčet riadkov 112 až 113:			
		Súčet riadkov 114 až 115:			
		Súčet riadkov 116 až 117:			
		Súčet riadkov 118 až 119:			
		Súčet riadkov 120 až 121:			
		Súčet riadkov 122 až 123:			
		Súčet riadkov 124 až 125:			
		Súčet riadkov 126 až 127:			
		Súčet riadkov 128 až 129:			
		Súčet riadkov 130 až 131:			
		Súčet riadkov 132 až 133:			
		Súčet riadkov 134 až 135:			
		Súčet riadkov 136 až 137:			
		Súčet riadkov 138 až 139:			
		Súčet riadkov 140 až 141:			
		Súčet riadkov 142 až 143:			
		Súčet riadkov 144 až 145:			
		Súčet riadkov 146 až 147:			
		Súčet riadkov 148 až 149:			
		Súčet riadkov 150 až 151:			
		Súčet riadkov 152 až 153:			
		Súčet riadkov 154 až 155:			
		Súčet riadkov 156 až 157:			
		Súčet riadkov 158 až 159:			
		Súčet riadkov 160 až 161:			
		Súčet riadkov 162 až 163:			
		Súčet riadkov 164 až 165:			
		Súčet riadkov 166 až 167:			
		Súčet riadkov 168 až 169:			
		Súčet riadkov 170 až 171:			
		Súčet riadkov 172 až 173:			
		Súčet riadkov 174 až 175:			
		Súčet riadkov 176 až 177:			
		Súčet riadkov 178 až 179:			
		Súčet riadkov 180 až 181:			
		Súčet riadkov 182 až 183:			
		Súčet riadkov 184 až 185:			
		Súčet riadkov 186 až 187:			
		Súčet riadkov 188 až 189:			
		Súčet riadkov 190 až 191:			
		Súčet riadkov 192 až 193:			
		Súčet riadkov 194 až 195:			
		Súčet riadkov 196 až 197:			
		Súčet riadkov 198 až 199:			
		Súčet riadkov 200 až 201:			
		Súčet riadkov 202 až 203:			
		Súčet riadkov 204 až 205:			
		Súčet riadkov 206 až 207:			
		Súčet riadkov 208 až 209:			
		Súčet riadkov 210 až 211:			
		Súčet riadkov 212 až 213:			
		Súčet riadkov 214 až 215:			
		Súčet riadkov 216 až 217:			
		Súčet riadkov 218 až 219:			
		Súčet riadkov 220 až 221:			
		Súčet riadkov 222 až 223:			
		Súčet riadkov 224 až 225:			
		Súčet riadkov 226 až 227:			
		Súčet riadkov 228 až 229:			
		Súčet riadkov 230 až 231:			
		Súčet riadkov 232 až 233:			
		Súčet riadkov 234 až 235:			
		Súčet riadkov 236 až 237:			
		Súčet riadkov 238 až 239:			
		Súčet riadkov 240 až 241:			
		Súčet riadkov 242 až 243:			
		Súčet riadkov 244 až 245:			
		Súčet riadkov 246 až 247:			
		Súčet riadkov 248 až 249:			
		Súčet riadkov 250 až 251:			
		Súčet riadkov 252 až 253:			
		Súčet riadkov 254 až 255:			
		Súčet riadkov 256 až 257:			
		Súčet riadkov 258 až 259:			
		Súčet riadkov 260 až 261:			
		Súčet riadkov 262 až 263:			
		Súčet riadkov 264 až 265:			
		Súčet riadkov 266 až 267:			
		Súčet riadkov 268 až 269:			
		Súčet riadkov 270 až 271:			
		Súčet riadkov 272 až 273:			
		Súčet riadkov 274 až 275:			
		Súčet riadkov 276 až 277:			
		Súčet riadkov 278 až 279:			
		Súčet riadkov 280 až 281:			
		Súčet riadkov 282 až 283:			
		Súčet riadkov 284 až 285:			
		Súčet riadkov 286 až 287:			
		Súčet riadkov 288 až 289:			
		Súčet riadkov 290 až 291:			
		Súčet riadkov 292 až 293:			
		Súčet riadkov 294 až 295:			
		Súčet riadkov 296 až 297:			
		Súčet riadkov 298 až 299:			
		Súčet riadkov 300 až 301:			
		Súčet riadkov 302 až 303:			
		Súčet riadkov 304 až 305:			
		Súčet riadkov 306 až 307:			
		Súčet riadkov 308 až 309:			
		Súčet riadkov 310 až 311:			
		Súčet riadkov 312 až 313:			
		Súčet riadkov 314 až 315:			
		Súčet riadkov 316 až 317:			
		Súčet riadkov 318 až 319:			
		Súčet riadkov 320 až 321:			
		Súčet riadkov 322 až 323:			
		Súčet riadkov 324 až 325:			
		Súčet riadkov 326 až 327:			
		Súčet riadkov 328 až 329:			
		Súčet riadkov 330 až 331:			
		Súčet riadkov 332 až 333:			
		Súčet riadkov 334 až 335:			
		Súčet riadkov 336 až 337:			
		Súčet riadkov 338 až 339:			
		Súčet riadkov 340 až 341:			
		Súčet riadkov 342 až 343:			
		Súčet riadkov 344 až 345:			
		Súčet riadkov 346 až 347:			
		Súčet riadkov 348 až 349:			
		Súčet riadkov 350 až 351:			
		Súčet riadkov 352 až 353:			
		Súčet riadkov 354 až 355:			
		Súčet riadkov 356 až 357:			
		Súčet riadkov 358 až 359:			
		Súčet riadkov 360 až 361:			
		Súčet riadkov 362 až 363:			
		Súčet riadkov 364 až 365:			
		Súčet riadkov 366 až 367:			
		Súčet riadkov 368 až 369:			
		Súčet riadkov 370 až 371:			
		Súčet riadkov 372 až 373:			
		Súčet riadkov 374 až 375:			
		Súčet riadkov 376 až 377:			
		Súčet riadkov 378 až 379:			
		Súčet riadkov 380 až 381:			
		Súčet riadkov 382 až 383:			
		Súčet riadkov 384 až 385:			
		Súčet riadkov 386 až 387:			
		Súčet riadkov 388 až 389:			
		Súčet riadkov 390 až 391:			
		Súčet riadkov 392 až 393:			
		Súčet riadkov 394 až 395:			
		Súčet riadkov 396 až 397:			
		Súčet riadkov 398 až 399:			
		Súčet riadkov 400 až 401:			
		Súčet riadkov 402 až 403:			
		Súčet riadkov 404 až 405:			
		Súčet riadkov 406 až 407:			
		Súčet riadkov 408 až 409:			
		Súčet riadkov 410 až 411:			
		Súčet riadkov 412 až 413:			
		Súčet riadkov 414 až 415:			
		Súčet riadkov 416 až 417:			
		Súčet riadkov 418 až 419:			
		Súčet riadkov 420 až 421:			
		Súčet riadkov 422 až 423:			
		Súčet riadkov 424 až 425:			
		Súčet riadkov 426 až 427:			
		Súčet riadkov 428 až 429:			
		Súčet riadkov 430 až 431:			
		Súčet riadkov 432 až 433:			
		Súčet riadkov 434 až 435:			
		Súčet riadkov 436 až 437:			
		Súčet riadkov 438 až 439:			
		Súčet riadkov 440 až 441:			
		Súčet riadkov 442 až 443:			
		Súčet riadkov 444 až 445:			
		Súčet riadkov 446 až 447:			
		Súčet riadkov 448 až 449:			
		Súčet riadkov 450 až 451:			
		Súčet riadkov 452 až 453:			
		Súčet riadkov 454 až 455:			
		Súčet riadkov 456 až 457:			
		Súčet riadkov 458 až 459:			
		Súčet riadkov 460 až 461:			
		Súčet riadkov 462 až 463:			
		Súčet riadkov 464 až 465:			
		Súčet riadkov 466 až 467:			
		Súčet riadkov 468 až 469:			
		Súčet riadkov 470 až 471:			
		Súčet riadkov 472 až 473:			
		Súčet riadkov 474 až 475:			
		Súčet riadkov 476 až 477:			
		Súčet riadkov 478 až 479:			
		Súčet riadkov 480 až 481:			
		Súčet riadkov 482 až 483:			
		Súčet riadkov 484 až 485:			
		Súčet riadkov 486 až 487:			
		Súčet riadkov 488 až 489:			
		Súčet riadkov 490 až 491:			
		Súčet riadkov 492 až 493:			
		Súčet riadkov 494 až 495:			
		Súčet riadkov 496 až 497:			
		Súčet riadkov 498 až 499:			
		Súčet riadkov 500 až 501:			
		Súčet riadkov 502 až 503:			
		Súčet riadkov 504 až 505:			
		Súčet riadkov 506 až 507:			
		Súčet riadkov 508 až 509:			
		Súčet riadkov 510 až 511:			
		Súčet riadkov 512 až 513:			
		Súčet riadkov 514 až 515:			
		Súčet riadkov 516 až 517:			
		Súčet riadkov 518 až 519:			
		Súčet riadkov 520 až 521:			
		Súčet riadkov 522 až 523:			
		Súčet riadkov 524 až 525:			
		Súčet riadkov 526 až 527:			
		Súčet riadkov 528 až 529:			
		Súčet riadkov 530 až 531:			
		Súčet riadkov 532 až 533:			
		Súčet riadkov 534 až 535:			
		Súčet riadkov 536 až 537:			
		Súčet riadkov 538 až 539:			
		Súčet riadkov 540 až 541:			
		Súčet riadkov 542 až 543:			
		Súčet riadkov 544 až 545:			
		Súčet riadkov 546 až 547:			
		Súčet riadkov 548 až 549:			
		Súčet riadkov 550 až 551:			
		Súčet riadkov 552 až 553:			
		Súčet riadkov 554 až 555:			
		Súčet riadkov 556 až 557:			
		Súčet riadkov 558 až 559:			
		Súčet riadkov 560 až 561:			
		Súčet riadkov 562 až 563:			
		Súčet riadkov 564 až 565:			
		Súčet riadkov 566 až 567:			
		Súčet riadkov 568 až 569:			
		Súčet riadkov 570 až 571:			
		Súčet riadkov 572 až 573:			
		Súčet riadkov 574 až 575:			
		Súčet riadkov 576 až 577:			
		Súčet riadkov 578 až 579:			
		Súčet riadkov 580 až 581:			
		Súčet riadkov 582 až 583:			
		Súčet riadkov 584 až 585:			
		Súčet riadkov 586 až 587:			
		Súčet riadkov 588 až 589:			
		Súčet riadkov 590 až 591:			
		Súčet riadkov 592 až 593:			
		Súčet riadkov 594 až 595:			
		Súčet riadkov 596 až 597:			
		Súčet riadkov 598 až 599:			
		Súčet riadkov 600 až 601:			
		Súčet riadkov 602 až 603:			
		Súčet riadkov 604 až 605:			
		Súčet riadkov 606 až 607:			
		Súčet riadkov 608 až 609:			

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt : SO 09 Chodníky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 198,47	0,00	1 198,47	0,00000		48,750	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	804,38	0,00	804,38	15,78720		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	3 067,35	1 050,37	4 117,72	51,62918		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	889,26	0,00	889,26	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 959,45	1 050,37	7 009,82	67,41638		48,750	
Za rozpočet celkom	5 959,45	1 050,37	7 009,82	67,41638		48,750	

Odberateľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 09 Chodníky

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	221	11310-7132	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m ²	97,500	m ²	10,27	1 001,33				0,500	48,750
2	001	12220-1101	Odkopávky a prekopy nezap. v horn. tr. 3 do 100 m ³	29,250	m ³	3,27	95,65					
3	001	12220-1109	(22,50*2,0+19,0*1,0+8,0*1,0+(6,50+5,50+5,0)*1,50)*0,30 = 29,250	29,250	m ³	0,45	13,16					
4	272	16220-1102	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	29,250	m ³	1,36	39,78					
5	272	17120-1201	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	29,250	m ³	1,66	48,56					
			Uloženie sypaniny na skládku	1 198,48			1 198,47	0,00	0,00000			48,750
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:									

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	97,500	m ²	8,25	804,38		0,16192	15,78720		0,000
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	804,38			804,38	0,00	15,78720			

5 - KOMUNIKÁCIE

7	221	56125-2211	Podklad zo zeminy natup. slab. cem. S1 m. centr. hr. 15 cm	97,500	m ²	13,54	1 320,15		0,02218	2,16255		
8	221	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	97,500	m ²	5,95	580,13		0,29160	28,43100		
9	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m ²	97,500	m ²	11,97	1 167,08		0,07400	7,21500		
10	MAT	592 451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	102,375	m ²	10,26		1 050,37	0,13500	13,82063		
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	4 117,73			3 067,35	1 050,37	51,62918			0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11	013	97908-1111	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	48,750	t	2,23	108,71					
12	013	97908-1121	Odvoz suti a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	975,000	t	0,56	546,00					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
48,75*20 = 975,000												
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-osť.odpad												
13	272	97913-1410		48,750 t		2,64	128,70					
14	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	67,416 t		1,57	105,84					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	889,26			889,26	0,00		0,00000		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 009,82			5 959,45	1 050,37		67,41638		48,750
			Za rozpočet celkom	7 009,82			5 959,45	1 050,37		67,41638		48,750

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Revitalizácia námestia obce Tureň				Miesto:		Rozpočet:		
Objekt: SO 10 Miestne komunikácie a parkoviská vr. dopravných subsystémov				JKSO:		Spracoval:		
				Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:		
Odberteľ: Obec Turie				IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:		
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.				IČO:		DIČ:		
1 M3 OP				29 149	1 M2 UP	29 149		
1 M2 ZP				29 149	1 M	29 149		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	20 277,89	4 012,97	24 290,86	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlažky	13	Sťaženie podmiienky
4	iné:				9		14	Územné vplyvy
5	Súčet:	20 277,89	4 012,97	24 290,86	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: podpis:				dátum: podpis: pečiatka:				
o dberteľ, obstarávateľ				Celkové náklady				
dátum: podpis: pečiatka:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 290,86				
				22 DPH 20% z: 4 858,17				
				23 DPH 0% z:				
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 29 149,03				
F				Odpôčet - prípočet				

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 10 Miestne komunikácie a parkoviská vr.dopravných subsystémov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popís položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	3 311,22	0,00	3 311,22	0,00000		155,181	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 247,92	0,00	2 247,92	44,11915		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	8 890,86	2 795,59	11 686,45	173,14320		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 827,90	1 217,38	7 045,28	86,65538		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 277,89	4 012,97	24 290,86	303,91773		155,181	
Za rozpočet celkom	20 277,89	4 012,97	24 290,86	303,91773		155,181	

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt : SO 10 Miestne komunikácie a parkoviská vr.dopravných subsystémov

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Menná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7132	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m ² 16,0*7,50+(6,0+16,0)/2*7,0+12,50*5,0 = 259.500	259,500	m ²	10,27	2 865,07				0,500	129,750
2	221	11310-7241	Odstáranie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, nad 200 m ² 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	259,500 3 311,23	m ²	2,49	646,16 3 311,22	0,00			0,098	25,431 155,181

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameníka ťaženého hr. do 10 cm 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	272,475 2 247,92	m ²	8,25	2 247,92 2 247,92	0,00	0,16192	44,11915 44,11915		0,000
---	-----	------------	---	---------------------	----------------	------	----------------------	------	---------	----------------------	--	-------

5 - KOMUNIKÁCIE

4	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	272,475	m ²	2,18	594,00					
5	221	56125-2511	Podklad zo zeminy nakup. slab. cem. S2 m. centr. hr. 15 cm	272,475	m ²	12,37	3 370,52		0,01663	4,53126		
6	221	56475-2111	Podklad z kameníka hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	272,475	m ²	5,95	1 621,23		0,36834	100,36344		
7	221	59621-1212	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. A do 300m ²	259,500	m ²	11,97	3 106,22		0,07400	19,20300		
8	MAT	592 451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	272,475	m ²	10,26		2 795,59	0,18000	49,04550		
9	221	59621-1214	Pripätok za kladenie z dvoch farieb hr. 8 cm sk. A 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	272,475 11 686,47	m ²	0,73	198,91 8 890,86	2 795,59		173,14320		0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	272	91773-2111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu 8+7,5+6,5+5,5+5,0+28,0+3,0+32+6,5+14,0+5,50+9,50+8+7,50 = 146.500	234,500	m	8,06	1 890,07		0,12492	29,29374		
----	-----	------------	---	---------	---	------	----------	--	---------	----------	--	--

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnost v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
11	MAT	592 174500	8,50+7,50+8,50+5,0+7,50+16+7,50+5,0+7,0+15,5 = 88.000 Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	236,845	kus	5,14			1 217,38	0,09900	23,44766	
12	221	94810-1111	Lůžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betonu tr. B 12,5 - B 15	14,353	m3	95,84	1 375,59					
13	013	97908-1111	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku do 1 km	129,750	t	2,23	289,34			2,36285		33,91399
14	013	97908-1121	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku každý další 1 km	2 595,000	t	0,56	1 453,20					
15	272	97913-1410	Poplatek za uložení znečištěné suti na urč. sklád. - z demol. vozovíků "O"-ost. odpad	129,750	t	2,64	342,54					
16	221	99822-3011	Presun hmot pro komunikace, kryt dlaždený 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:	303,918	t	1,57	477,15					
				7 045,28			5 827,90	1 217,38		86,65538		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 290,86			20 277,89	4 012,97		303,91773		155,181
			Za rozpočet celkom	24 290,86			20 277,89	4 012,97		303,91773		155,181

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO 11 Rekonštrukcia chodníkov		JKSO :		Spracoval:	
		Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:	
		IČO:		DIČ:	
Odberteľ: Obec Turie		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.					
1 M3 OP		13 379	1 M2 UP	13 379	
1 M2 ZP		13 379	1 M	13 379	
A ZRN		konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	9 349,99	1 799,09	11 149,08	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	9 349,99	1 799,09	11 149,08	
projektant, rozpočtár, cenár		dátum: _____ podpis: _____			
odberateľ, obstarávateľ		dátum: _____ podpis: _____			
		pečiatka: _____			
		pečiatka: _____			

IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
B		C	
6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
8	Bez pevnej podlahy	13	Stáženie podmienky
9		14	územné vplyvy
10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
		17	Inžinierska činnosť
		18	Projektové práce
		19	
		20	Súčet riadkov 16 až 19:
		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
		22	DPH 20% z: 11 149,08
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23:
		F	Odpôčet - prípočet

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 11 Rekonštrukcia chodníkov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	1 482,96	0,00	1 482,96	0,00000	0,00000	53,941	53,941
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 377,75	0,00	1 377,75	27,04064	27,04064	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	5 422,49	1 799,09	7 221,58	100,32024	100,32024	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 066,79	0,00	1 066,79	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 349,99	1 799,09	11 149,08	127,36088	127,36088	53,941	53,941
Za rozpočet celkom	9 349,99	1 799,09	11 149,08	127,36088	127,36088	53,941	53,941

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO:

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 11 Rekonštrukcia chodníkov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁČE

1	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm, do 200 m2 28,0*1,50+18,0*0,50+7,0*1,50 = 61.500 (10,0+14,50+7,50)*2,0 = 64.000 (5,0+8,50+8,0)*1,0 = 22.500 19,0*1,0 = 19.000	167,000 m2	2,49	415,83	0,098	16,366	20
2	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	167,000 m2 1 482,96	6,39	1 067,13 1 482,96	0,225	37,575 53,941	20
3	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	167,000 m2 1 377,75	8,25	1 377,75 1 377,75	0,16192	27,04064 27,04064	20
4	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	167,000 m2	2,18	364,06			20
5	221	56125-2511	Podklad zo zeminy nákup. slab. oem. S2 m. centr. hr. 15 cm Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	167,000 m2 167,000 m2	12,37 5,95	2 065,79 993,65	0,01663	2,77721	20
6	221	56475-2111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	167,000 m2 175,350 m2	11,97 10,26	1 998,99 5 422,49	0,07400 0,13500	12,35800 23,67225	20
7	221	59621-1112	5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	7 221,58			1 799,09 1 799,09	0,000 100,32024	20
8	MAT	592 451800							
9	013	97908-1111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Odvoz suťe a vybraných hmôt na skládku do 1 km	53,941 t	2,23	120,29			20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo : výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
10	013	97908-1121	Odvoz suťe a vyčúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 078,820 t		0,56	604,14						20
11	272	97913-1410	Poplatok za ulož a znešk.stav.suťe na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ošť.odpad	53,941 t		2,64	142,40						20
12	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	127,361 t		1,57	199,96						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 066,79			1 066,79	0,00	0,00000	0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 149,08			9 349,99	1 799,09	127,36088	127,36088		53,941	
			Za rozpočet celkom	11 149,08			9 349,99	1 799,09	127,36088	127,36088		53,941	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO 12 Miestne komunikácie vrátane subsystémov rekonštrukcia		JKSO :		Spracoval:	
		Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:	
		IČO:		DÍČ:	
Odberteľ: Obec Turie		IČO:		DÍČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DÍČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.					
1 M3 OP		37 974	1 M2 UP	37 974	
1 M2 ZP		37 974	1 M	37 974	
		IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B
1	HSV:	25 448,76	6 195,89	31 644,65	6
2	PSV:				7
3	MCE:				8
4	iné:				9
5	Súčet:	25 448,76	6 195,89	31 644,65	10
		Súčet riadkov 6 až 9:		Súčet riadkov 11 až 14:	
		dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
projektant, rozpočtár, cenár		dátum:		16	
podpis:		podpis:		17	
pečiatka:		pečiatka:		18	
				19	
				20	
				E	
				21	
				22	
				23	
				24	
				F	
				Odpôčet - prípočet	

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 12 Miestne komunikácie vrátane subsystémov rekonštrukcia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	4 167,91	0,00	4 167,91	0,00000	0,00000	391,729	391,729
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 187,68	0,00	5 187,68	85,88852	85,88852	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	9 068,63	6 115,42	15 184,05	299,62853	299,62853	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 024,52	80,47	7 104,99	3,48611	3,48611	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 448,76	6 195,89	31 644,65	389,00316	389,00316	391,729	391,729
Za rozpočet celkom	25 448,76	6 195,89	31 644,65	389,00316	389,00316	391,729	391,729

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 12 Miestne komunikácie vrátane subsystémov rekonštrukcia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	221	11310-7142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m ² $(8,0+11,50)/2*(5,0+11,50)/2 = 80,438$ $(8,50+35,0+15,50)*6,0 = 354,000$ $(8,50+7,50)*6,0 = 96,000$	530,438 m ²		3,68	1 952,01				0,181	96,009
2	221	11310-7213	Odstánenie podkladov alebo krytov z kamenivan. ťaž. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	530,438 m ²		3,55	1 883,05				0,500	265,219
3	272	11320-1111	Výhranie obrubníkov chodníkových ležajúcich	132,610 m		2,51	332,85				0,230	30,500
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	4 167,91			4 167,92	0,00	0,00000			391,729

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4	221	45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	530,438 m ²		9,78	5 187,68		0,16192	85,88852		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	5 187,68			5 187,68	0,00		85,88852		0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

5	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	530,438 m ²		2,18	1 156,35					
6	221	56125-2611	Podklad zo zeminy v trase slab. ocm. S2 m. cent. hr. 15 cm	530,438 m ²		2,18	1 156,35		0,29662	157,33852		
7	221	59621-1213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. A nad 300m ²	530,438 m ²		11,97	6 349,34		0,07400	39,25241		
8	MAT	592 451610	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI zákl. šedá	556,960 m ²		10,98		6 115,42	0,18500	103,03760		
9	221	59621-1214	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 8 cm sk. A	556,960 m ²		0,73	406,58					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	15 184,04			9 068,63	6 115,42		299,62853		0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	272	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	15,500 m		8,06	124,93		0,12492	1,93626		
----	-----	------------	---	----------	--	------	--------	--	---------	---------	--	--

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
11	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30 15,50*1,01 = 15,655	15,655 kus		5,14		80,47	0,09900	1,54985		
12	013	97908-1111	Odvoz sítě a vybírání hmot na skládku do 1 km	391,729 t		2,23	873,56					
13	013	97908-1121	Odvoz sítě a vybírání hmot na skládku každý další 1 km 391,279*20 = 7825,580	7 825,580 t		0,56	4 382,32					
14	272	97913-1410	Poplatok za ulož a zneškod. stav. sítě na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	391,279 t		2,64	1 032,98					0,000
15	221	99822-3011	Presun hmot pre komunikácie, kryt diaždený 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	389,003 t 7 104,99		1,57	610,73 7 024,52	80,47		3,48611		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 644,65			25 448,76	6 195,89		389,00316		391,729
			Za rozpočet celkom	31 644,65			25 448,76	6 195,89		389,00316		391,729

SO06, položka č. 11**Položka 11 Technológia fontány (čerpadiá, osvetlenie, filtre)**

Montážne práce

Montáž čerpadiel, pompr. a vodoh. zar

- Dodávka a montáž technológie fontány v nasledovnom zložení	1 ks
- Čerpadlo	2 ks
- Tryska	9 ks
- Filter s príslušenstvom	1 ks
- Osvetlenie	2 ks
- Odvetranie, osvetlenie technologickej šachty	1 ks
- Skimmer	2 ks
- Antikorové sito na prepad, resp. armatúra	1 ks
- Nádobý na koagulačné roztoky	2 ks
- Dnová výpust	2 ks
- Elektrický rozvádzač	1 ks
- Káble, rošty, úchyty do šachty	1 ks
- Rúry + fitinky	1 ks
- Montáž tech. časti	1 ks
- Riadiaca jednotka	1 ks

SO03, položka č. 29**Položka 29 Technológia fontány**

• automatické dopúšťanie vody	
• rozvody vodovodného potrubia pre fontánu	
• chránička cez stenu VŠ	2 ks
• SA - KLA - S - 1"	2 ks
• guľový uzáver	1 ks
• vsuvka jednoznačná s vonkajšími závitmi 280 - 1"	2 ks
• filter závitový - 1"	1 ks
• prechodka reduk. s vonk. a vnút. závitmi - 241 - 1"/ 3/4"	2 ks
• vodoměr s nastavcami DN 20 MM	1 ks
• ventil spätný závitový V 3030 - 1"	1 ks
• ventil guľový s odvodňovačom	1 ks
• konzola na uchytenie vodomernej zostavy	1 ks

SO03, položka č. 5

Položka č.5 Zvislé premiestnenie výkopu 374 m3

Jedná sa o stiesnené priestory z dôvodu blízkosti jestvujúcich objektov a jestvujúcich podzemných vedení.

SO04, položka č. 7**Položka č.7 Zmes trávna parková okrasná**

Pred sejbou povrch pôdy jemne skypríme, najviac však do hĺbky 10 cm. Trávne semeno sejeme ručne za bezveterného a suchého počasia, nie však po daždi, keď je pôda mokrá. Vysievame v množstve **60 - 90 g/m2**, pričom hornú hranicu dávky použijeme pri navrhovaných sadových úpravách.

Aby bol výsev čo najpravidelnejší, osivo vysievame 2-krát krížom a opakovane 3x v päťdennom intervale znova.

Semeno zapravíme (zasekáme) do pôdy železnými hrabľami, nezahrabávame. Na menších alebo svahovitých plochách je vhodné trávne semeno zasypať tenkou vrstvou zeminy alebo rašeliny. Pôdu spevníme valcom alebo doskami. Len čo trávnik dosiahneme výšku 8 – 10 cm, hneď ho pokosíme ostrým kosákom alebo kosou, nie kosačkou. To opakujeme vždy, keď trávnik dorastie do výšky 10 cm. Na jar to býva v týždenných, od leta do jesene v 14-denných intervaloch. Po každom kosení trávnik za sucha povalcujeme, čo je dôležité najmä na jar a na jeseň.

Výpočet spotreby:

$882,19 \text{ m}^2 * 0,09 \text{ kg/m}^2 * 2 * 3 = 476,39 \text{ kg}$ trávnatého semena.


Poznámka:

Dodávateľ bude fakturovať skutočné množstvo použitého trávnatého semena použitého na výsev SO 04 v zmysle jednotkovej ceny.

SO04, položka č. 23 a 24

Položka 23 Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine - je vykonávaná po výsadbe.

Položka 24 Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine - je vykonávaná po 30 dňoch od výsadby, nejedná sa o duplicitnú položku.



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Revitalizácia námestia obce Turie		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt: SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy		JKSO: 3 166		Spracoval: 3 166	
Dňa: 14.12.2010		Zmluva č.:		DíČ:	
IČO:		IČO:		DíČ:	
IČO:		IČO:		DíČ:	
Odberteľ: Obec Turie		Dodávateľ:			
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.		3 166		3 166	
1 M3 OP		1 M2 UP		3 166	
1 M2 ZP		1 M		3 166	
A		B		C	
ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV: 2 638,34	2 638,34	6	Práce nadčas	11 Zariadenie staveniska
2	PSV:		7	Murárske výpomocce	12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:		8	Bez pevnej podlahy	13 Sťažované podmiienky
4	imé:		9		14 Územné vplyvy
5	Súčet:	2 638,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum:	podpis:	dátum:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:		podpis:		17 Inžinierska činnosť	
		pečiatka:		18 Projektové práce	
				19	
				20	
				Súčet riadkov 16 až 19:	
				Celkové náklady	
				E	
				21	
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
				22 DPH 20% z:	
				2 638,34	
				527,67	
				23 DPH 0% z:	
				Súčet riadkov 21 až 23:	
				3 166,01	
				F	
				Odpočet - prípočet	

Odberteľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie
 Objekt : SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 638,34	0,00	2 638,34	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 638,34	0,00	2 638,34	0,00000	0,00000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	2 638,34	0,00	2 638,34	0,00000	0,00000	0,000	0,000

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 03 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mamá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00000			0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
5 - KOMUNIKÁCIE													
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00000			0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
29	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	1 630,472 t		1,57	2 638,34						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 638,34			2 638,34	0,00	0,00000			0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 638,34			2 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
			767 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00000			0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00000			0,000	
			Za rozpočet celkom	2 638,34			2 638,34	0,00	0,00000			0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE TURIE
 Názov objektu: SO 03 Verejné priestranstvo - vodné hospodárstvo
 Názov časti: Vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia

JKSO:
 Miesto: Turie
 IČO:
 DIČ:

Objednávateľ: Obec Turie
 Projektant: ARISS architects, s.r.o.
 Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa: 14.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	9 099,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		9 099,42	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 099,42
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	9 099,42 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 919,30

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE TURIE
Objekt: SO 03 Verejné priestranstva - vodné hospodárstvo
Časť: Vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia
JKSO:

Objednávateľ: Obec Turie

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.12.2010

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 099,42
1	Zemné práce	9 099,42
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>9 099,42</u>

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE TURIE
 Objekt: SO 03 Verejné priestranstva - vodné hospodárstvo
 Časť: Vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Turie
 Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.
 Dátum: 14.12.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				9 099,42	
				Zemné práce				9 099,42	
5	D		1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	374,000	24,33	9 099,42	20,0
	K	001	161101501						
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00	
				Rúrové vedenie				0,00	
				Presun hmôt HSV				0,00	
				<u>Celkom</u>				9 099,42	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie				Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : SO 04 Verejné priestranstvo - súbor prvkov verejnej zelene				JKSO :	Spracoval:	
				Dňa: 14.12.2010	Zmluva č.:	
Odberteľ: Obec Turie				IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	DIČ:	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.				IČO:	DIČ:	
1 M3 OP		2 537	1 M2 UP	2 537		
1 M2 ZP		2 537	1 M	2 537		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	1 915,49	198,49	2 113,98	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	Územné vplyvy
5	Súčet:	1 915,49	198,49	2 113,98	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

F	Odpočel - prípočet

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

Odberateľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 04 Verejné priestranstva - súbor prvkov verejnej zelene

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	1 915,49	198,49	2 113,98	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 915,49	198,49	2 113,98	0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom	1 915,49	198,49	2 113,98	0,00000		0,000	

Odberteľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 04 Verejné priestranstva - súbor prvkov verejnej zelene

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
7	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	793,971	kg	0,25		198,49				
23	231	18480-1121	Ošetrovanie vysadených drevín soliterných v rovine	195,000	kus	5,28	1 029,60					
24	231	18480-1131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupinách v rovine	195,000	m2	3,37	657,15					
25	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	19,500	m3	11,73	228,74					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 113,98			1 915,49	198,49	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 113,98			1 915,49	198,49	0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				2 113,98			1 915,49	198,49	0,00000		0,000	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie				Miesto:	Rozpočet:				
Objekt :SO 05 Verejné priestranstvá súbor prvkov drobnej architektúry				JKSO :	Spracoval:				
				Dňa: 06.08.2009	Zmluva č.:				
Odberteľ: Obec Turie				IČO:	DIČ:				
Dodávateľ:				IČO:	DIČ:				
Projektant: ARISS ARCHITECTS , s.r.o.				IČO:	DIČ:				
1 M3 OP		20	1 M2 UP	20					
1 M2 ZP		20	1 M	20					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:		16,38	16,38	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14	Územné vplyvy	
5	Súčet:		16,38	16,38	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
podpis: _____					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady				
dátum: _____					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16,38				
pečiatka: _____					DPH 20% z: 16,38 3,28				
					DPH 0% z:				
					Súčet riadkov 21 až 23: 19,66				
F					Odpočet - prípočet				

Odberteľ: Obec Turie
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.12.2010

Stavba : Revitalizácia námestia obce Turie
Objekt : SO 05 Verejné priestranstvo súbor prvkov drobnej architektúry

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00	16,38	16,38	0,06554		0,000	
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	16,38	16,38	0,06554		0,000	
Za rozpočet celkom	0,00	16,38	16,38	0,06554		0,000	

Odberateľ: Obec Turie

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spracoval: Ing. Kubáň

JKSO :

Dátum: 14.12.2010

Stavba :Revitalizácia námestia obce Turie

Objekt :SO 05 Verejné priestranstvá súbor prvkov drobnej architektúry

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
4	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	65,535 kg		0,25		16,38	0,00100	0,06554			
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	16,38			0,00	16,38		0,06554		0,000	
2 - ZÁKLADY													
			2 - ZÁKLADY spolu:	0,00			0,00	0,00		0,00000		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00		0,00000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16,38			0,00	16,38		0,06554		0,000	
			Za rozpočet celkom	16,38			0,00	16,38		0,06554		0,000	