

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 0002/30605/2008 – dodatok č.2

číslo zhotoviteľa: 101/009/08 – dodatok č.2

Uzavretý v zmysle ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb.,
v znení neskorších predpisov

Na zhotovenie diela :

**Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 0,000 až 8,000,
Tunel Bôrik – technologická časť**

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva a investičná riaditeľka

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických
- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001

DIČ: 2021937775

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **PPA CONTROLL, a.s.**
P.O.BOX 28
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 159/B

Zastúpený: Ing. Jozef Prevaj – prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických

Osoby oprávnené k podpisu zisťovacích protokolov:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 17 055 164

DIČ: 2020459078

IČ DPH: SK 2020459078

(ďalej len zhotoviteľ)

Na základe vzájomného prerokovania uzatvárajú zmluvné strany **DODATOK číslo 2** k zmluve o dielo č. objednávateľa 0002/30605/2008, č. zhotoviteľa 101/009/08 tohto znenia:

Článok 2 Predmet diela

Doplňa sa bod.

3) Rozsah predmetu diela v zmysle ZoD sa upravuje v zmysle protokolov o prerokovaní Pokynu na zmenu č.1 (príloha č.1.) a č.2. (príloha č.2.).

Článok 3 Rozsah a podmienky vykonania diela

Doplňa sa bod.

4) Podrobná špecifikácia predmetu diela s upravenou štruktúrou objektov je uvedená v prílohe č.3 a prílohe č.4. tohto dodatku.

Článok 4 Čas zhotovenia predmetu diela

Lehota výstavby diela na rozsah podľa pokynu na zmenu č. TTB/002 je 30.10.2010.
Lehota výstavby sa na ostatné časti diela nemení.

V prípade skoršieho termínu ukončenia diela ktorý ponúkne zhotoviteľ sa objednávateľ zaväzuje dielo prebrať v tomto ponúknutom termíne aj po častiach.

Článok 5 Cena za vykonanie diela

Dopĺňa sa bod.

6)

Akceptovaná cena diela podľa :

Základnej zmluvy a Dodatku č.1. je bez DPH	8 531 437,62 EUR
Dodatku č.2. je bez DPH	
Pokyn na zmenu č.1.	96 595,47 EUR
Pokyn na zmenu č.2.	323 109,94 EUR

Spolu za ZoD, Dod. č.1. a Dod. č.2. je bez DPH **8 951 143,03 EUR**

Sadzba DPH vo výške 19%: 1 700 717,18 EUR

Akceptovaná cena za stavebno-montážne práce vrátane DPH : 10 651 860,21 EUR

Slovom : Desaťmiliónovšesťstopäťdesiatjedentisícosemstošesťdesiat EUR a 21 eurocentov s DPH.

Článok 6 Zmeny všeobecných a zvláštnych zmluvných podmienok

Podčlánok 14.9 ZZP druhý odsek sa mení nasledovne:

Zádržné sa vyplatí po predložení bankovej zábezpeky platnej po dobu záruky, ktorá je 5 rokov.

V čl. 14. ZZP Zmluvná cena a platby, v podčlánku 14.7 Platby,

na konci bodu b) sa dopĺňa nasledovné znenie: „Faktúra na potvrdenú čiastku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Potvrdení čiastkovej faktúry podľa podčlánku 14.6 Vydanie potvrdenia čiastkovej faktúry. Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená.“

na konci bodu c) sa dopĺňa nasledovné znenie: „Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Potvrdenia konečnej faktúry Stavebným dozorom podľa podčlánku 14.13 Vydanie potvrdenia konečnej faktúry. Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Potvrdení konečnej faktúry bude vyhotovená a doručená doporučené do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Potvrdenia konečnej faktúry Stavebným dozorom.“

dopĺňa sa bod d) v nasledovnom znení: „d) Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 0152 podľa číselníka stavieb u objednávateľa, číslo objektu podľa ZoD a dodatkov - nákladová časť, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na stavebné objekty. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zhotoviteľ predloží faktúry vrátane Stavebným dozorom odsúhlasených súpisov prác v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči 6-krát.“

V čl. 14. ZZP Zmluvná cena a platby, v podčlánku 14.6 Vydanie potvrdenia čiastkovej faktúry, v druhej vete tohto podčlánku sa nahradí výraz “28 dní“ výrazom „15 dní“.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č.1. | Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č.1. |
| Príloha č.2. | Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č.2. |
| Príloha č.3. | Pokyn na zmenu č. TTB/001 |
| Príloha č.4. | Pokyn na zmenu č. TTB/002 |

V Bratislave:

V Bratislave:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Prevaj
Prokurista

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva
investičná riaditeľka