

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

- (1) **Nemocnica svätého Michala, a.s.**
 sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava
 IČO: 44570783
 IČ DPH: SK2022738586
 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, vložka č.: 4677/B
 konajúca prostredníctvom: MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 bankové spojenie: Štátna pokladnica

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- (2) **Obchodné meno: Lechstav, s. r. o.**
 Sídlo: Šrobárova 19, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 44 557 809
 DIČ: 2022762599
 IČ DPH: SK2022762599
 Banka:
 Číslo účtu: :

(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“).

Článok 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.02.2023 Zmluvu o dielo č. Z201517851_Z (ďalej len „**Zmluva a dielo**“), v zmysle ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Rekonštrukcia objektu polikliniky**“ (ďalej len „**pôvodné Dielo**“). Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania zákazky zadávanej prostredníctvom Elektronického trhu (EKS), Identifikátor: Z201517851, Identifikátor OF: OF – 39540.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že pri zhotovovaní pôvodného Diela vznikla potreba uskutočniť dodatočné stavebné práce (ďalej len „**Doplňujúce práce**“ alebo „**Dielo**“), tak ako je uvedené v Zápisnici z rokovania o podmienkach zákazky s vybratým uchádzačom (Zhotoviteľom) dňa 14.02.2023, pričom tieto Doplnujúce práce sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa Zmluvy o dielo, potreba ich uskutočnenia vyplývala dodatočne z nepredvídateľných okolností popísaných aj v jednotlivých zmenových listoch priložených k tejto zmluve a sú technicky a ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia podľa Zmluvy o dielo, ktorá bola na Úrad pre verejné obstarávanie SR riadne zaslaná, Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je súčasne potvrdenie

o znížení rozsahu stavebných prac na zhotovení původního Díla tak, ako je to definované ďalej v tejto zmluve.

- 2.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku priameho rokovacieho konania so Zhotoviteľom podľa ustanovenia § 58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na predmet zákazky s názvom:

Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prac na zhotovení diela: „Rekonštrukcia objektu polikliniky“

- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Díla v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Díla, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok 3
PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať nasledovné Doplňujúce práce:
- uskutočniť dodatočné stavebné práce podľa všetkých všeobecne platných právnych predpisov, tak aby stavba bola riadne skolaudovaná, uvedená do trvalej prevádzky a aby jej trvalé užívanie Objednávateľom nebolo znemožnené akýmikoľvek technickými nedostatkami tzn. **uskutočniť dodatočné stavebné práce v rozsahu špecifikovanom v Zmenových listoch, ktoré tvoria prílohy č. 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 tejto zmluvy.** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, pre účely tejto zmluvy a plnenia podľa tejto zmluvy, ako aj na zánik tejto zmluvy sa primerane uplatnia všetky podmienky Zmluvy o dielo.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Doplňujúce práce riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote na vykonanie prac dohodnutej v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Doplňujúce práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy s požiadavkami jednotlivých zmenových listov tvoriacich prílohu tejto zmluvy, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie, s medzinárodne uznávanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umožní ich riadne užívanie.
- 3.3 Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Doplňujúcich prac tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritéria a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie predmetu zákazky, že sa zoznámil so staveniskom na ktorom sa má Dielo realizovať (ďalej len „**Stavenisko**“) a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie Doplňujúcich prac dohodnutú v čl. 5. tejto zmluvy.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri realizácii Doplňujúcich prac v zmysle tejto zmluvy.
- 3.7 Predmetom zmluvy je súčasne potvrdenie zmluvných strán o znížení rozsahu stavebných prac na zhotovení pôvodného Díla tak, ako je to definované v Zmenových listoch tvoriacich prílohy č. 01 03, 04 tejto zmluvy.

Článok 4 ČAS A PODMIENKY PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Doplňujúce práce v rozsahu stanovenom v čl. 3. tejto zmluvy najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok 5 CENA

- 5.1. Cena za zhotovenie Doplňujúcich prác podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena pevná, konečná, nemenná. Výška ceny Doplňujúcich prác bola stanovená na základe Zmenových listov uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy (Prílohy č. 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 tejto zmluvy) a súčasne boli pri výpočte výslednej ceny uhrádzanej na základe tejto zmluvy zohľadnené aj zmenové listy uvedené v Prílohách č. 01, 03, 04 tejto zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že výsledná výška ceny uhrádzanej Objednávateľom Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy bola vypočítaná nasledovne:
- 5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli o neuskutočnení určitých prác v zmysle Zmluvy o dielo, v dôsledku čoho bola cena za pôvodné Dielo ponížená o čiastku 106.257,03 EUR (slovom: stošesťtisíc dvestopäťdesiatšesťdesiat euro a tri eurocenty) bez DPH (Zmenové listy uvedené v Prílohách č. 01, 03, 04);
 - 5.2.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene Doplňujúcich prác vo výške 288.402,62 EUR (slovom: dvestoosemdesiatosemtisíc štyristodva euro a šesťdesiatdva centov) bez DPH (Zmenové listy uvedené v Prílohách č. 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 tejto zmluvy);
 - 5.2.3 Výslednou cenou za plnenie uhrádzané podľa tejto zmluvy so zohľadnením vyššie uvedených skutočností podľa bodov 5.2.1 a 5.2.2 je suma 182.145,59 Eur bez DPH (slovom: stoosemdesiatdvatisíc stoštyridsaťpäť eur a päťdesiatdeväť eurocentov) (ďalej len „Cena“).
- 5.3 Dohodnutá Cena je platná v priebehu realizácie všetkých Doplňujúcich prác.
- 5.4 Cena podľa tohto čl. 5. zmluvy zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Doplňujúcich prác podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom a úplnom vykonaní Doplňujúcich prác prevezme Dielo, a to na základe Protokolu (definovaný nižšie) a zaplatí za Cenu dohodnutú vyššie v článku 5 tejto zmluvy, t.j. sumu vo výške 182.145,59 Eur bez DPH.
- 5.6 DPH (daň z pridanej hodnoty) bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými ku dňu vystavenia faktúry.

Článok 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú má Zhotoviteľ právo vystaviť po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Článok 7 ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne vykonanie Doplňujúcich prác v súlade s touto zmluvou, príslušnou Projektovou dokumentáciou a príslušným Stavebným povolením, vrátane ich zmien a doplnkov počas vykonávania prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaných Doplňujúcich prác musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj požiadavkami špecifikovanými v tejto zmluve, Zmluve o dielo, ako aj s Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a platnými právnymi predpismi. Kvalita Doplňujúcich prác musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými touto zmluvou, ako aj Zmluvou o dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady na častiach Diela, v ktorých boli vykonané Doplňujúce práce, ktoré majú dané časti Diela v čase ich odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní týchto upravených Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy, Zmluvy o dielo, prípadne iných relevantných právnych predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní päť (5) rokov plynúcu od odovzdania Diela Objednávateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ďalšie podmienky zodpovednosti za vady, záruky za akosť a záručnej doby sa spravujú režimom upraveným v Zmluve o dielo.

Článok 8 PODMIENKY PLNENIA

- 8.1 Pre účely vykonania Doplňujúcich prác v zmysle tejto zmluvy Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania Staveniska a/alebo jeho časti zodpovedá za Stavenisko a/alebo jeho časť Zhotoviteľ, tak ako je stanovené v Zmluve o dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Doplňujúce práce v rozsahu stanovenom v čl. 3. tejto zmluvy. V prípade nedodržania lehôt špecifikovaných v zmluve vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu, tak ako je stanovené v Zmluve o dielo.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Doplňujúce práce v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela alebo jeho časti, v súlade s touto zmluvou. V prípade akýchkoľvek vád alebo nedorobkov Doplňujúcich prác, je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu, tak ako je stanovené v Zmluve o dielo.
- 8.4 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 8.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ktoré vznikne aj v súvislosti s Doplňujúcimi prácami, a to až do doby odovzdania časti Diela Objednávateľovi na základe protokolu.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie Doplňujúcich prác požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom (ďalej len „Subdodávateľia“ alebo v jednotnom čísle ako „Subdodávateľ“) a prípadne požadovať od Zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči Subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto ustanovením Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 8.7 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Doplňujúce práce vykonávať, ako aj za bezpečnosť Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až

pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci Dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy a Zmluvy o dielo.

- 8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady na dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas vykonávania Doplňujúcich prác dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 8.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Doplňujúcich prác rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí Staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v príslušnej Projektovej dokumentácii.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas vykonávania Doplňujúcich prác podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 8.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Doplňujúce práce vykonávať, ako aj za bezpečnosť Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky Doplňujúcich prác a časti upravené Doplňujúcimi prácami budú prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Doplňujúcich prác.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela/časti Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Doplňujúcich prác nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii Doplňujúcich prác musia

spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

- 8.20 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Doplňujúcich prác, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 8.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Doplňujúcich prác alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou Doplňujúcich prác predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Doplňujúcich prác. Ich zámenu môže Zhotoviteľ previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Doplňujúcich prác u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
- 8.23 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Doplňujúcich prác, najmä či sa realizácia Doplňujúcich prác vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia ako aj podmienok stanovených v tejto zmluve, Zmluve o dielo, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.24 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvné sankcie ako aj ďalšie podmienky stanovené v Zmluve o dielo sa vzťahujú aj na túto zmluvu.

Článok 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE

- 9.1 Doplňujúce práce budú odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas.
- 9.2 Po riadnom vykonaní Doplňujúcich prác navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou protokolárne odovzdať Dielo Objednávateľovi (ďalej len „**Výzva na prevzatie časti Diela**“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na časti Diela nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 9.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa na Dielo (ďalej len „**Dokladová časť**“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- 9.3.1 projekty skutočného vyhotovenia Doplňujúcich prác v čiernotlači;
 - 9.3.2 certifikáty;
 - 9.3.3 stavebný denník;
 - 9.3.4 doklady o zhutnení podlažia základovej špáry;
 - 9.3.5 doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - 9.3.6 revízne správy;
 - 9.3.7 záručné listy v kópii;
 - 9.3.8 doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;

- 9.3.9 návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- 9.3.10 návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií;
- 9.3.11 doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.
- 9.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“), spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 9.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 9.4 zmluvy. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov.
- 9.6 Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- 9.6.1 základné údaje o Doplňujúcich prácach;
- 9.6.2 súpis zistených väd a nedorobkov Doplňujúcich prác;
- 9.6.3 lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Doplňujúcich prác;
- 9.6.4 zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Doplňujúcim prácam;
- 9.6.5 prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ vykonané Doplňujúce práce odovzdáva a Objednávateľ ich preberá;
- 9.6.6 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
- 9.6.7 konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela na ktorom boli vykonané Doplňujúce práce začína plynúť záručná doba.
- 9.7 Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané a Doplňujúce práce za ukončené.
- 9.8 V prípade ak Zhotoviteľ ukončí Doplňujúce práce pred dohodnutým termínom zhotovenia, je Objednávateľ povinný takto Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

Článok 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom Zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

10.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 - Zmenový list ZL001/NsM/2015
- Príloha č. 2 - Zmenový list ZL002/NsM/2015
- Príloha č. 3 - Zmenový list ZL003/NsM/2015
- Príloha č. 4 - Zmenový list ZL004/NsM/2015
- Príloha č. 5 - Zmenový list ZL005/NsM/2015
- Príloha č. 6 - Zmenový list ZL006/NsM/2015
- Príloha č. 7 - Zmenový list ZL007/NsM/2015
- Príloha č. 8 - Zmenový list ZL008/NsM/2016
- Príloha č. 9 - Zmenový list ZL009/NsM/2016
- Príloha č. 10 - Zmenový list ZL010/NsM/2016

- Príloha č. 11 - Zmenový list ZL011/NsM/2016

10.3 Vzťahy v zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10.4 Táto zmluva je vypracovaná v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých po jej uzatvorení Objednávateľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

OBJEDNÁVATEĽ :

ZHOTOVITEĽ :

V dňa

V dňa

MUDr. Marián Krížko, MPH
funkcia: predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Nemocnica svätého Michala, a.s.

Stanislav Lech
funkcia: konateľ
Lechstav, s.r.o.

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL001 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Zmena stavebnej technológie garáže pre sanitky:

Odpočet nerealizovaného projektu - Garáž sanitiek : -51.017,031 € bez DPH

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
- ☐ zhotoviteľ
- ☐ projektant
- ☐ orgány št.správy
- ☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
- ☐ chyba projektu
- ☐ potreba technológie
- ☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

-51 017,03 € bez DPH

☒ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
 mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

☒ Zrušená, nerealizuje sa

☐ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Podpis:

Odsúhlasená cena:

Podpis:

Dátum odsúhlasenia:

bez DPH

Stavebné dielo: Rekonštrukcia objektu polikliniky

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL002 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Zmena stavebnej technológie garáže pre sanitky:

Prípočet nového projektu pre Garáž sanitiek : 50.919,82 € bez DPH

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

☒ Áno

☐ Nie

50 919,82 €

bez DPH

Dopad na harmonogram:

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
 mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Podpis:

Dátum odsúhlasenia:

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL003 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Zrušená realizácia ŠK - vyvolávací systém

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

-52 213,00 € bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Podpis:

Podpis:

☒ Zrušená, nerealizuje sa

☐ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Rekonštrukcia objektu polikliniky

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL004 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Zrušená realizácia ŠK - IP TV

POZNÁMKA:

Prílohy:

1 cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št. správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

-3 027,00 €

bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Zrušená, nerealizuje sa

Príkaz na vykonanie

Podpis:

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Podpis:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Rekonštrukcia objektu polikliniky

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL005 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Antirafitový náter na fasáde - Ulica Lazaretská a Cintorínska

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

9 889,31 €

bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Podpis:

Podpis:

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné riešenie rekonštrukcie objektu polikliniky

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL006 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Stavebné práce a maliarské práce na základe požiadaviek investora:

stavebné práce a maliarské práce v ambulanciách - popis vid. Položkový rozpočet

stavebné práce a maliarské práce na schodiskách a spoločných chodbách 1n.p., 2.n.p. a 3.n.p. - popis vid. Položkový rozpočet

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
- ☐ zhotoviteľ
- ☐ projektant
- ☐ orgány št.správy
- ☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
- ☐ chyba projektu
- ☐ potreba technológie
- ☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

81 752,66 € bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Podpis:

Podpis:

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL007 /NsM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:
Stavebné práce

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☒ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

47 606,81 € bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZDV))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
 mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Prikaz na vykonanie

☐ Prikaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

Podpis:

Podpis:

Dátum odsúhlasenia:

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL008 /NsM / 2016

Dňa:

Popis zmeny:

Výmena PVC na chodbách 1n.p. a 2.n.p. a na RTG pracovisku

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:


- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št. správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
27.01.2016	☒ Áno ☐ Nie 52 510,54 € bez DPH	☒ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie _____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:	Dopad na harmonogram:
	dni
Podpis:	Odsúhlasená cena:
	bez DPH
Podpis:	
	

Stavebné dielo: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL009 /NsM / 2016

Dňa:

Popis zmeny:

Stavebné práce na RTG pracovisku na základe žiadosti investora

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
- ☐ zhotoviteľ
- ☐ projektant
- ☐ orgány št.správy
- ☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
- ☐ chyba projektu
- ☐ potreba technológie
- ☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

10 111,28 € bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Jani

Podp

Straciak

Podpis:

12/2

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Rekonštrukcia objektu polikliniky

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL010/NsM / 2016

Dňa:

Popis zmeny:

Zmeny káblových trás, obchádzanie VZT zariadení, komplikácie pri kabelážnych prácach

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št. správy
☐ iné

- ☐ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☒ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

32 885,70 €

bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Podpis:

Podpis

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Príkaz na vykonanie

☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Rekonštrukcia objektu polikliniky

ZMENOVÝ LIST

Projekt: **Rekonštrukcia objektu polikliniky**

Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**

Zhotoviteľ: **Lechstav, s.r.o.**

Číslo:

ZL011 /NsM / 2016

Dňa:

Popis zmeny:

Prípojky vody a odpadu do ambulancii - vid'. Príloha

POZNÁMKA:

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št. správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☒ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh Lechstav, s.r.o.

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

☒ Áno

☐ Nie

2 726,50 €

bez DPH

☐ Áno

☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
 mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Po:

Jai

Po:

Podpis

Matia

☐ Zrušená, nerealizuje sa

☒ Prikaz na vykonanie

☐ Prikaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Rekonštrukcia objektu polikliniky