

DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 20160063
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2016/106/04

uzatvorenej dňa 22.12.2016, s dátumom účinnosti: 23.12.2016 (ďalej len "Zmluva o Diele")
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 9**“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
(právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo
7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005,
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú
rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú
rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy
zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
IČ DPH: SK 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, BIC SPSRSKBA
Číslo účtu: SK5981800000007000135345
Štatutárny orgán: JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
Kontakt: ssc@ssc.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené Zmluvou o združení dňa
1.12.2016 (ďalej tiež len „**združenie**“)

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
581/B
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Kontakt: 02/48271 500
sekrvr@doprastav.sk
zuzana.bacova@doprastav.sk

a

Člen združenia:
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
Kontakt: 02/3262 1026
marian.kanuscak@strabag.com
milada.kusnirova@strabag.com

Bankové spojenie združenia:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 2011 8428
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zhotoviteľ Diela predkladá návrh Dodatku č. 9 v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov - cit „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno meniť počas je trvania bez nového verejného obstarávania ak potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“.

Článok I. Predmet Dodatku č. 9

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17 Zmluvy o Dielo dohodli nasledovne:

1. V podčlánku 1.1 (Definície), bod 1.1.3 (Dátumy, lehoty, skúšky a dokončenie), podbod 1.1.3.7 Zmluvných podmienok sa podbod 1.1.3.7 mení v celom rozsahu a znie nasledovne:
„1.1.3.7 „**Lehota na oznámenie vád**“ znamená obdobie pre oznámenie vád na Diele alebo na Sekcii alebo na časti Diela (podľa okolností) podľa podčlánku 11.1 (Dokončenie nedorobkov a odstránenie vád) tak ako je uvedené v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 11.3 (Predĺženie Lehoty na oznámenie vád) počítané od dátumu, kedy je dokončenie Diela alebo Sekcie potvrdené podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) alebo kedy je dokončenie častí Diela potvrdené podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela).“
2. V podčlánku 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác Zmluvných podmienok sa na konci piateho odstavca dopĺňa nasledujúci text:
„Pokiaľ Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác z dôvodov, ktoré nenastali na strane Zhotoviteľa (a to napríklad z titulu nevydaných stavebných povolení, zrušenia uzávierky) je Zhotoviteľ oprávnený, po uplynutí Lehoty na oznámenie vád a nedorobkov dokončených a prevzatých častí Diela do termínu 31.12.2018, znížiť Zábezpeku na vykonanie prác o sumu zodpovedajúcu 15% z hodnoty dokončených a prevzatých častí Diela vrátane všeobecných položiek. Zhotoviteľ po uplynutí Lehoty na oznámenie vád a nedorobkov na ďalšie dokončené a prevzaté časti Diela po 31.12.2018 je oprávnený opätovne znížiť Zábezpeku na vykonanie prác o sumu predstavujúcu 15% z hodnoty dokončených a prevzatých častí Diela.“

3. V podčlánku 10.2 (*Preberanie častí Diela*) Zmluvných podmienok sa na koniec tohto podčlánku dopĺňa nasledovný odstavec, ktorý znie nasledovne:
„Lehota na oznámenie väd tých častí Diela, ktoré boli do účinnosti Dodatku č. 9 prebraté Objednávatelom podľa tohto podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela), sa skončí, resp. skončila uplynutím 365 dní od dátumu vydania Preberacieho protokolu prislúchajúceho k tejto časti Diela.“
4. V podčlánku 11.13 Zábezpeka na záručné opravy sa pred druhý odstavec dopĺňa nasledovný text:
“V prípade zníženia Zábezpeky na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 Zhotoviteľ predloží Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH dokončených a prevzatých častí Diela v dôsledku, ktorých dochádza k zníženiu Zábezpeky na vykonanie prác.“
5. V podčlánku 11.13 Zábezpeka na záručné opravy sa vypúšťa štvrtý odstavec a nahrádza sa nasledovným textom:
„Príslušná zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia Záručnej doby.“
6. Príloha k ponuke sa v časti Lehota na oznámenie väd mení nasledovne:

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo alebo Sekciu (podčlánok 10.1) alebo od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre časť Diela (podčlánok 10.2)

7. Príloha k Ponuke sa v časti Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (splnenie zmluvných záväzkov) dopĺňa nasledovne:

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Zábezpeka na vykonanie prác k 31.12.2019 (znížená o 15% z hodnoty dokončených a prevzatých častí Diela k 31.12.2018)	4.2	5 373 412,70 Eur

8. Príloha k Ponuke sa v časti Čiastka Zábezpeky na záručné opravy dopĺňa nasledovne:

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Čiastka Zábezpeky na záručné opravy	11.13	3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Zábezpeka na záručné opravy k 31.12.2019 (v čiastke 3% z hodnoty dokončených a prevzatých častí Diela k 31.12.2018)	11.13	4 762 549,15 Eur

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 9 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 9 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 9 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 28. 10. 2020

Za Objednávateľa



V Bratislave, dňa 30. 4. 2020

Za Zhotoviteľa:

