



72/2013/0228/0109

Objednávateľ: OZP Bratislava, s.r.o. Stavba: D3 Svrčinovec - Skalica Zhotoviteľ: D3 Svrčinovec - Skalica

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 86, 95 a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 109

Stavba:	Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalica
Zhotoviteľ:	Združenie D3 Svrčinovec - Skalica, zastúpené Váhostav SK, a. s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0228 zo dňa 28.6.2013 Zhotoviteľ č. bez čísla
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Inžinierske združenie D3 BAI, BUNG Slovensko s.r.o. – vedúci člen

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 109**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 15.10.2020

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 109, v sume celkom 28 547,39 Eur.

Ing. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH - POKYNU NA ZMĚNU Č. 109

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Zhotoviteľ:	Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, zastúpené VÁHOSTAV – SK, a. s. Žilina
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0228 zo dňa 28.6.2013 Zhotoviteľ č. bez čísla
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie D3 BAI, vedúci člen Združenia BUNG Slovensko s. r. o.

Za Stavebný dozor: _____ podpí: _____

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia: ~~31.7.2020~~

1. Obsah Zmeny:

*Stavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
Prenájom a servis mobilných toaliet s klimatizáciou*

2. Popis projektovaného stavu:

Osadenie mobilných WC s klimatizáciou na odpočívadlách Čierne a Skalité

3. Dôvod Zmeny:

Premávka po D3 bola spustená skôr ako boli vybudované trvalé HOM

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č. 109

28 547,39 Eur

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Pokyn na zmenu č. 109 nemá vplyv na Lehotu výstavby

6. Prílohy: Stanovisko SD k Pokynu SD č. 86 a 95

Prehľad nákladov PnZ 109 – príloha č. 3

Príloha číslo 3 - Prehľad nákladov

Prehľad nákladov Pokynu na Zmenu č. 110 - príloha č. 3

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny
000-00	Všob. položky - osadenie a prenájom mob. WC	
	Pokyn SD 86	
000-00	Všob. položky - osadenie a prenájom klim. jedn	
	Pokyn SD 95	28 547,39
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		28 547,39

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu		cena všetkých predch. pokynov vrátane	Aktuálna zmluvná cena - diela po príjati pokynu	% prestav.
				zníženie	zvýšenie			
1	Časť stavby - celkom	275 746 494,00	46 511 846,59		46 511 846,59		322 258 340,59	116,87%
2	Všeobecné položky - celkom	24 144 000,00	5 130 145,81		28 547,39	5 158 693,20	29 302 693,20	121,37%
3	Nepredvídané náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	29 989 049,40	51 641 992,40		28 547,39	51 670 539,79	-21 681 490,39	72,30%
Cena celkom bez DPH		329 879 543,40					351 561 033,79	106,57%

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

Vysvetlivky:

AZH Akceptovaná zmluvná hodnota

Stípec č. 1 Celková cena predchádzajúcich

Stípec č. 2 a 3 Cena aktuálneho pokynu

Stípec 4 cena všetkých pokynov vrátane aktuálneho

Z položky nepredvídateľné náklady sa odrátávajú práce navyiac a nové práce !!!

Schválili za SD :

Stavba: Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité
Objekt: Všeobecné položky, Pokyn SD Č. 86 a č. 95
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec - Skalité

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
1		3	4	5

Zmluvná cena SO podľa ZoD bez DPH

1	000-00	Všeobecné položky	sub	25 398 709,02
---	--------	-------------------	-----	---------------

Cenový dopad Zmeny bez DPH

1	000-00	Všeobecné položky	sub	28 547,390
---	--------	-------------------	-----	-------------------

Všeobecné položky celkom bez DPH

25 427 256,410

Vo Svrčinovci
Vypracoval:

Cenový dopad - Pokyn SD č. 86 a č. 95
 Stavba: Dialňnica D3 Svrčinovec - Skalité
 SO: 000-00 Všeobecné položky

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.j.	Množstvo Zmena	jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH) Zmena
1	45.00.00.172	Požiadavky Obidnávateľa, mobilné toalety, klimatizácia, fekálne tanky na dočasnom HOM, Skalité a Čierne	sub	1,000	28 547,39	28 547,39
CENOVÝ DOPAD CELKOM:						NP
						28 547,39
						28 547,39