

D O D A T O K 1/2016

k zmluve č. 20 177/ 014/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka  
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jarabina  
Jarabina 171  
065 31 Jarabina

Zastúpený: Mgr. Peter Demjanovič  
správca farnosti

IČO : 31994946  
Bankové spojenie :  
číslo účtu :  
IBAN :

/ďalej len objednávateľ/

1.2. Zhotoviteľ: Pamiatkový úrad SR  
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava  
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy  
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,  
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA  
Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939  
Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998?

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok č.2  
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom dodatku je pokračovanie reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20177/014/B na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3  
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Ikonostas v Gréckokatolíckom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Jarabine

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Snímanie plátna z ikon /časť/.....	700,-€
- Upevňovanie maľby /časť/.....	2 400,-€
- Čistenie a odstránenie sekundárnych vrstiev /časť/.....	4 300,-€
- Petrifikácia drevenej hmoty /časť/.....	1 000,-€
- Stolárske a rezbárske práce /časť/.....	1 100,-€
- Vyhotovenie nových podrámov /časť/.....	584,-€
- Rentoaláž na nové plátno /časť/.....	553,-€

Článok č. 4  
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 10 637,-€

slovom : desaťtisícšesťstotridsaťsedem eur

v dvoch termínoch splatnosti, a to do 30.6.2016 a do 30.9.2016

Článok č. 5  
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2016

Článok č. 6  
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 177/014/B zo dňa 17. 9.2014, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Jarabine dňa :

Mgr. Peter Demjanovič  
správca farnosti Jarabina

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :13.6.2016

Mgr. Zuzana Tahy  
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: