



DODATOK č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/038/2009

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : REMONTA, spol. s r.o.
sídlo : SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro,
vl.č. 2809/S
konajúci : Ing. Dušan Poliak, konateľ
Juraj Chabada, konateľ
IČO : 31 631 487
DIČ : 2020476799
banka : [REDACTED]
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu: [REDACTED]
poštová adresa¹ : [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 22. júna 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

A) Doterajšie znenie **bodu 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1, písmeno a), b), c) Zmluvy o poskytnutí NFP** uzatvorenej dňa 22. júna 2009 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **260.486,90 EUR** (slovom dvestošesťdesiat tisíc štyristoosemdesiatšesť euro a deväťdesiat centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **130.243,45 EUR** (slovom jednotridsať tisíc dvestoštyridsaťtri euro a štyridsaťpäť centov), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **746,83 EUR**.

B) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 22. júna 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Dotknutá zmena mení oprávnené výdavky, celkové výdavky a výšku NFP v bodoch 7, 8 prílohy č. 2 z dôvodu nerealizácie niektorých položiek rozpočtu.

C) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 22. júna 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Dotknutá zmena mení oprávnené výdavky, celkové výdavky a výšku NFP z dôvodu nerealizácie niektorých položiek rozpočtu.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0801/038/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ dáva súhlas k zverejneniu dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Dušan Poliak, konateľ

Podpis:

Juraj Chabada, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia Penziónu CHRYSSO	
Kód ITMS	25130120038	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Detva
Obec	Látky
Ulica	–
Číslo	111

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je doplnenie ponuky poskytovaných služieb v cestovnom ruchu s celoročným využitím na Látkach, v regióne Podpoľania a Horehronia.
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie ubytovacieho zariadenia na Látkach rekonštrukciou pôvodného pohostinského zariadenia, ktoré je v súčasnosti v prevádzke

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	3	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	508	2011
Dopad	Nárast tržieb	EUR	€ 29 343,42 (884 000 Sk)	2011	€ 79 665,41 (2 400 000 Sk)	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2011	5	2016
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	€ 0 (0 Sk)	2011	€ 12 613,69 (380 000 Sk)	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2011	2	2016

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2011	3	2016
--	--	-------	---	------	---	------

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

	Horizontálna trvalo udržateľný rozvoj					
Výsledok	Zateplená plocha	m2	0	2008	508	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2011	5	2016

	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí					
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	3	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2011	3	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 5	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Stavebná časť	06/2009	05/2011
Aktivita 2 - Zdravotechnika	11/2010	05/2011
Aktivita 3 - Vykurovanie	11/2010	05/2011
Aktivita 4 – Elektroinštalácia	11/2010	05/2011
Aktivita 5 – Vybavenie interiéru	03/2011	05/2011
Podporné aktivity ³		
Riadenie projektu	06/2009	05/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	15 086,64	0	15 086,64	Aktivita č.5
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	245 400,26	746,83	246 147,09	Aktivita č.1- 4
CELKOVO	260 486,90	746,83	261 233,73	

³ Ide o podporné aktivity projektu, ktorých trvanie je ohraničené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu.

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1 Stavebná časť	200 856,10	0	200 856,10
2	Aktivita č.2 Zdravotechnika	15 547,09	0	15 547,09
3	Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	13 051,22	0	13 051,22
4	Aktivita č.4 Elektroinštalácia	15 945,85	746,83	16 692,68
5	Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	15 086,64	0	15 086,64
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		260 486,90	746,83	261 233,73

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

Názov aktivity	Skupin a výdav kov podpol ožka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Poč et jed noti ek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	1	ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	2	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	m3	123,00	4,08	134, 84	16 585,69	550,54	16 585,69	550,54	0,00	0,00	50,00%	8 292,84	275,27	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	3	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	m3	20,00	0,66	134, 84	2 696,86	89,52	2 696,86	89,52	0,00	0,00	50,00%	1 348,43	44,76	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	4	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	m3	535,00	17,76	7,52	4 023,74	133,56	4 023,74	133,56	0,00	0,00	50,00%	2 011,87	66,78	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	5	Príplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	68,50	2,27	7,52	515,19	17,10	515,19	17,10	0,00	0,00	50,00%	257,59	8,55	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	6	Vodorovné premiestne nie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	m3	41,50	1,38	142, 36	5 908,11	196,11	5 908,11	196,11	0,00	0,00	50,00%	2 954,05	98,06	jún 09	máj 11

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	7	Uloženie sypaniny na skládku	m3	22,00	0,73	142, 36	3 132,01	103,96	3 132,01	103,96	0,00	0,00	50,00%	1 566,00	51,98	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	8	ZÁKLADY															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	9	Základové pásky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	280,00 ³	108,88	7,52	24 668,88	818,86	24 668,88	818,86	0,00	0,00	50,00%	12 334,44	409,43	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	10	ZVISLÉ A KOMPLET NÉ KONŠTRU KCIE															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	11	Zamurovani e otvoru do 4 m2 pál. tehly v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	690,00 ⁵	188,87	2,90	16 501,00	547,73	16 501,00	547,73	0,00	0,00	50,00%	8 250,50	273,87	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	12	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P4-500	m3	040,00 ⁴	134,10	64,1 5	259 153,88	8 602,33	259 153,88	8 602,33	0,00	0,00	50,00%	129 576,94	4 301,17	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	13	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 20cm	m	430,00 ⁵	180,24	14,0 0	76 020,00	2 523,40	76 020,00	2 523,40	0,00	0,00	50,00%	38 010,00	1 261,70	jún 09	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	stavebné úpravy		bez vetr. šachty															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	14	Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 20cm	kus	5 600,00	185,89	2,00	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	50,00%	5 600,00	185,89	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	15	Preklady nosné Ytong 1200x300x 250mm	kus	1 340,00	44,48	2,00	2 680,00	88,96	2 680,00	88,96	0,00	0,00	50,00%	1 340,00	44,48	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	16	Preklady nosné Ytong 1800x300x 250mm	kus	1 960,00	65,06	4,00	7 840,00	260,24	7 840,00	260,24	0,00	0,00	50,00%	3 920,00	130,12	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	17	Preklady nosné Ytong 2400x300x 250mm	kus	2 630,00	87,30	6,00	15 780,00	523,80	15 780,00	523,80	0,00	0,00	50,00%	7 890,00	261,90	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	18	Preklady zo železobetó nu tr. B 25- B 30	m3	3 800,00	126,14	3,56	13 535,60	449,30	13 535,60	449,30	0,00	0,00	50,00%	6 767,80	224,65	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	19	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	408,00	13,54	31,5 8	12 885,86	427,73	12 885,86	427,73	0,00	0,00	50,00%	6 442,93	213,87	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	20	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m	m2	120,00	3,98	31,5 8	3 789,96	125,80	3 789,96	125,80	0,00	0,00	50,00%	1 894,98	62,90	jún 09	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	stavebné úpravy		odstránenie														
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	21	Výstuž prekladov, rims 10425	t	50 500,00	1 676,29	0,32	15 907,50	528,03	15 907,50	528,03	0,00	0,00	50,00%	7 953,75	264,02	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	22	Stĺpy zo železobetó nu tr. B 25- B 30	m3	4 330,00	143,73	6,56	28 417,79	943,30	28 417,79	943,30	0,00	0,00	50,00%	14 208,90	471,65	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	23	Debnenie stĺpov prierezu 4- uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	435,00	14,44	63,7 5	27 731,25	920,51	27 731,25	920,51	0,00	0,00	50,00%	13 865,63	460,25	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	24	Debnenie stĺpov prierezu 4- uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	52,00	1,73	63,7 5	3 315,00	110,04	3 315,00	110,04	0,00	0,00	50,00%	1 657,50	55,02	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	25	Prípl. za vzopretie debneňa stĺpov do 6 m	m2	18,00	0,60	45,0 5	810,90	26,92	810,90	26,92	0,00	0,00	50,00%	405,45	13,46	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	26	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	500,00	16,60	8,80	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	27	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	m2	565,00	18,75	87,5 8	49 483,83	1 642,56	49 483,83	1 642,56	0,00	0,00	50,00%	24 741,92	821,28	jún 09 máj 11

	stavebné úpravy																
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	28	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	660,00	21,91	309, 55	204 301,68	6 781,57	204 301,68	6 781,57	0,00	0,00	50,00%	102 150,84	3 390,79	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	29	Zamurovani e rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	m2	1 020,00	33,86	12,9 6	13 219,20	438,80	13 219,20	438,80	0,00	0,00	50,00%	6 609,60	219,40	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	30	VODOROV NÉ KONŠTRU KCIE														
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	31	Strop z keramickýc h nosníkov Porotherm- KPN 600,KSV 60	m2	1 520,00	50,45	282, 10	428 792,00	14 233,29	428 792,00	14 233,29	0,00	0,00	50,00%	214 396,00	7 116,64	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	32	Stropy doskové zo železobetó nu tr. B 25- B 30	m3	3 730,00	123,81	4,60	17 158,00	569,54	17 158,00	569,54	0,00	0,00	50,00%	8 579,00	284,77	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	33	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	265,00	8,80	31,4 9	8 343,79	276,96	8 343,79	276,96	0,00	0,00	50,00%	4 171,90	138,48	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	34	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	107,00	3,55	31,4 9	3 369,00	111,83	3 369,00	111,83	0,00	0,00	50,00%	1 684,50	55,92	jún 09 máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	35	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	75,50	2,51	271, 65	20 509,20	680,78	20 509,20	680,78	0,00	0,00	50,00%	10 254,60	340,39	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	36	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	30,50	1,01	271, 65	8 285,17	275,02	8 285,17	275,02	0,00	0,00	50,00%	4 142,59	137,51	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	37	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	114,00	3,78	271, 65	30 967,53	1 027,93	30 967,53	1 027,93	0,00	0,00	50,00%	15 483,77	513,97	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	38	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	35,00	1,16	271, 65	9 507,58	315,59	9 507,58	315,59	0,00	0,00	50,00%	4 753,79	157,80	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	39	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	150,00	4,98	31,4 9	4 722,90	156,77	4 722,90	156,77	0,00	0,00	50,00%	2 361,45	78,39	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	40	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	43,00	1,43	31,4 9	1 353,90	44,94	1 353,90	44,94	0,00	0,00	50,00%	676,95	22,47	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	41	Výstuž stropov 10425	t	46 400,00	1 540,20	0,26	12 017,60	398,91	12 017,60	398,91	0,00	0,00	50,00%	6 008,80	199,46	jún 09	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	42	Stužujúce pásky a vence zo železobetó nu tr. B 20	m3	490,00 ³	115,85	6,77	23 637,77	784,63	23 637,77	784,63	0,00	0,00	50,00%	11 818,89	392,32	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	43	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	173,00	5,74	45,1 ₅	7 810,95	259,28	7 810,95	259,28	0,00	0,00	50,00%	3 905,48	129,64	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	44	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	59,00	1,96	45,1 ₅	2 663,85	88,42	2 663,85	88,42	0,00	0,00	50,00%	1 331,93	44,21	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	45	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	900,00 ⁴⁴	490,41 ¹	0,37	16 433,40	545,49	16 433,40	545,49	0,00	0,00	50,00%	8 216,70	272,74	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	46	Schodišťov é konštrukcie zo železobetó nu tr. B 25- B 30	m3	890,00 ³	129,12	2,53	9 841,70	326,68	9 841,70	326,68	0,00	0,00	50,00%	4 920,85	163,34	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	47	Výstuž schodišťový ch konštrukcií 10425	t	900,00 ⁵⁶	888,73 ¹	0,14	8 022,90	266,31	8 022,90	266,31	0,00	0,00	50,00%	4 011,45	133,16	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	48	Debnenie podest priamočiar. s podpernou	m2	481,00	15,97	15,6 ₆	7 532,46	250,03	7 532,46	250,03	0,00	0,00	50,00%	3 766,23	125,02	jún 09	máj 11

	stavebné úpravy		konštr. do 4 m zhotovenie															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	49	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	76,50	2,54	15,6 6	1 197,99	39,77	1 197,99	39,77	0,00	0,00	50,00%	599,00	19,88	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	50	Debnenie stupňov priamočiary ch zhotovenie	m2	249,00	8,27	6,00	1 494,00	49,59	1 494,00	49,59	0,00	0,00	50,00%	747,00	24,80	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	51	Debnenie stupňov priamočiary ch odstránenie	m2	63,00	2,09	6,00	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	52	KOMUNIK ÁCIE															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	53	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	131,00	4,35	193, 50	25 348,50	841,42	25 348,50	841,42	0,00	0,00	50,00%	12 674,25	420,71	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	54	Podklad zo štrkodre hr. 18 cm	m2	136,00	4,51	193, 50	26 316,00	873,53	26 316,00	873,53	0,00	0,00	50,00%	13 158,00	436,77	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	55	Kladenie betónovej dlažby do	m2	358,00	11,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		lôžka z cem. malty															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	56	Dlažba betónová 300x300x4 0 mm	m2	745,00	24,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	57	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	216,00	7,17	193, 50	41 796,00	1 387,37	41 796,00	1 387,37	0,00	0,00	50,00%	20 898,00	693,69	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	58	Dlažba zámková hr. 8 cm	m2	418,00	13,88	197, 37	82 500,66	2 738,52	82 500,66	2 738,52	0,00	0,00	50,00%	41 250,33	1 369,26	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	59	ÚPRAVY POVRCHO V, PODLAHY, VÝPLNE															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	60	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	m2	120,00	3,98	118, 60	14 232,00	472,42	14 232,00	472,42	0,00	0,00	50,00%	7 116,00	236,21	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	61	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	m2	336,00	11,15	247, 24	83 072,64	2 757,51	83 072,64	2 757,51	0,00	0,00	50,00%	41 536,32	1 378,75	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	62	Zaplnenie rýh v stenách	m2	240,00	7,97	43,7 5	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		maltou														
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	63	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m2	105,00	3,49	182, 96	19 210,80	637,68	19 210,80	637,68	0,00	0,00	50,00%	9 605,40	318,84	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	64	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	173,00	5,74	192, 40	33 285,20	1 104,87	33 285,20	1 104,87	0,00	0,00	50,00%	16 642,60	552,43	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	65	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	316,00	10,49	703, 30	222 242,17	7 377,09	222 242,17	7 377,09	0,00	0,00	50,00%	111 121,08	3 688,54	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	66	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilno u mriežkou	m2	83,00	2,76	703, 30	58 373,73	1 937,65	58 373,73	1 937,65	0,00	0,00	50,00%	29 186,87	968,83	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	67	Omietka vonk.stropo v Silikátová hr.1,5mm škrab.štr.,bi ela,fareb.ru čná	m2	356,00	11,82	75,2 7	26 796,48	889,48	26 796,48	889,48	0,00	0,00	50,00%	13 398,24	444,74	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	68	Omietka vonk.stien Silikátová hr.1,5mm škrabaná štr.,biela,far eb.ruč	m2	329,00	10,92	45,0 5	14 821,45	491,98	14 821,45	491,98	0,00	0,00	50,00%	7 410,73	245,99	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y,	69	Omietka vonk. soklov	m2	865,00	28,71	38,8 0	33 562,00	1 114,05	33 562,00	1 114,05	0,00	0,00	50,00%	16 781,00	557,03	jún 09 máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		mozaika bez tepelnej izolácie															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	70	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidosk a hr. 75 mm	m2	422,00	14,01	22,8 8	9 653,25	320,43	9 653,25	320,43	0,00	0,00	50,00%	4 826,63	160,21	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	71	Zatepl.vonk .stien om.such.z m. hr. 1,5 mm polystyrén EPS70 hr.100mm	m2	1 060,00	35,19	508, 19	538 681,40	17 880,95	538 681,40	17 880,95	0,00	0,00	50,00%	269 340,70	8 940,47	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	72	Spevnenie rohov a ostení otvorov polystyrén EPS	m	94,00	3,12	185, 00	17 390,00	577,24	17 390,00	577,24	0,00	0,00	50,00%	8 695,00	288,62	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	73	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	m	205,00	6,80	69,1 0	14 165,50	470,21	14 165,50	470,21	0,00	0,00	50,00%	7 082,75	235,10	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	74	Zatepl.vonk .ostenia šírka do200mm om.su.zm. 1,5 mm EPS70 hr.30mm	m	251,00	8,33	185, 00	46 435,00	1 541,36	46 435,00	1 541,36	0,00	0,00	50,00%	23 217,50	770,68	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	75	Výrovn. poter z cem malty MC- 15 v ploche na prefa stropoch hr. do 5 cm	m2	257,00	8,53	247, 24	63 540,68	2 109,16	63 540,68	2 109,16	0,00	0,00	50,00%	31 770,34	1 054,58	jún 09	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	76	Poter pieskoceme nt. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	m2	238,00	7,90	120, 10	28 583,80	948,81	28 583,80	948,81	0,00	0,00	50,00%	14 291,90	474,40	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	77	Poter pieskoceme nt. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	m2	281,00	9,33	247, 24	69 474,44	2 306,13	69 474,44	2 306,13	0,00	0,00	50,00%	34 737,22	1 153,06	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	78	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	231,00	7,67	247, 24	57 112,44	1 895,79	57 112,44	1 895,79	0,00	0,00	50,00%	28 556,22	947,89	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	79	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	69,50	2,31	247, 24	17 183,18	570,38	17 183,18	570,38	0,00	0,00	50,00%	8 591,59	285,19	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	80	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	199,00	6,61	26,0 0	5 174,00	171,75	5 174,00	171,75	0,00	0,00	50,00%	2 587,00	85,87	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	81	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11 cm	kus	790,00	26,22	13,0 0	10 270,00	340,90	10 270,00	340,90	0,00	0,00	50,00%	5 135,00	170,45	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	82	Zárubňa oceľová CGU 80x197x11 cm	kus	820,00	27,22	12,0 0	9 840,00	326,63	9 840,00	326,63	0,00	0,00	50,00%	4 920,00	163,31	jún 09	máj 11

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	83	Zárubňa oceľová CGU 100x197x1 1cm	kus	860,00	28,55	1,00	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	50,00%	430,00	14,27	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	84	Osadenie parapetníc h dosák drevených š. do 25 cm	m	86,50	2,87	32,7 0	2 828,55	93,89	2 828,55	93,89	0,00	0,00	50,00%	1 414,28	46,95	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	85	Parapeta vnútorná šir.200 mm	m	395,00	13,11	32,7 0	12 916,50	428,75	12 916,50	428,75	0,00	0,00	50,00%	6 458,25	214,37	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	86	OSTATNÉ KONŠTRU KCIE A PRÁCE															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	87	Osadenie záhonových o obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	161,00	5,34	49,0 5	7 897,05	262,13	7 897,05	262,13	0,00	0,00	50,00%	3 948,53	131,07	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	88	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	kus	93,00	3,09	50,0 3	4 652,88	154,45	4 652,88	154,45	0,00	0,00	50,00%	2 326,44	77,22	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné	89	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m2	45,00	1,49	598, 34	26 925,30	893,76	26 925,30	893,76	0,00	0,00	50,00%	13 462,65	446,88	jún 09	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	úpravy		v. do 10 m															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	90	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	32,50	1,08	1 196, 68	38 892,10	1 290,98	38 892,10	1 290,98	0,00	0,00	50,00%	19 446,05	645,49	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	91	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	22,00	0,73	1 196, 68	26 326,96	873,89	26 326,96	873,89	0,00	0,00	50,00%	13 163,48	436,95	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	92	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	90,50	3,00	120, 10	10 869,05	360,79	10 869,05	360,79	0,00	0,00	50,00%	5 434,53	180,39	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	93	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	60,50	2,01	536, 64	32 466,72	1 077,70	32 466,72	1 077,70	0,00	0,00	50,00%	16 233,36	538,85	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	94	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	95,00	3,15	94,7 2	8 998,40	298,69	8 998,40	298,69	0,00	0,00	50,00%	4 499,20	149,35	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	95	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	340,00	77,67	12,6 7	29 647,80	984,13	29 647,80	984,13	0,00	0,00	50,00%	14 823,90	492,06	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	96	Búranie dlažieb xylolit. alebo	m2	55,50	1,84	142, 00	7 881,00	261,60	7 881,00	261,60	0,00	0,00	50,00%	3 940,50	130,80	jún 09	máj 11

	y, stavebné úpravy		keram. hr. do 1 cm nad 1 m2															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	97	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	m2	247,00	8,20	5,43	1 341,21	44,52	1 341,21	44,52	0,00	0,00	50,00%	670,61	22,26	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	98	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	149,00	4,95	12,0 8	1 799,18	59,72	1 799,18	59,72	0,00	0,00	50,00%	899,59	29,86	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	99	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	m2	152,00	5,05	24,3 6	3 702,72	122,91	3 702,72	122,91	0,00	0,00	50,00%	1 851,36	61,45	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	100	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	221,00	7,34	5,20	1 149,20	38,15	1 149,20	38,15	0,00	0,00	50,00%	574,60	19,07	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	101	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	171,00	5,68	15,3 0	2 616,30	86,85	2 616,30	86,85	0,00	0,00	50,00%	1 308,15	43,42	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	102	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	81,00	2,69	25,3 5	2 053,35	68,16	2 053,35	68,16	0,00	0,00	50,00%	1 026,68	34,08	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb	103	Odvoz sute a vybúraných hmôt na	t	286,00	9,49	60,9 7	17 436,28	578,78	17 436,28	578,78	0,00	0,00	50,00%	8 718,14	289,39	jún 09	máj 11

	y, stavebné úpravy		skládku do 1 km															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	104	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,30	0,31	158, 35	10 772,69	357,59	10 772,69	357,59	0,00	0,00	50,00%	5 386,35	178,79	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	105	Vnútrostave nisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	234,00	7,77	60,9 7	14 266,04	473,55	14 266,04	473,55	0,00	0,00	50,00%	7 133,02	236,77	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	106	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	26,00	0,86	182, 90	4 755,35	157,85	4 755,35	157,85	0,00	0,00	50,00%	2 377,67	78,92	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	107	Poplatok za ulož.a znešk.stave b.sute na vymedzený ch skládkach "O"-ostatný odpad	t	489,00	16,23	60,9 7	29 812,37	989,59	29 812,37	989,59	0,00	0,00	50,00%	14 906,19	494,79	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	108	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	240,00	7,97	698, 79	167 710,56	5 566,97	167 710,56	5 566,97	0,00	0,00	50,00%	83 855,28	2 783,49	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	109	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb	110	Zhotov. izolácie	m2	5,10	0,17	120, 10	612,51	20,33	612,51	20,33	0,00	0,00	50,00%	306,26	10,17	jún 09	máj 11

	y, nadstavb y, stavebné úpravy		proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	111	Lak asfaltový ALP- PENETRAL sudy	t	44 200,00	1 467,17	0,04	1 591,20	52,82	1 591,20	52,82	0,00	0,00	50,00%	795,60	26,41	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	112	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	52,00	1,73	120, 10	6 245,20	207,30	6 245,20	207,30	0,00	0,00	50,00%	3 122,60	103,65	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	113	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	85,50	2,84	138, 12	11 808,83	391,98	11 808,83	391,98	0,00	0,00	50,00%	5 904,42	195,99	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	114	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	740,00	24,56	36,3 4	26 891,60	892,64	26 891,60	892,64	0,00	0,00	50,00%	13 445,80	446,32	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	115	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,00	0,10	471, 49	1 414,48	46,95	1 414,48	46,95	0,00	0,00	50,00%	707,24	23,48	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	116	Izolácie tepelné															

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	117	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	19,80	0,66	367, 34	7 273,33	241,43	7 273,33	241,43	0,00	0,00	50,00%	3 636,67	120,72	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	118	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.50 mm	m2	125,00	4,15	385, 71	48 213,38	1 600,39	48 213,38	1 600,39	0,00	0,00	50,00%	24 106,69	800,20	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	119	Montáž tep. izolácie strieň, položenie na sucho	m2	18,50	0,61	282, 10	5 218,85	173,23	5 218,85	173,23	0,00	0,00	50,00%	2 609,43	86,62	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	120	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.100 mm	m2	249,00	8,27	592, 41	147 510,09	4 896,44	147 510,09	4 896,44	0,00	0,00	50,00%	73 755,05	2 448,22	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	121	Izolácia tepelná podláh, stropov, strieň vrchom, položením PE fólia	m2	49,00	1,63	247, 24	12 114,76	402,14	12 114,76	402,14	0,00	0,00	50,00%	6 057,38	201,07	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	122	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,50	0,05	2 203, 30	3 304,96	109,70	3 304,96	109,70	0,00	0,00	50,00%	1 652,48	54,85	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné	123	Konštrukci e tesárske															

	úpravy																
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	124	Montáž kotevných želiéz	kus	125,00	4,15	24,0 0	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	125	Kotviaci prvk pomúrnice	kus	105,00	3,49	24,0 0	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	50,00%	1 260,00	41,82	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	126	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	53,50	1,78	399, 25	21 359,88	709,02	21 359,88	709,02	0,00	0,00	50,00%	10 679,94	354,51	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	127	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	158,00	5,24	72,0 0	11 376,00	377,61	11 376,00	377,61	0,00	0,00	50,00%	5 688,00	188,81	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	128	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	208,00	6,90	507, 00	105 456,00	3 500,50	105 456,00	3 500,50	0,00	0,00	50,00%	52 728,00	1 750,25	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	129	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	282,00	9,36	144, 00	40 608,00	1 347,94	40 608,00	1 347,94	0,00	0,00	50,00%	20 304,00	673,97	jún 09 máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb	130	Montáž latovania strieň, rozpätie 22	m2	35,00	1,16	395, 58	13 845,13	459,57	13 845,13	459,57	0,00	0,00	50,00%	6 922,56	229,79	jún 09 máj 11

	y, stavebné úpravy		až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	131	Montáž kontralatí, rozpätie 80- 120 cm	m2	21,00	0,70	395, 58	8 307,08	275,74	8 307,08	275,74	0,00	0,00	50,00%	4 153,54	137,87	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	132	Rezivo na krov , kontralaty , strešné laty	m3	920,00 ⁶	229,70	19,1 6	132 587,20	4 401,09	132 587,20	4 401,09	0,00	0,00	50,00%	66 293,60	2 200,54	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	133	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	300,00 ¹	43,15	19,1 6	24 908,00	826,79	24 908,00	826,79	0,00	0,00	50,00%	12 454,00	413,40	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	134	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	m2	92,50	3,07	72,9 6	6 748,34	224,00	6 748,34	224,00	0,00	0,00	50,00%	3 374,17	112,00	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	135	Obloženie tatranský profil	m2	390,00	12,95	80,2 5	31 297,89	1 038,90	31 297,89	1 038,90	0,00	0,00	50,00%	15 648,95	519,45	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	136	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,30	0,14	4 020, 14	17 286,58	573,81	17 286,58	573,81	0,00	0,00	50,00%	8 643,29	286,90	jún 09	máj 11

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	137	Konštrukci e - drevostavb y															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	138	Podhlády sadr. D112 zaves. 2- vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	675,00	22,41	25,2 0	17 010,00	564,63	17 010,00	564,63	0,00	0,00	50,00%	8 505,00	282,31	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	139	Podhlády sadr. D112 zaves. 2- vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	m2	720,00	23,90	29,9 0	21 528,00	714,60	21 528,00	714,60	0,00	0,00	50,00%	10 764,00	357,30	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	140	Presun hmôt pre drevostavb y v objektoch výšky do 12 m	%	6,80	0,23	385, 38	2 620,58	86,99	2 620,58	86,99	0,00	0,00	50,00%	1 310,29	43,49	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	141	Konštrukci e klampiarsk e															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	142	Klamp. demonť. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. - 25m2	m2	33,50	1,11	291, 34	9 759,82	323,97	9 759,82	323,97	0,00	0,00	50,00%	4 879,91	161,98	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	143	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	237,00	7,87	49,3 0	11 684,10	387,84	11 684,10	387,84	0,00	0,00	50,00%	5 842,05	193,92	jún 09	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	144	Klamp. demonť. žľaby polkruhové rš 330- 30ST	m	20,00	0,66	22,4 0	448,00	14,87	448,00	14,87	0,00	0,00	50,00%	224,00	7,44	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	145	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d- 125	kus	393,00	13,05	5,00	1 965,00	65,23	1 965,00	65,23	0,00	0,00	50,00%	982,50	32,61	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	146	Klamp. demonť. kotlík konický d- 150 -30ST	kus	26,50	0,88	2,00	53,00	1,76	53,00	1,76	0,00	0,00	50,00%	26,50	0,88	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	147	Klamp. PZ pl. oplechovaní e parapetov rš 330	m	303,00	10,06	37,5 0	11 362,50	377,17	11 362,50	377,17	0,00	0,00	50,00%	5 681,25	188,58	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	148	Klamp. demonť. parapetov rš 330	m	26,50	0,88	28,1 5	745,98	24,76	745,98	24,76	0,00	0,00	50,00%	372,99	12,38	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	149	Klamp. demonť. oplechovaní e múrov rš 500	m	29,50	0,98	71,5 0	2 109,25	70,01	2 109,25	70,01	0,00	0,00	50,00%	1 054,63	35,01	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	150	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d- 120	m	288,00	9,56	31,1 0	8 956,80	297,31	8 956,80	297,31	0,00	0,00	50,00%	4 478,40	148,66	jún 09	máj 11

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	151	Klamp. demonť. rúr odpadovýc h kruhových d-120	m	20,00	0,66	7,60	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00%	76,00	2,52	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	152	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,70	0,06	472, 36	803,02	26,66	803,02	26,66	0,00	0,00	50,00%	401,51	13,33	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	153	Krytiny tvrdé															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	154	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech valbových na sucho s povrch. úpr	m2	550,00	18,26	395, 58	217 566,25	7 221,88	217 566,25	7 221,88	0,00	0,00	50,00%	108 783,13	3 610,94	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	155	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská hrebenač na sucho	m	745,00	24,73	24,6 5	18 364,25	609,58	18 364,25	609,58	0,00	0,00	50,00%	9 182,13	304,79	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	156	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská zak. štít. hrán kraj.	m	396,00	13,14	34,6 0	13 701,60	454,81	13 701,60	454,81	0,00	0,00	50,00%	6 850,80	227,40	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	157	Zastrešenie kryt. BRAMAC	m	830,00	27,55	3,80	3 154,00	104,69	3 154,00	104,69	0,00	0,00	50,00%	1 577,00	52,35	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		olemovanie systém Wakaflex															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	158	Zastrešenie kryt. BRAMAC vetrací pás perforovaný	m	71,00	2,36	49,3 0	3 500,30	116,19	3 500,30	116,19	0,00	0,00	50,00%	1 750,15	58,09	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	159	Zakr šikm strieň podstr hydroiz fólia Jutafol D 110 Standard	m2	39,00	1,29	395, 58	15 427,43	512,10	15 427,43	512,10	0,00	0,00	50,00%	7 713,71	256,05	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	160	Zakr šikm strieň parotesnou zábranou Jutafol N 110 Standard	m2	40,00	1,33	282, 10	11 284,00	374,56	11 284,00	374,56	0,00	0,00	50,00%	5 642,00	187,28	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	161	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	6,30	0,21	2 829, 98	17 828,86	591,81	17 828,86	591,81	0,00	0,00	50,00%	8 914,43	295,90	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	162	Konštrukci e stolárske															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	163	Montáž a dodávka dreveného zábradlia balkónov	m	4 850,00	160,99	29,7 0	144 045,00	4 781,42	144 045,00	4 781,42	0,00	0,00	50,00%	72 022,50	2 390,71	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	164	Montáž dvier kompl.	kus	182,00	6,04	25,0 0	4 550,00	151,03	4 550,00	151,03	0,00	0,00	50,00%	2 275,00	75,52	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		otvár. do zárubne 1- krídl. do 0,8m															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	165	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia	kus	1 820,00	60,41	13,0 0	23 660,00	785,37	23 660,00	785,37	0,00	0,00	50,00%	11 830,00	392,68	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	166	Dvere vnútorné plné 80x197 fólia	kus	1 960,00	65,06	12,0 0	23 520,00	780,72	23 520,00	780,72	0,00	0,00	50,00%	11 760,00	390,36	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	167	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1- krídl. nad 0,8m	kus	188,00	6,24	1,00	188,00	6,24	188,00	6,24	0,00	0,00	50,00%	94,00	3,12	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	168	Dvere vnútorné plné 100x197 fólia	kus	2 120,00	70,37	1,00	2 120,00	70,37	2 120,00	70,37	0,00	0,00	50,00%	1 060,00	35,19	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	169	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,00	0,03	1 980,83	1 980,83	65,75	1 980,83	65,75	0,00	0,00	50,00%	990,42	32,88	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	170	Konštrukci e doplnk. kovové stavebné															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	171	Montáž zábradlia schodišť z	m	65,50	2,17	13,0 0	851,50	28,26	851,50	28,26	0,00	0,00	50,00%	425,75	14,13	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		rúrok do muriva, do 15 kg															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	172	Zábradlie šikmé z profilovej oceľe	m	1 750,00	58,09	13,0 0	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	50,00%	11 375,00	377,58	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	173	Montáž okien plastových jednokridlo vých 500 x 850 mm	kus	665,00	22,07	2,00	1 330,00	44,15	1 330,00	44,15	0,00	0,00	50,00%	665,00	22,07	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	174	Okno plast.1- kridlové OS -výš.85, šir.50 cm	kus	4 980,00	165,31	2,00	9 960,00	330,61	9 960,00	330,61	0,00	0,00	50,00%	4 980,00	165,31	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	175	Montáž okien plastových jednokridlo vých 600 x 1500 mm	kus	930,00	30,87	2,00	1 860,00	61,74	1 860,00	61,74	0,00	0,00	50,00%	930,00	30,87	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	176	Okno plast.1- kridlové OS -výš.120, šir.60 cm	kus	5 890,00	195,51	2,00	11 780,00	391,02	11 780,00	391,02	0,00	0,00	50,00%	5 890,00	195,51	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	177	Montáž okien plastových jednokridlo vých 850 x 500 mm	kus	685,00	22,74	1,00	685,00	22,74	685,00	22,74	0,00	0,00	50,00%	342,50	11,37	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	178	Okno plast.1- kridlové OS	kus	4 760,00	158,00	1,00	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		-výš.50, šír.85 cm															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	179	Montáž okien plastových jednokridlo vých 1200 x 600 mm	kus	900,00	29,87	4,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	180	Okno plast.1- kridlové OS -výš.60, šír.120 cm	kus	930,00 ⁵	196,84	4,00	23 720,00	787,36	23 720,00	787,36	0,00	0,00	50,00%	11 860,00	393,68	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	181	Montáž okien plastových jednokridlo vých 1150 x 1500 mm	kus	190,00 ¹	39,50	7,00	8 330,00	276,51	8 330,00	276,51	0,00	0,00	50,00%	4 165,00	138,25	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	182	Okno plast.1- kridlové OS -výš.150, šír.115 cm	kus	900,00 ⁸	295,43	7,00	62 300,00	2 067,98	62 300,00	2 067,98	0,00	0,00	50,00%	31 150,00	1 033,99	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	183	Montáž okien plastových jednokridlo vých 1150 x 2100 mm	kus	390,00 ¹	46,14	8,00	11 120,00	369,12	11 120,00	369,12	0,00	0,00	50,00%	5 560,00	184,56	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	184	Okno plast.1- kridlové OS -výš.210, šír.115 cm	kus	100,00 ¹²	401,65	8,00	96 800,00	3 213,17	96 800,00	3 213,17	0,00	0,00	50,00%	48 400,00	1 606,59	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	185	Montáž okien plastových	kus	470,00 ¹	48,80	4,00	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	50,00%	2 940,00	97,59	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		dvojkridlový ch 1500 x 1500 mm															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	186	Okno plast.2- kridlové O+OS - výš.150, šír.150 cm	kus	13 400,00	444,80	4,00	53 600,00	1 779,19	53 600,00	1 779,19	0,00	0,00	50,00%	26 800,00	889,60	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	187	Montáž okien plastových dvojkridlový ch 2000 x 1500 mm	kus	1 500,00	49,79	2,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	188	Okno plast.2- kridlové O+OS - výš.150, šír.200 cm	kus	15 900,00	527,78	2,00	31 800,00	1 055,57	31 800,00	1 055,57	0,00	0,00	50,00%	15 900,00	527,78	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	189	Montáž dverí plastových jednokridlo vých 1000 x 2500 mm	kus	1 730,00	57,43	6,00	10 380,00	344,55	10 380,00	344,55	0,00	0,00	50,00%	5 190,00	172,28	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	190	Dvere plast.balkón ové OS - výš.2400 x šír.1000	kus	9 510,00	315,67	3,00	28 530,00	947,02	28 530,00	947,02	0,00	0,00	50,00%	14 265,00	473,51	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	191	Okno plast.pevné P -výš.250, šír.100 cm	kus	8 100,00	268,87	3,00	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	50,00%	12 150,00	403,31	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	192	Montáž dverí plastových	kus	1 110,00	36,85	2,00	2 220,00	73,69	2 220,00	73,69	0,00	0,00	50,00%	1 110,00	36,85	jún 09	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		jednokridlo vých vchodových 900 x 2000 mm															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	193	Dvere vstupné plastové 90x200 zasklené	kus	16 380,00	543,72	2,00	32 760,00	1 087,43	32 760,00	1 087,43	0,00	0,00	50,00%	16 380,00	543,72	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	194	Montáž dverí plastových jednokridlo vých vchodových 900 x 2250 mm	kus	1 290,00	42,82	1,00	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	50,00%	645,00	21,41	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	195	Dvere vstupné plastové 90x225 zasklené	kus	18 430,00	611,76	1,00	18 430,00	611,76	18 430,00	611,76	0,00	0,00	50,00%	9 215,00	305,88	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	196	Montáž dverí plastových dvojkridlový ch vchodových 1450 x 2000 mm	kus	1 580,00	52,45	2,00	3 160,00	104,89	3 160,00	104,89	0,00	0,00	50,00%	1 580,00	52,45	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	197	Dvere vstupné plastové 140x200 zasklené	kus	25 480,00	845,78	2,00	50 960,00	1 691,56	50 960,00	1 691,56	0,00	0,00	50,00%	25 480,00	845,78	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	198	Montáž dverí plastových dvojkridlový ch vchodových 1500 x	kus	1 720,00	57,09	1,00	1 720,00	57,09	1 720,00	57,09	0,00	0,00	50,00%	860,00	28,55	jún 09	máj 11

			2250 mm															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	199	Dvere vstupné plastové 150x220 zasklené	kus	30 030,00	996,81	1,00	30 030,00	996,81	30 030,00	996,81	0,00	0,00	50,00%	15 015,00	498,41	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	200	Montáž dverí plastových dvojkrídlový ch vchodových 1600 x 2000 mm	kus	1 650,00	54,77	1,00	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00%	825,00	27,38	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	201	Dvere vstupné plastové 160x200 zasklené	kus	29 120,00	966,61	1,00	29 120,00	966,61	29 120,00	966,61	0,00	0,00	50,00%	14 560,00	483,30	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	202	Montáž dverí plastových dvojkrídlový ch vchodových 1600 x 2500 mm	kus	1 880,00	62,40	1,00	1 880,00	62,40	1 880,00	62,40	0,00	0,00	50,00%	940,00	31,20	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	203	Dvere vstupné plastové 160x250 zasklené	kus	34 100,00	1 131,91	1,00	34 100,00	1 131,91	34 100,00	1 131,91	0,00	0,00	50,00%	17 050,00	565,96	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	204	Presun hmôt pre kovové stav. doplňk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,20	0,04	6 246, 57	7 495,88	248,82	7 495,88	248,82	0,00	0,00	50,00%	3 747,94	124,41	jún 09	máj 11

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	205	Podlahy z dlaždíc keramický ch															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	206	Montáž soklov keram.rovn ých do lepidla do 12cm	m	63,50	2,11	82,2 1	5 220,34	173,28	5 220,34	173,28	0,00	0,00	50,00%	2 610,17	86,64	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	207	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	328,00	10,89	189, 69	62 218,32	2 065,27	62 218,32	2 065,27	0,00	0,00	50,00%	31 109,16	1 032,63	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	208	Dlažba keramická 200x200x8	m2	395,00	13,11	201, 87	79 738,26	2 646,83	79 738,26	2 646,83	0,00	0,00	50,00%	39 869,13	1 323,41	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	209	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	m2	8,90	0,30	36,3 4	323,43	10,74	323,43	10,74	0,00	0,00	50,00%	161,71	5,37	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	210	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	49,50	1,64	36,3 4	1 798,83	59,71	1 798,83	59,71	0,00	0,00	50,00%	899,42	29,86	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	211	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	4,90	0,16	1 492, 99	7 315,66	242,84	7 315,66	242,84	0,00	0,00	50,00%	3 657,83	121,42	jún 09	máj 11

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	212	Podlahy povlakové															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	213	Lepenie podlahovýc h soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	m	16,40	0,54	187, 08	3 068,08	101,84	3 068,08	101,84	0,00	0,00	50,00%	1 534,04	50,92	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	214	Profil z mäkčeného PVC	m	21,00	0,70	190, 82	4 007,22	133,02	4 007,22	133,02	0,00	0,00	50,00%	2 003,61	66,51	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	215	Lepenie povlakovýc h podláh z textilných pásov	m2	85,50	2,84	144, 25	12 333,38	409,39	12 333,38	409,39	0,00	0,00	50,00%	6 166,69	204,70	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	216	Koberec záťažový	m2	510,00	16,93	151, 46	77 246,13	2 564,10	77 246,13	2 564,10	0,00	0,00	50,00%	38 623,07	1 282,05	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	217	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,40	0,01	966, 55	386,62	12,83	386,62	12,83	0,00	0,00	50,00%	193,31	6,42	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	218	Obklady z obkladačie k a dosiek															

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	219	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	495,00	16,43	301, 88	149 432,58	4 960,25	149 432,58	4 960,25	0,00	0,00	50,00%	74 716,29	2 480,13	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	220	Obklad keramický 200x200x7	m2	365,00	12,12	307, 92	112 391,53	3 730,72	112 391,53	3 730,72	0,00	0,00	50,00%	56 195,77	1 865,36	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	221	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	m2	185,00	6,14	307, 92	56 965,57	1 890,91	56 965,57	1 890,91	0,00	0,00	50,00%	28 482,79	945,46	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	222	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	m2	38,50	1,28	307, 92	11 855,00	393,51	11 855,00	393,51	0,00	0,00	50,00%	5 927,50	196,76	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	223	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,50	0,08	3 306, 45	8 266,12	274,38	8 266,12	274,38	0,00	0,00	50,00%	4 133,06	137,19	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	224	Nátery															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	225	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobn é a zákl. náter	m2	133,00	4,41	57,3 8	7 631,67	253,33	7 631,67	253,33	0,00	0,00	50,00%	3 815,84	126,66	jún 09	máj 11

Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	226	Maľby															
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	227	Maľba latex. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m	m2	74,50	2,47	120, 10	8 947,45	297,00	8 947,45	297,00	0,00	0,00	50,00%	4 473,73	148,50	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	228	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	27,50	0,91	1 142, 61	31 421,89	1 043,02	31 421,89	1 043,02	0,00	0,00	50,00%	15 710,94	521,51	jún 09	máj 11
Aktivita č.1 Stavebná časť	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	229																
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	230	Vnútorná kanalizácia															
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	231	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	387,00	12,85	45,6 0	17 647,20	585,78	17 647,20	585,78	0,00	0,00	50,00%	8 823,60	292,89	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	232	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	505,00	16,76	23,5 0	11 867,50	393,93	11 867,50	393,93	0,00	0,00	50,00%	5 933,75	196,96	november 10	máj 11

Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	233	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	244,00	8,10	21,6 0	5 270,40	174,95	5 270,40	174,95	0,00	0,00	50,00%	2 635,20	87,47	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	234	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	282,00	9,36	32,4 0	9 136,80	303,29	9 136,80	303,29	0,00	0,00	50,00%	4 568,40	151,64	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	235	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	52,00	1,73	9,00	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,00%	234,00	7,77	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	236	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	67,50	2,24	9,00	607,50	20,17	607,50	20,17	0,00	0,00	50,00%	303,75	10,08	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	237	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	85,50	2,84	9,00	769,50	25,54	769,50	25,54	0,00	0,00	50,00%	384,75	12,77	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	238	Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1435	kus	300,00	9,96	9,00	2 700,00	89,62	2 700,00	89,62	0,00	0,00	50,00%	1 350,00	44,81	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	239	Ventilačné hlavice kameninov é DN 100	kus	1 080,00	35,85	6,00	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	50,00%	3 240,00	107,55	november 10	máj 11

Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	240	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	16,50	0,55	123, 10	2 031,15	67,42	2 031,15	67,42	0,00	0,00	50,00%	1 015,58	33,71	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	241	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,00	0,03	569, 78	569,78	18,91	569,78	18,91	0,00	0,00	50,00%	284,89	9,46	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	242	Vnútrotný vodovod															
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	243	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	281,00	9,33	88,6 0	24 896,60	826,42	24 896,60	826,42	0,00	0,00	50,00%	12 448,30	413,21	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	244	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	291,00	9,66	24,0 0	6 984,00	231,83	6 984,00	231,83	0,00	0,00	50,00%	3 492,00	115,91	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	245	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	336,00	11,15	26,0 0	8 736,00	289,98	8 736,00	289,98	0,00	0,00	50,00%	4 368,00	144,99	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	246	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	32,50	1,08	88,6 0	2 879,50	95,58	2 879,50	95,58	0,00	0,00	50,00%	1 439,75	47,79	november 10	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	247	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	27,50	0,91	24,0 0	660,00	21,91	660,00	21,91	0,00	0,00	50,00%	330,00	10,95	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	248	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	30,50	1,01	26,0 0	793,00	26,32	793,00	26,32	0,00	0,00	50,00%	396,50	13,16	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	249	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 32	súbor	2 600,00	86,30	2,00	5 200,00	172,61	5 200,00	172,61	0,00	0,00	50,00%	2 600,00	86,30	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	250	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody PN 1,6 MÚV T2 DN 40	kus	4 060,00	134,77	1,00	4 060,00	134,77	4 060,00	134,77	0,00	0,00	50,00%	2 030,00	67,38	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	251	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	158,00	5,24	9,00	1 422,00	47,20	1 422,00	47,20	0,00	0,00	50,00%	711,00	23,60	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	252	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	319,00	10,59	9,00	2 871,00	95,30	2 871,00	95,30	0,00	0,00	50,00%	1 435,50	47,65	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	253	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	pár	405,00	13,44	9,00	3 645,00	120,99	3 645,00	120,99	0,00	0,00	50,00%	1 822,50	60,50	november 10	máj 11

Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	254	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	298,00	9,89	18,0 0	5 364,00	178,05	5 364,00	178,05	0,00	0,00	50,00%	2 682,00	89,03	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	255	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	590,00	19,58	2,00	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	50,00%	590,00	19,58	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	256	Požiarne prísl.,hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x2 85mm	súbor	15 900,00	527,78	1,00	15 900,00	527,78	15 900,00	527,78	0,00	0,00	50,00%	7 950,00	263,89	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	257	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	35,00	1,16	138, 60	4 851,00	161,02	4 851,00	161,02	0,00	0,00	50,00%	2 425,50	80,51	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	258	Preplachov anie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,50	0,71	138, 60	2 979,90	98,91	2 979,90	98,91	0,00	0,00	50,00%	1 489,95	49,46	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	259	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,70	0,02	924, 22	646,95	21,47	646,95	21,47	0,00	0,00	50,00%	323,48	10,74	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné	260	Zariaďova cie predmety															

	úpravy																	
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	261	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	kus	620,00	20,58	9,00	5 580,00	185,22	5 580,00	185,22	0,00	0,00	50,00%	2 790,00	92,61	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	262	Nádrž splachovac i - DUOFIX	kus	6 760,00	224,39	9,00	60 840,00	2 019,52	60 840,00	2 019,52	0,00	0,00	50,00%	30 420,00	1 009,76	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	263	Montáž záchodovýc h mis závesných	kus	865,00	28,71	9,00	7 785,00	258,41	7 785,00	258,41	0,00	0,00	50,00%	3 892,50	129,21	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	264	Misa WC závesná	kus	4 370,00	145,06	9,00	39 330,00	1 305,52	39 330,00	1 305,52	0,00	0,00	50,00%	19 665,00	652,76	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	265	Sedadlo WC - VV 3006	kus	725,00	24,07	9,00	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00%	3 262,50	108,30	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	266	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	2 210,00	73,36	9,00	19 890,00	660,23	19 890,00	660,23	0,00	0,00	50,00%	9 945,00	330,11	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb	267	Montáž sprchových kútov ostatných	súbor	2 260,00	75,02	9,00	20 340,00	675,16	20 340,00	675,16	0,00	0,00	50,00%	10 170,00	337,58	november 10	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	y, stavebné úpravy		typov															
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	268	Kút sprchový rohový PERLA - sklo chinchilla	kus	10 700,00	355,17	9,00	96 300,00	3 196,57	96 300,00	3 196,57	0,00	0,00	50,00%	48 150,00	1 598,29	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	269	Montáž ventilov rohových s pripojovaco u rúrkou G 1/2	súbor	127,00	4,22	18,0 0	2 286,00	75,88	2 286,00	75,88	0,00	0,00	50,00%	1 143,00	37,94	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	270	Ventil rohový 1/2	kus	87,00	2,89	18,0 0	1 566,00	51,98	1 566,00	51,98	0,00	0,00	50,00%	783,00	25,99	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	271	Batéria umyvadlová jednopákov á do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2 220,00	73,69	9,00	19 980,00	663,21	19 980,00	663,21	0,00	0,00	50,00%	9 990,00	331,61	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	272	Batéria sprchová nástená G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3 130,00	103,90	9,00	28 170,00	935,07	28 170,00	935,07	0,00	0,00	50,00%	14 085,00	467,54	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	273	Montáž výkvného držíaka sprchy	kus	70,50	2,34	9,00	634,50	21,06	634,50	21,06	0,00	0,00	50,00%	317,25	10,53	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Pristavb y, nadstavb	274	Držiak sprchový	kus	505,00	16,76	9,00	4 545,00	150,87	4 545,00	150,87	0,00	0,00	50,00%	2 272,50	75,43	november 10	máj 11

	y, stavebné úpravy																	
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	275	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	337,00	11,19	9,00	3 033,00	100,68	3 033,00	100,68	0,00	0,00	50,00%	1 516,50	50,34	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	276	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,30	0,01	3 168, 05	950,41	31,55	950,41	31,55	0,00	0,00	50,00%	475,21	15,77	november 10	máj 11
Aktivita č.2 Zdravotechnika	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	277																
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	278	Izolácie tepelné															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	279	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	17,20	0,57	8,00	137,60	4,57	137,60	4,57	0,00	0,00	50,00%	68,80	2,28	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	280	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	17,80	0,59	16,0 0	284,80	9,45	284,80	9,45	0,00	0,00	50,00%	142,40	4,73	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	281	Montáž tep. izolácie potrubia	m	18,40	0,61	19,0 0	349,60	11,60	349,60	11,60	0,00	0,00	50,00%	174,80	5,80	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		skružami PE upevn. sponou potr. DN 32															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	282	Lepidlo MIRELON po 500ml	kus	149,00	4,95	1,00	149,00	4,95	149,00	4,95	0,00	0,00	50,00%	74,50	2,47	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	283	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	15,50	0,51	8,00	124,00	4,12	124,00	4,12	0,00	0,00	50,00%	62,00	2,06	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	284	Izolácia potrubia MIRELON 27x10mm	m	20,50	0,68	16,0 0	328,00	10,89	328,00	10,89	0,00	0,00	50,00%	164,00	5,44	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	285	Izolácia potrubia MIRELON 35x10mm	m	25,00	0,83	19,0 0	475,00	15,77	475,00	15,77	0,00	0,00	50,00%	237,50	7,88	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	286	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,50	0,05	18,4 8	27,72	0,92	27,72	0,92	0,00	0,00	50,00%	13,86	0,46	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	287	731 - Kotolne															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	288	Montáž kotlov liat. tepl. pevné	súbor	3 230,00	107,22	1,00	3 230,00	107,22	3 230,00	107,22	0,00	0,00	50,00%	1 615,00	53,61	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		palivo Viadrus nad 8 do 10čl.															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	289	Viadrus U 22, pev. palivá, voda B, vyhotovenie 10	kus	40 394,00	1 340,84	1,00	40 394,00	1 340,84	40 394,00	1 340,84	0,00	0,00	50,00%	20 197,00	670,42	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	290	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 12 m	%	4,60	0,15	436, 24	2 006,70	66,61	2 006,70	66,61	0,00	0,00	50,00%	1 003,35	33,31	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	291	732 - Strojovne															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	292	Rozdelovač e a zberače, telesá DN 150	kus	3 330,00	110,54	1,00	3 330,00	110,54	3 330,00	110,54	0,00	0,00	50,00%	1 665,00	55,27	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	293	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	kus	535,00	17,76	3,00	1 605,00	53,28	1 605,00	53,28	0,00	0,00	50,00%	802,50	26,64	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	294	Rozdelovač e a zberače, rúrkové hrdlá bez prírúb DN 25	kus	216,00	7,17	2,00	432,00	14,34	432,00	14,34	0,00	0,00	50,00%	216,00	7,17	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	295	Rozdelovač e a zberače,	kus	247,00	8,20	6,00	1 482,00	49,19	1 482,00	49,19	0,00	0,00	50,00%	741,00	24,60	november 10	máj 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0801/038/2009

	nadstavb y, stavebné úpravy		rúrkové hrdlá bez prírúb DN 32															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	296	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l	súbor	6 450,00	214,10	1,00	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	297	Ohrievač vody zásobníkov ý HT 500 ERM - A24755	kus	44 700,00	1 483,77	1,00	44 700,00	1 483,77	44 700,00	1 483,77	0,00	0,00	50,00%	22 350,00	741,88	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	298	Plášť vonkajší pre HT 500 ERM biely - A33224	kus	4 070,00	135,10	1,00	4 070,00	135,10	4 070,00	135,10	0,00	0,00	50,00%	2 035,00	67,55	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	299	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzoma t l 50 l	súbor	2 490,00	82,65	1,00	2 490,00	82,65	2 490,00	82,65	0,00	0,00	50,00%	1 245,00	41,33	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	300	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	103,00	3,42	1,00	103,00	3,42	103,00	3,42	0,00	0,00	50,00%	51,50	1,71	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	301	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 32	súbor	253,00	8,40	3,00	759,00	25,19	759,00	25,19	0,00	0,00	50,00%	379,50	12,60	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	302	Čerpadlo UPE 25-60 180 -	kus	8 220,00	272,85	1,00	8 220,00	272,85	8 220,00	272,85	0,00	0,00	50,00%	4 110,00	136,43	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		59546574															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	303	Čerpadlo UPE 32-60 180 - 59586505	kus	8 680,00	288,12	3,00	26 040,00	864,37	26 040,00	864,37	0,00	0,00	50,00%	13 020,00	432,18	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	304	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1,40	0,05	996, 81	1 395,53	46,32	1 395,53	46,32	0,00	0,00	50,00%	697,77	23,16	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	305	733 - Rozvod potrubia															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	306	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotelni, stroj. DN 20	m	379,00	12,58	8,00	3 032,00	100,64	3 032,00	100,64	0,00	0,00	50,00%	1 516,00	50,32	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	307	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotelni, stroj. DN 25	m	480,00	15,93	16,0 0	7 680,00	254,93	7 680,00	254,93	0,00	0,00	50,00%	3 840,00	127,46	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	308	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotelni, stroj. DN 32	m	590,00	19,58	19,0 0	11 210,00	372,10	11 210,00	372,10	0,00	0,00	50,00%	5 605,00	186,05	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y,	309	Tlaková skúška potrubia a	m	7,20	0,24	43,0 0	309,60	10,28	309,60	10,28	0,00	0,00	50,00%	154,80	5,14	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		ocel. rúrok závitových do DN 40															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	310	Potrubi plastové PE-X spojené kovovou objímkou priem. 20	m	345,00	11,45	291, 30	100 498,50	3 335,94	100 498,50	3 335,94	0,00	0,00	50,00%	50 249,25	1 667,97	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	311	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	11,10	0,37	291, 30	3 233,43	107,33	3 233,43	107,33	0,00	0,00	50,00%	1 616,72	53,67	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	312	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	295,00	9,79	24,0 0	7 080,00	235,01	7 080,00	235,01	0,00	0,00	50,00%	3 540,00	117,51	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	313	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	1,80	0,06	1 330, 44	2 394,78	79,49	2 394,78	79,49	0,00	0,00	50,00%	1 197,39	39,75	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	314	734 - Armatúry															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	315	Ventil odvzdušňov ací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	237,00	7,87	19,0 0	4 503,00	149,47	4 503,00	149,47	0,00	0,00	50,00%	2 251,50	74,74	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	316	Ventil regul. závit. termost.	kus	515,00	17,09	10,0 0	5 150,00	170,95	5 150,00	170,95	0,00	0,00	50,00%	2 575,00	85,47	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		bez hlavice ovl. RD RV80 G 1/2															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	317	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RD RV80 G 3/4	kus	610,00	20,25	9,00	5 490,00	182,23	5 490,00	182,23	0,00	0,00	50,00%	2 745,00	91,12	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	318	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	kus	560,00	18,59	19,0 0	10 640,00	353,18	10 640,00	353,18	0,00	0,00	50,00%	5 320,00	176,59	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	319	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	kus	272,00	9,03	1,00	272,00	9,03	272,00	9,03	0,00	0,00	50,00%	136,00	4,51	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	320	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	354,00	11,75	1,00	354,00	11,75	354,00	11,75	0,00	0,00	50,00%	177,00	5,88	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	321	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	481,00	15,97	9,00	4 329,00	143,70	4 329,00	143,70	0,00	0,00	50,00%	2 164,50	71,85	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	322	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 1	kus	305,00	10,12	1,00	305,00	10,12	305,00	10,12	0,00	0,00	50,00%	152,50	5,06	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	323	Ventily spätné závitové	kus	400,00	13,28	3,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		priame Ve 3030 G 5/4															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	324	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	176,00	5,84	2,00	352,00	11,68	352,00	11,68	0,00	0,00	50,00%	176,00	5,84	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	325	Filter závitový PICAL G 1	kus	337,00	11,19	1,00	337,00	11,19	337,00	11,19	0,00	0,00	50,00%	168,50	5,59	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	326	Filter závitový PICAL G 5/4"	kus	426,00	14,14	3,00	1 278,00	42,42	1 278,00	42,42	0,00	0,00	50,00%	639,00	21,21	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	327	Zmiešavaci a armatúra trojcestná MIX AP DN 25	kus	530,00 ¹	50,79	1,00	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,00%	765,00	25,39	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	328	Zmiešavaci a armatúra trojcestná MIX AP DN 32	kus	870,00 ¹	62,07	3,00	5 610,00	186,22	5 610,00	186,22	0,00	0,00	50,00%	2 805,00	93,11	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	329	Servopoho n	kus	830,00 ⁴	160,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	330	Teplomery dvojkovové s pev.	kus	630,00	20,91	3,00	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	50,00%	945,00	31,37	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		stonk. a šachtou DTR 160mm															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	331	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2 410,00	80,00	2,00	4 820,00	159,99	4 820,00	159,99	0,00	0,00	50,00%	2 410,00	80,00	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	332	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,20	0,01	673, 80	134,76	4,47	134,76	4,47	0,00	0,00	50,00%	67,38	2,24	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	333	735 - Vykurovací e telesá															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	334	Prípl. za odvzdušňov ací ventil telies VSŽ	kus	46,50	1,54	15,0 0	697,50	23,15	697,50	23,15	0,00	0,00	50,00%	348,75	11,58	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	335	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	79,00	2,62	9,00	711,00	23,60	711,00	23,60	0,00	0,00	50,00%	355,50	11,80	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	336	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	155,00	5,15	6,00	930,00	30,87	930,00	30,87	0,00	0,00	50,00%	465,00	15,44	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	337	Montáž vyhr. telies oc.doskové	kus	585,00	19,42	6,00	3 510,00	116,51	3 510,00	116,51	0,00	0,00	50,00%	1 755,00	58,26	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		dvojité bez odvzd. KORAD- 22K Hdo600/Ld o2000mm															
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	338	Teleso vyh.doskov é dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	3 410,00	113,19	2,00	6 820,00	226,38	6 820,00	226,38	0,00	0,00	50,00%	3 410,00	113,19	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	339	Teleso vyh.doskov é dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	3 860,00	128,13	4,00	15 440,00	512,51	15 440,00	512,51	0,00	0,00	50,00%	7 720,00	256,26	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	340	Montáž kúpeľňového o vykurov.reb rika dl. do 2000 mm	súbor	448,00	14,87	9,00	4 032,00	133,84	4 032,00	133,84	0,00	0,00	50,00%	2 016,00	66,92	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	341	Kúpeľňový rebrík 450/1290	kus	2 860,00	94,93	9,00	25 740,00	854,41	25 740,00	854,41	0,00	0,00	50,00%	12 870,00	427,21	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	342	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	2,50	0,08	593, 03	1 482,58	49,21	1 482,58	49,21	0,00	0,00	50,00%	741,29	24,61	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	343	783 - Nátery															

	úpravy																	
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	344	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	34,00	1,13	43,0 0	1 462,00	48,53	1 462,00	48,53	0,00	0,00	50,00%	731,00	24,26	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	345	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	56,00	1,86	2,50	140,00	4,65	140,00	4,65	0,00	0,00	50,00%	70,00	2,32	november 10	máj 11
Aktivita č.3 Ústredné vykurovanie	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	346																
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	347	rúrka ohybná elektroinštal ačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	24,20	0,80	423, 00	10 236,60	339,79	10 236,60	339,79	0,00	0,00	50,00%	5 118,30	169,90	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	348	Trubka PVC 2316 FXP	m	11,70	0,39	444, 15	5 196,56	172,49	5 196,56	172,49	0,00	0,00	50,00%	2 598,28	86,25	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	349	Vývodka 9916 rovná	ks	1,40	0,05	42,3 0	59,22	1,97	59,22	1,97	0,00	0,00	50,00%	29,61	0,98	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y,	350	rúrka ohybná elektroinštal	m	24,20	0,80	116, 00	2 807,20	93,18	2 807,20	93,18	0,00	0,00	50,00%	1 403,60	46,59	november 10	máj 11

	nadstavb y, stavebné úpravy		ačná, uložená pod omietkou, typ 23-23 mm															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	351	Trubka PVC 2323 FXP	m	12,40	0,41	121, 80	1 510,32	50,13	1 510,32	50,13	0,00	0,00	50,00%	755,16	25,07	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	352	Vývodka 9923 rovná	ks	1,80	0,06	11,6 0	20,88	0,69	20,88	0,69	0,00	0,00	50,00%	10,44	0,35	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	353	rúrka eletroinštal ačná ohybná kovová KOPEX, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	24,20	0,80	228, 00	5 517,60	183,15	5 517,60	183,15	0,00	0,00	50,00%	2 758,80	91,58	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	354	Trubka KOPEX 3316	m	43,50	1,44	239, 40	10 413,90	345,68	10 413,90	345,68	0,00	0,00	50,00%	5 206,95	172,84	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	355	Rúrka elektroinštal ačná pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	30,10	1,00	6,00	180,60	5,99	180,60	5,99	0,00	0,00	50,00%	90,30	3,00	november 10	máj 11

Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	356	Trubka PC z PH 8029	m	72,70	2,41	6,30	458,01	15,20	458,01	15,20	0,00	0,00	50,00%	229,01	7,60	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	357	Príchytka kovová jednostrann á jednoduchá 3623 pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	5,60	0,19	18,0 0	100,80	3,35	100,80	3,35	0,00	0,00	50,00%	50,40	1,67	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	358	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24,70	0,82	178, 00	4 396,60	145,94	4 396,60	145,94	0,00	0,00	50,00%	2 198,30	72,97	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	359	Krabica KU 68-1901	ks	4,60	0,15	178, 00	818,80	27,18	818,80	27,18	0,00	0,00	50,00%	409,40	13,59	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	360	Krabica KU 68-1902 sádr.	ks	6,30	0,21	54,0 0	340,20	11,29	340,20	11,29	0,00	0,00	50,00%	170,10	5,65	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	361	škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnico u vč. Zapojenia (1903, KR 68)	ks	95,60	3,17	62,0 0	5 927,20	196,75	5 927,20	196,75	0,00	0,00	50,00%	2 963,60	98,37	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb	362	Krabica KU 68 -1903	ks	37,00	1,23	62,0 0	2 294,00	76,15	2 294,00	76,15	0,00	0,00	50,00%	1 147,00	38,07	november 10	máj 11

	y, stavebné úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	363	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnico u vč. Zapojenia (KR 97) kruhová	ks	98,30	3,26	16,0 0	1 572,80	52,21	1 572,80	52,21	0,00	0,00	50,00%	786,40	26,10	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	364	Krabica KR -97	ks	43,50	1,44	16,0 0	696,00	23,10	696,00	23,10	0,00	0,00	50,00%	348,00	11,55	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	365	Škstuľa odbočná s viečkom, svorkovnico u vč. Zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	93,90	3,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	366	Krabica KR-125	ks	91,50	3,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	367	Škatuľová rozvodka z lisov. Izolantu vč. Ukončenia kábllov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6mm2	ks	206,80	6,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné	368	Krabica 6455-26 acid	ks	151,00	5,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11

	úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	369	Drážka pre rúrkou alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaní m a začistením	m	52,50	1,74	238, 00	12 495,00	414,76	12 495,00	414,76	0,00	0,00	50,00%	6 247,50	207,38	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	370	Ukončenie vodičov v rozdávzač. Vč. Zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	16,20	0,54	482, 00	7 808,40	259,19	7 808,40	259,19	0,00	0,00	50,00%	3 904,20	129,60	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	371	Ukončenie vodičov v rozdávzač. Vč. Zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	17,50	0,58	65,0 0	1 137,50	37,76	1 137,50	37,76	0,00	0,00	50,00%	568,75	18,88	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	372	Ukončenie šnůry v gumenej hadici s prierezom do 4x4 mm2	ks	74,30	2,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	373	Ukončenie celoplastov ých káblov zmrašt. Záklopkou alebo páskou do 4x10 mm2	ks	76,80	2,55	2,00	153,60	5,10	153,60	5,10	0,00	0,00	50,00%	76,80	2,55	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	374	Ukončenie celoplastov ých káblov zmrašt. Záklopkou alebo páskou do 47x25 mm2	ks	128,70	4,27	2,00	257,40	8,54	257,40	8,54	0,00	0,00	50,00%	128,70	4,27	november 10	máj 11

Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	375	Ukončenie celoplastov ých káblov zmrašt. Záklopkou alebo páskou do 4x 50 mm2	ks	262,40	8,71	2,00	524,80	17,42	524,80	17,42	0,00	0,00	50,00%	262,40	8,71	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	376	Spínač nástený pre prostredie vonkajšie a mokrú, včítane zapojenia jednofázový - radenia 1	ks	95,60	3,17	4,00	382,40	12,69	382,40	12,69	0,00	0,00	50,00%	191,20	6,35	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	377	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	197,00	6,54	4,00	788,00	26,16	788,00	26,16	0,00	0,00	50,00%	394,00	13,08	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	378	Spínač nástený pre prostredie vonkajšie a mokrú, včítane zapojenia sériový prepínač- radenie 5	ks	100,70	3,34	2,00	201,40	6,69	201,40	6,69	0,00	0,00	50,00%	100,70	3,34	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	379	Prepínač 5 vodotesný 3553- 05750	ks	189,00	6,27	2,00	378,00	12,55	378,00	12,55	0,00	0,00	50,00%	189,00	6,27	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné	380	Prepínač 7 vodotesný 3553- 07750	ks	211,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11

	úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	381	Spínač polozapu stený a zapusten ý vč.zapoje nia jednopólo vý - radenia 1	ks	47,00	1,56	32,0 0	1 504,00	49,92	1 504,00	49,92	0,00	0,00	50,00%	752,00	24,96	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	382	Spínač 1 3553- 01289 B2 matná biela	ks	94,00	3,12	32,0 0	3 008,00	99,85	3 008,00	99,85	0,00	0,00	50,00%	1 504,00	49,92	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	383	Spínač polzapust ený a zapusten ý vč. Zapojeni a dvojpólov ý - radenie 2	ks	49,00	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	384	Spínač 2 3553- 02289 B1 lesklá biela	ks	121,00	4,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	385	Spínač polozapu stený a zapusten ý vč. Zapojeni a sériový prep. Stried. - radenie 5 A	ks	51,00	1,69	18,0 0	918,00	30,47	918,00	30,47	0,00	0,00	50,00%	459,00	15,24	november 10	máj 11

Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	386	Prístroj prepínač a 3558- A51340 6+1	ks	127,00	4,22	18,0 0	2 286,00	75,88	2 286,00	75,88	0,00	0,00	50,00%	1 143,00	37,94	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	387	Spínač polozapu stený a zapusten ý vč.zapoe nia dvojité prep.strie d. - radenie 5 B	ks	82,60	2,74	2,00	165,20	5,48	165,20	5,48	0,00	0,00	50,00%	82,60	2,74	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	388	Prístroj prepínač a 3558- A51340 6+6	ks	129,00	4,28	2,00	258,00	8,56	258,00	8,56	0,00	0,00	50,00%	129,00	4,28	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	389	Spínač špeciálny vč.zapoe nia, spínač osvetleni a 941 A 001, 002	ks	93,10	3,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	390	Spínač nočného osv. 960	ks	405,00	13,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	391	Sporákov á prípojka typ 39563 - 23C, pre zapusten ú montáž	ks	127,50	4,23	1,00	127,50	4,23	127,50	4,23	0,00	0,00	50,00%	63,75	2,12	november 10	máj 11

			vč.tlejivky															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	392	Sporákov á prípojka do steny 39563-23	ks	387,00	12,85	1,00	387,00	12,85	387,00	12,85	0,00	0,00	50,00%	193,50	6,42	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	393	Spínač špeciálny na kartu montáž	ks	122,00	4,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	394	Spínač špeciálny na kartu montáž	ks	626,00	20,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	395	Spínač pohybu - kontakt 0/1-1ú0	ks	39,30	1,30	3,00	117,90	3,91	117,90	3,91	0,00	0,00	50,00%	58,95	1,96	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	396	Spínač pohybu - kontakt 0/1-1ú0	ks	190,00	6,31	3,00	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	50,00%	285,00	9,46	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	397	Domová zásuvka v krabici 10ú16 A 250 V, 2P+Z2 x zapojenia	ks	111,40	3,70	78,0 0	8 689,20	288,43	8 689,20	288,43	0,00	0,00	50,00%	4 344,60	144,21	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	398	Zásuvka 5517- 2610	ks	165,00	5,48	78,0 0	12 870,00	427,21	12 870,00	427,21	0,00	0,00	50,00%	6 435,00	213,60	november 10	máj 11

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	399	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredi e 10/16 A 250 V 2P+Z 2xzapoje nie	ks	124,00	4,12	12,0 0	1 488,00	49,39	1 488,00	49,39	0,00	0,00	50,00%	744,00	24,70	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	400	Zásuvka 5517- 2790	ks	203,00	6,74	12,0 0	2 436,00	80,86	2 436,00	80,86	0,00	0,00	50,00%	1 218,00	40,43	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	401	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre vonkajšie prostredi e obyč. 48V, 250V, 380V, 10A 2P+Z	ks	100,60	3,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	402	Zásuvka televízna	ks	174,00	5,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	403	Priemysl ová zásuvka CEE 220V, 380V, 500 V, vč.	ks	95,60	3,17	2,00	191,20	6,35	191,20	6,35	0,00	0,00	50,00%	95,60	3,17	november 10	máj 11

			Zapojeni a typ CZ 1632, H, S, z 2P+Z															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	404	Priemysl ová zásuvka CEE 220 V, 380V, vč.zapoe nia typ CZ 1632 H,S, Z 2P+Z	ks	136,00	4,51	2,00	272,00	9,03	272,00	9,03	0,00	0,00	50,00%	136,00	4,51	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	405	Montáž PVC rozvodnic e do váhy 20 kg	ks	224,00	7,44	12,0 0	2 688,00	89,23	2 688,00	89,23	0,00	0,00	50,00%	1 344,00	44,61	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	406	Rozvodni ce izb. R1-R9	ks	100,00 ³	102,90	9,00	27 900,00	926,11	27 900,00	926,11	0,00	0,00	50,00%	13 950,00	463,06	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	407	RH1	ks	360,00 ⁶	211,11	1,00	6 360,00	211,11	6 360,00	211,11	0,00	0,00	50,00%	3 180,00	105,56	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	408	RH2	ks	480,00 ²²	746,20	1,00	22 480,00	746,20	22 480,00	746,20	0,00	0,00	50,00%	11 240,00	373,10	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y,	409	RP	ks	120,00 ¹²	402,31	1,00	12 120,00	402,31	12 120,00	402,31	0,00	0,00	50,00%	6 060,00	201,16	november 10	máj 11

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	410	SPS2	ks	1 617,00	53,67	1,00	1 617,00	53,67	1 617,00	53,67	0,00	0,00	50,00%	808,50	26,84	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	411	Montáž prip.skrin e SPS2 s príslušen stvom	ks	212,00	7,04	1,00	212,00	7,04	212,00	7,04	0,00	0,00	50,00%	106,00	3,52	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	412	Montáž RE	ks	342,00	11,35	1,00	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,00%	171,00	5,68	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	413	Rozvážd ač elektrom erový	ks	8 200,00	272,19	1,00	8 200,00	272,19	8 200,00	272,19	0,00	0,00	50,00%	4 100,00	136,10	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	414	Svietidlo žiarivkov é - typ 21123 01 - 100 W, bytové stropné	ks	172,00	5,71	72,0 0	12 384,00	411,07	12 384,00	411,07	0,00	0,00	50,00%	6 192,00	205,54	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	415	Žiarovka 100 W E27 PHILIPS	ks	8,40	0,28	72,0 0	604,80	20,08	604,80	20,08	0,00	0,00	50,00%	302,40	10,04	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb	416	Káblové oko do 10 mm2	ks	53,00	1,76	10,0 0	530,00	17,59	530,00	17,59	0,00	0,00	50,00%	265,00	8,80	november 10	máj 11

	y, stavebné úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	417	Káblové oko do 25mm2	ks	61,20	2,03	10,0 0	612,00	20,31	612,00	20,31	0,00	0,00	50,00%	306,00	10,16	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	418	Káblové oko do 35 mm2	ks	75,00	2,49	10,0 0	750,00	24,90	750,00	24,90	0,00	0,00	50,00%	375,00	12,45	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	419	Svietidlo 2112301	ks	150,00	4,98	28,0 0	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	420	Svietidlo 2125331 0	ks	721,00	23,93	44,0 0	31 724,00	1 053,04	31 724,00	1 053,04	0,00	0,00	50,00%	15 862,00	526,52	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	421	Svietidlo žiarivkov é - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	ks	184,00	6,11	5,00	920,00	30,54	920,00	30,54	0,00	0,00	50,00%	460,00	15,27	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	422	Svietidlo 2132002 zel. Pruh núdzové	ks	232,00 ²	74,09	5,00	11 160,00	370,44	11 160,00	370,44	0,00	0,00	50,00%	5 580,00	185,22	november 10	máj 11

Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	423	Svietidlo žiarivkov é - typ - 2x36W, stropné s krytom	ks	210,00	6,97	9,00	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	50,00%	945,00	31,37	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	424	Trubica 36W 60 cm Tesla	ks	37,50	1,24	24,0 0	900,00	29,87	900,00	29,87	0,00	0,00	50,00%	450,00	14,94	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	425	Svietidlo 2313320 - 2x36W, stropné s krytom	ks	782,00	25,96	12,0 0	9 384,00	311,49	9 384,00	311,49	0,00	0,00	50,00%	4 692,00	155,75	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	426	Štartér OSRAM 4-80W	ks	10,80	0,36	24,0 0	259,20	8,60	259,20	8,60	0,00	0,00	50,00%	129,60	4,30	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	427	Zvodový vodič včítane podpore FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	ks	125,20	4,16	92,0 0	11 518,40	382,34	11 518,40	382,34	0,00	0,00	50,00%	5 759,20	191,17	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	428	Drôt pozinkov aný mäkký 11343 d8.00 mm	kg	42,50	1,41	32,3 1	1 373,09	45,58	1 373,09	45,58	0,00	0,00	50,00%	686,55	22,79	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	429	HR - Podpera PV 01	ks	16,30	0,54	36,0 0	586,80	19,48	586,80	19,48	0,00	0,00	50,00%	293,40	9,74	november 10	máj 11

	stavebné úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	430	HR- Svorka SS	ks	18,70	0,62	6,56	122,67	4,07	122,67	4,07	0,00	0,00	50,00%	61,34	2,04	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	431	Záchyt.ty č včít.upev nenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	118,90	3,95	1,00	118,90	3,95	118,90	3,95	0,00	0,00	50,00%	59,45	1,97	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	432	HR- Držiak DJ 7 hd	ks	43,00	1,43	1,00	43,00	1,43	43,00	1,43	0,00	0,00	50,00%	21,50	0,71	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	433	HR- Jimacia tyč JP20	ks	143,00	4,75	1,00	143,00	4,75	143,00	4,75	0,00	0,00	50,00%	71,50	2,37	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	434	HR- Ochr.strie ška OS01	ks	37,50	1,24	1,00	37,50	1,24	37,50	1,24	0,00	0,00	50,00%	18,75	0,62	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	435	HR- Svorka SJ01	ks	31,50	1,05	1,00	31,50	1,05	31,50	1,05	0,00	0,00	50,00%	15,75	0,52	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	436	Bleskozv odová svorka do 2 skrutiek (SS,	ks	61,80	2,05	8,00	494,40	16,41	494,40	16,41	0,00	0,00	50,00%	247,20	8,21	november 10	máj 11

	stavebné úpravy		SR03)															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	437	Svorka vodovodn á SR 03 vod d 6- 12 mm	ks	19,30	0,64	8,00	154,40	5,13	154,40	5,13	0,00	0,00	50,00%	77,20	2,56	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	438	Bleskozv odová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SZ, SR 01, 02)	ks	86,30	2,86	28,0 0	2 416,40	80,21	2 416,40	80,21	0,00	0,00	50,00%	1 208,20	40,10	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	439	HR- Svorka SZ	ks	48,50	1,61	3,00	145,50	4,83	145,50	4,83	0,00	0,00	50,00%	72,75	2,41	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	440	HR- Svorka SS	ks	18,70	0,62	12,0 0	224,40	7,45	224,40	7,45	0,00	0,00	50,00%	112,20	3,72	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	441	HR- Svorka SJ 02	ks	34,40	1,14	18,0 0	619,20	20,55	619,20	20,55	0,00	0,00	50,00%	309,60	10,28	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	442	HR- Svorka SO	ks	22,00	0,73	3,00	66,00	2,19	66,00	2,19	0,00	0,00	50,00%	33,00	1,10	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb	443	Svorka na potrubie "Bernard"	ks	64,70	2,15	22,0 0	1 423,40	47,25	1 423,40	47,25	0,00	0,00	50,00%	711,70	23,62	november 10	máj 11

	y, stavebné úpravy		včít. Pásika (bez vodiča a príp.vodič a)															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	444	Svorka BERNAR D + medený pásik dĺžky 750 mm	ks	32,70	1,09	22,0 0	719,40	23,88	719,40	23,88	0,00	0,00	50,00%	359,70	11,94	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	445	Tyčový uzemňov ač zarazený do zeme a príp.vede nie do 2 m	ks	356,60	11,84	9,00	3 209,40	106,53	3 209,40	106,53	0,00	0,00	50,00%	1 604,70	53,27	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	446	HR- Zemná tyč ZT 2M	ks	318,00	10,56	9,00	2 862,00	95,00	2 862,00	95,00	0,00	0,00	50,00%	1 431,00	47,50	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	447	Ochranný uholník alebo rúrka a držiak do steny	ks	213,40	7,08	3,00	640,20	21,25	640,20	21,25	0,00	0,00	50,00%	320,10	10,63	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	448	HR- Držiak DUZ	ks	28,50	0,95	6,00	171,00	5,68	171,00	5,68	0,00	0,00	50,00%	85,50	2,84	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	449	HR- Ochranný uholník OU	ks	143,00	4,75	3,00	429,00	14,24	429,00	14,24	0,00	0,00	50,00%	214,50	7,12	november 10	máj 11

	úpravy																	
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	450	Označeni e zvodov štítkami smaltova né, z umelej hmoty	ks	44,10	1,46	3,00	132,30	4,39	132,30	4,39	0,00	0,00	50,00%	66,15	2,20	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	451	Štítok smaltova ný do 5 písmen 10x15 mm	ks	64,10	2,13	3,00	192,30	6,38	192,30	6,38	0,00	0,00	50,00%	96,15	3,19	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	452	Tvarovan ie montáž. Dielu - zberača ochranne j rúrky, uholníka	ks	69,60	2,31	3,00	208,80	6,93	208,80	6,93	0,00	0,00	50,00%	104,40	3,47	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	453	Ochrann é pospájan ie v práčovna ch, kúpelniac h, pevne uložené Cu 4-16 mm2	m	31,10	1,03	226, 00	7 028,60	233,31	7 028,60	233,31	0,00	0,00	50,00%	3 514,30	116,65	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	454	Montáž el.spotre biča	ks	171,50	5,69	16,0 0	2 744,00	91,08	2 744,00	91,08	0,00	0,00	50,00%	1 372,00	45,54	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	455	Vodič uložený pod omietkou CYY 6	m	12,50	0,41	326, 00	4 075,00	135,27	4 075,00	135,27	0,00	0,00	50,00%	2 037,50	67,63	november 10	máj 11

Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	456	Vodič medený CYY 6,0 zelenožlt ý	m	21,20	0,70	342, 30	7 256,76	240,88	7 256,76	240,88	0,00	0,00	50,00%	3 628,38	120,44	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	457	Vodič uložený pod omietkou CYY 16	m	12,50	0,41	26,0 0	325,00	10,79	325,00	10,79	0,00	0,00	50,00%	162,50	5,39	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	458	Vodič medený CYY 16 zelenožlt ý	m	49,50	1,64	27,3 0	1 351,35	44,86	1 351,35	44,86	0,00	0,00	50,00%	675,68	22,43	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	459	Vodič medený CY 25	m	88,40	2,93	12,0 0	1 060,80	35,21	1 060,80	35,21	0,00	0,00	50,00%	530,40	17,61	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	460	Silový kábel 750-1000 V(mm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750V 3x1,5	m	22,30	0,74	1 230, 00	27 429,00	910,48	27 429,00	910,48	0,00	0,00	50,00%	13 714,50	455,24	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	461	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	18,10	0,60	388, 50	7 031,85	233,41	7 031,85	233,41	0,00	0,00	50,00%	3 515,93	116,71	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb	462	Kábel silový medený CYKY	m	18,10	0,60	903, 00	16 344,30	542,53	16 344,30	542,53	0,00	0,00	50,00%	8 172,15	271,27	november 10	máj 11

	y, stavebné úpravy		3Cx01,5															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	463	Silový kábel 750 - 1000V (mm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750V 3x2,5	m	22,30	0,74	626, 00	13 959,80	463,38	13 959,80	463,38	0,00	0,00	50,00%	6 979,90	231,69	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	464	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	22,40	0,74	657, 30	14 723,52	488,73	14 723,52	488,73	0,00	0,00	50,00%	7 361,76	244,37	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	465	Silový kábel 750 -1000 ãmm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750 V 4x10	m	25,70	0,85	16,0 0	411,20	13,65	411,20	13,65	0,00	0,00	50,00%	205,60	6,82	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	466	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	211,20	7,01	16,8 0	3 548,16	117,78	3 548,16	117,78	0,00	0,00	50,00%	1 774,08	58,89	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	467	Silový kábel 750 - 1000 V (mm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750V 4x25	m	31,10	1,03	22,0 0	684,20	22,71	684,20	22,71	0,00	0,00	50,00%	342,10	11,36	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb	468	Kábel silový	m	332,70	11,04	23,1 0	7 685,37	255,11	7 685,37	255,11	0,00	0,00	50,00%	3 842,69	127,55	november 10	máj 11

	y, nadstavb y, stavebné úpravy		medený CYKY 4Bx25															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	469	Silový kábel 750-1000 V (mm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750V 5x1,5	m	22,30	0,74	68,0 0	1 516,40	50,34	1 516,40	50,34	0,00	0,00	50,00%	758,20	25,17	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	470	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	28,30	0,94	71,4 0	2 020,62	67,07	2 020,62	67,07	0,00	0,00	50,00%	1 010,31	33,54	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	471	Silový kábel 750 - 1000V (mm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750 V 5x4	m	23,30	0,77	136, 00	3 168,80	105,18	3 168,80	105,18	0,00	0,00	50,00%	1 584,40	52,59	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	472	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	83,40	2,77	142, 80	11 909,52	395,32	11 909,52	395,32	0,00	0,00	50,00%	5 954,76	197,66	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	473	Silový kábel 750 - 1000 V (mm2) pevne uložený CYKY- CYKY m 750V 5x4	m	23,30	0,77	32,0 0	745,60	24,75	745,60	24,75	0,00	0,00	50,00%	372,80	12,37	november 10	máj 11

Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	474	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	121,20	4,02	33,6 0	4 072,32	135,18	4 072,32	135,18	0,00	0,00	50,00%	2 036,16	67,59	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	475	Silový kábel 750 -1000 V (mm2) voľne uložený AYKY - 1kV 4x35	m	25,70	0,85	46,0 0	1 182,20	39,24	1 182,20	39,24	0,00	0,00	50,00%	591,10	19,62	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	476	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35m m2	m	111,00	3,68	48,3 0	5 361,30	177,96	5 361,30	177,96	0,00	0,00	50,00%	2 680,65	88,98	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	477	Káble oznamov acie voľne uložené vysokofre kvenčné koaxiálne káble VCEOY 50-1,5	m	24,30	0,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	478	Kábel koaxiálny VCEOY 50-1,5	m	15,40	0,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	479	Svorkovn ica pospojov acia montáž	ks	126,70	4,21	1,00	126,70	4,21	126,70	4,21	0,00	0,00	50,00%	63,35	2,10	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Prístavb	480	Svorka vzájopmn	ks	328,70	10,91	1,00	328,70	10,91	328,70	10,91	0,00	0,00	50,00%	164,35	5,46	november 10	máj 11

	y, nadstavb y, stavebné úpravy		ého pospojov ania															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	481	Revízie	ks	5 630,00	186,88	1,00	5 630,00	186,88	5 630,00	186,88	0,00	0,00	50,00%	2 815,00	93,44	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	482	Nešpecifi kované práce	hod.	220,00	7,30	5,00	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00%	550,00	18,26	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	483	Zemné práce na kábllovú prípojku	súb.	16 600,00	551,02	1,00	16 600,00	551,02	16 600,00	551,02	0,00	0,00	50,00%	8 300,00	275,51	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	484	Murárske vypomoci	%	4 776,27	158,54	1,00	4 776,27	158,54	4 776,27	158,54	0,00	0,00	50,00%	2 388,14	79,27	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	485	Podružný materiál	%	2 968,56	98,54	3,00	8 905,68	295,61	8 905,68	295,61	0,00	0,00	50,00%	4 452,84	147,81	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	486	PPV	%	4 776,27	158,54	1,00	4 776,27	158,54	0,00	0,00	4 776,27	158,54	0,00%	0,00	0,00	november 10	máj 11
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb	487	Obstaráv acie	%	5 063,68	168,08	3,50	17 722,88	588,29	0,00	0,00	17 722,88	588,29	0,00%	0,00	0,00	november 10	máj 11

	y, nadstavb y, stavebné úpravy		náklady															
Aktivita č.4 Elektroinštalácia	717003 Pristavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	488																
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	489	Dvojposteľ s dreveným lamelovým roštom bez úložného priestoru (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	15 000,00	497,91	9,00	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	490	Matrac do posteľe (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	3 500,00	116,18	18,0 0	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00%	31 500,00	1 045,61	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	491	Skriňa šatníková (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	10 500,00	348,54	9,00	94 500,00	3 136,83	94 500,00	3 136,83	0,00	0,00	50,00%	47 250,00	1 568,41	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	492	Nočný stolík (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	3 000,00	99,58	18,0 0	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	493	Stôl (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	6 000,00	199,16	9,00	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni	494	Stolička drevená s čalúneným sedákom	ks	1 400,00	46,47	18,0 0	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	marec 11	máj 11

	a		(súčasť súboru Interiérové vybavenie)															
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	495	Vešiaková stena (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	500,00 ²	82,98	9,00	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00%	11 250,00	373,43	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	496	zrkadlo (súčasť súboru Interiérové vybavenie)	ks	700,00	23,24	9,00	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00%	3 150,00	104,56	marec 11	máj 11
Aktivita č.5 Vybavenie interiéru	713001 Interiéro vého vybaveni a	497																
		Celkom						7 869 927,47	261 233,73	7 847 428,32	260 486,90	22 499,15	746,83		3 923 714,16	130 243,45	jún 09	máj 11