

Zmena Zmluvy o dielo č. Z 01-2015-1110 (ďalej len „Zmena zmluvy“)

*uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
medzi zmluvnými stranami*

- 1. Objednávateľ:**
- | | |
|------------------------------------|--|
| Obchodné meno: | Okresný súd Michalovce |
| Sídlo: | Námestie slobody č. 11, 071 18 Michalovce |
| Zastúpený: | JUDr. Martin Stretavský, predseda okresného súdu |
| IČO: | 00165905 |
| DIČ: | 2020747740 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu IBAN: | |
| SWIFT: | |
| Telefón: | +421 566872122 |
| Fax: | +421 566872159 |
| Splnomocnenec pre vecné rokovania: | Ing. Elena Timková, riaditeľka správy súdu |
| E-mail: | elena.timkova@justice.sk |

ďalej len „objednávateľ“

- 2. Zhotoviteľ:**
- | | |
|------------------------------------|---|
| Obchodné meno: | SCORP, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce |
| Zastúpený: | Ing. Ján Sabol, konateľ spoločnosti
Ing. Igor Šoltinský, konateľ spoločnosti |
| IČO: | 31662919 |
| DIČ: | 2020497413 |
| IČ DPH: | SK2020497413 |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka
číslo 2327/V |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu IBAN: | |
| SWIFT: | |
| Splnomocnenec pre vecné rokovania: | |
| - technických | Ing. Ondrej Kromka, obchodný riaditeľ |
| - realizačných | Ing. Emil Hrešo, riaditeľ pre realizáciu |
| Telefón: | +421 566431125 |
| Fax: | +421 566883062,3 |
| E-mail: | scorp@scorpmi.sk |

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spolu ako „zmluvné strany“

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení „Zmeny zmluvy“ uzatvorenej dňa 23.2.2015 v tomto znení:

Článok 5 Cena diela a platobné podmienky bod 5.1 sa mení nasledovne:

- 5.1 Cena za zhotovenie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške:

Cena diela bez DPH podľa Zmluvy o dielo	2 070 000,00 Eur
Cena prác bez DPH podľa Zmeny zmluvy	147 073,00 Eur
Celkom bez DPH	2 217 073,00 Eur
DPH	443 414,60 Eur
Cena vrátane DPH	2 660 487,60 Eur

Podrobnejšia špecifikácia „Zmeny zmluvy“ je uvedená v prílohe č.1 Položkovitom rozpočte – ocenenom výkaze výmer navyš a menej prác tejto „Zmeny zmluvy“ s tým, že naďalej ostávajú v platnosti nezmenené položky v zmysle Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer k Zmluve o dielo.

Článok 18 Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto „Zmena zmluvy“ je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po štyri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 18.2 „Zmena zmluvy“ nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 18.3 Ustanovenia Zmluvy o dielo č. Z 01-2015-1110 nedotknuté a nezmenené „Zmenou zmluvy“ ostávajú v platnosti a sú záväzné a platné aj pre túto „Zmenu zmluvy“.

Prílohy k "Zmene zmluvy":

Príloha č. 1: Položkovitý rozpočet - ocenený výkaz výmer navyš a menej prác

V Michalovciach, dňa

V Michalovciach, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávatel':

.....

Ing. Ján Sabol
konateľ spoločnosti

.....

JUDr. Martin Stretavský
predseda okresného súdu