



P2/2013/0228/OMA

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 112

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 91 a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 112

Stavba:	Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Zhotoviteľ:	Združenie D3 Svrčinovec-Skalité, zastúpené Váhostav SK, a. s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0228 zo dňa 28.6.2013 Zhotoviteľ č. bez čísla
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Inžinierske združenie D3 BAI, BUNG Slovensko s.r.o. – vedúci člen

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 112**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 23.11.2020

podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 112 , v sume celkom 9 049,86 Eur.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH - POKYNU NA ZMENU Č. 112

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Zhotoviteľ:	Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, zastúpené VÁHOSTAV – SK, a. s. Žilina
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0228 zo dňa 28.6.2013 Zhotoviteľ č. bez čísla
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie D3 BAI, vedúci člen Združenia BUNG Slovensko s. r. o.

Za Stavebný dozor: _____ podpis: _____

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah Zmeny:

*Stavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
Náhradný tlmič nárazu*

2. Popis projektovaného stavu:

V PD nebolo uvažované

3. Dôvod Zmeny:

Tlmič nárazu je nutné mať v zásobe nakoľko v prípade poškodenia treba vymeniť ihneď.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Cenový dopad Pokynu na Zmenu č. 112

9 049,86 Eur

5. Vplyv na Lehotu výstavby:

Pokyn na zmenu č. 112 nemá vplyv na Lehotu výstavby

6. Prílohy: Stanovisko SD k Pokynu SD č. 91

Prehľad nákladov PnZ 1121 – príloha č. 3

Stavba: Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité

Pokyn SD č. 91

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec - Skalité

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
1		3	4	5

Zmluvná cena SO podľa ZoD bez DPH

1	101-02	Diaľnica D3 - Zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	778 085,060
---	--------	---	-----	-------------

Cenový dopad Zmeny bez DPH

1	101-02	Diaľnica D3 - Zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	9 049,860
---	--------	---	-----	-----------

SO 101-02 celkom bez DPH

787 134,920

Vo Svrčinovci
Vypracoval: