



### Dodatok č. 3

## k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/061/2010

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
DIČ : 2021116889  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008  
poštová adresa<sup>1</sup> : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : ČAJKA BOJNICE, a.s.  
sídlo : Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice, Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
odd.: Sa, vl.č. 10391/R  
konajúci : Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva  
IČO : 36 345 903  
DIČ : 2022027634  
banka : ██████████  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: ██████████  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 10. júna 2010, v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 25.07.2011, dohodli na nasledovnej zmene:

### A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:

#### VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 154 419,03 EUR (slovom jedenmiliónjednostopäťdesiatštyritisícštyristodevätnásť a tri centy),
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 461 767,61 EUR (slovom štyristošesťdesiatjedentisícsemstošesťdesiatšedem eur a šesťdesiatjeden centov), čo predstavuje 40,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
- Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 40,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 78 812,23 EUR (slovom sedemdesiatosemtisícosemstodvanásť eur a dvadsaťtri centov).

### B.

- Doterajšia príloha č. 1 **Všeobecné zmluvné podmienky**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novými **Všeobecnými zmluvnými podmienkami**, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Zmeny vo Všeobecných zmluvných podmienkach sú vyznačené podčiarknutím.
- Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory NFP sa mení v častiach 6. Časový rámec realizácie Projektu (Aktivita č. A 1.3 a A 2.5), 7. Rozpočet projektu a 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít.
- Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 10. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Rozpočet projektu sa mení v jednotlivých položkách rozpočtu pri Aktivite č. A 1.3 a A 2.5, v zmysle schválenej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 25.07.2011.

## 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/061/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – VZP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ  
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

**PRE**

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
**PRIORITNÁ OS 3 :** Cestovný ruch  
**OPATRENIE 3.1:** Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

**Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne predpisy EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080
    - (ii) Nariadenie 1083
    - (iii) Implementačné nariadenie
    - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
    - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že

nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.“;

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
  - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

### **Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa

ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
  - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
  - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
  - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,



- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
  
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
  - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
  - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
  - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
  - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
  - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
  - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté

predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
  - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
  - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
  - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
  - b) prenajatý tretej osobe alebo
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt

prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
  - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
  - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
  - e) Predmetom zálohu môže byť:
    - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
    - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
    - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
    - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
  - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
  - g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku

(ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
  1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
  2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
  3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
  4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
    - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
    - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; ak by aplikácia uvedeného §24a zákona č. 528/2008 Z. z. nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poist'ovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na

režim upravený § 151 mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania:
    - (i) Prijímateľa,
    - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
    - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.



6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
  - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
  - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
    - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
    - (ii) zániku Okolností vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
    - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
    - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
  - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) neaplikuje sa;
  - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
  - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
  - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
  3. Neaplikuje sa.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátania NFP musí byť odôvodnený.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
  9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
  10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
    - a) oznamovacej povinnosti;

- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

- 11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
  - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
- 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
- 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
- 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení,

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,

- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

### **Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie



Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
  - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

## Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri

prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 18 ZMENA VZP**

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Novostavba bazénov na kúpalisku Čajka Bojnice	
Kód ITMS	25130120061	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Prievidza
Obec	Bojnice
Ulica	Kúpele Bojnice
Číslo	971/3

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia cestovného ruchu a tým aj celého regiónu
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kapacity zariadenia, rozsahu a kvality poskytovaných služieb a dosiahnutie moderných trendov v tejto oblasti cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšením atraktivity a konkurencieschopnosti zariadenia prispieť k lepšej návštevnosti regiónu

**4.****A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	1	2011
	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	2011	268 699,350	2016
Dopad	Nárast tržieb	Eur	0	2011	282 707,490	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	3	2016

**B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

nepripieva k horizontálnym prioritám

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivity 1 – 13	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	09/2010	12/2011
A 1.2. SO01.2 Detský bazén	09/2010	12/2011
A 1.3. SO01.3 Technologická miestnosť	09/2010	12/2011
A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	09/2010	12/2011
A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	09/2010	12/2011
A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	09/2010	12/2011
A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	09/2010	12/2011
A 2.4. SO06 Prípojka NN	09/2010	12/2011
A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	-	-
A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	09/2010	12/2011
A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	09/2010	12/2011
A 2.8. SO08 Detský bazén	09/2010	12/2011
A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	09/2010	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	12/2011
Publicita a informovanosť	09/2010	12/2011

**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	1 154 419,03	78 812,23	1 233 231,26	Aktivity 1.1, 1.2, 1.4, 2.1-2.4, 2.6-2.9
CELKOVO	1 154 419,03	78 812,23	1 233 231,26	

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	50 317,35	0	50 317,35
2 A 1.2. SO01.2 Detský bazén	22 698,44	0	22 698,44
3 A 1.3. SO01.3 Technologická miestnosť	55 131,95	78 808,46	133 940,41
4 A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	22 000,65	0	22 000,65
5 A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	12 681,83	0	12 681,83
6 A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	9 254,92	0	9 254,92
7 A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	11 600,62	0	11 600,62
8 A 2.4. SO06 Prípojka NN	5 875,23	0	5 875,23
9 A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	0	0	0
10 A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	420 569,14	0	420 569,14
11 A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	292 422,81	0	292 422,81
12 A 2.8. SO08 Detský bazén	136 814,18	0	136 814,18
13 A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	115 051,91	3,77	115 055,68
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 154 419,03	78 812,23	1 233 231,26

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,01	80,85	81,79	81,79	0,00	40,00%	32,72	september 10	december 11
2	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	3,21	832,70	2 671,43	2 671,43	0,00	40,00%	1 068,57	september 10	december 11
3	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,58	416,35	242,92	242,92	0,00	40,00%	97,17	september 10	december 11
4	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	m3	5,04	416,35	2 097,59	2 097,59	0,00	40,00%	839,04	september 10	december 11
5	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,77	724,09	3 452,00	3 452,00	0,00	40,00%	1 380,80	september 10	december 11
6	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,45	724,09	1 046,56	1 046,56	0,00	40,00%	418,62	september 10	december 11
7	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,01	108,61	218,49	218,49	0,00	40,00%	87,40	september 10	december 11
8	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	4,41	724,09	3 191,06	3 191,06	0,00	40,00%	1 276,43	september 10	december 11
9	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	24,70	90,05	2 224,44	2 224,44	0,00	40,00%	889,78	september 10	december 11
10	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr železobetónu tr.C 12/15,hr.80-150 mm	m3	110,47	7,05	778,27	778,27	0,00	40,00%	311,31	september 10	december 11
11	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr zo železobetónu tr.C 12/15,hr.nad 300 mm	m3	88,19	129,47	11 417,72	11 417,72	0,00	40,00%	4 567,09	september 10	december 11
12	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	11,26	75,43	849,58	849,58	0,00	40,00%	339,83	september 10	december 11
13	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch	m2	2,45	75,43	184,74	184,74	0,00	40,00%	73,90	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

		nových stavieb	rovinných odstránenie										
14	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch zaoblených zhotovenie	m2	22,73	94,28	2 142,91	2 142,91	0,00	40,00%	857,16	september 10	december 11
15	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch zaoblených odstránenie	m2	3,36	94,28	316,95	316,95	0,00	40,00%	126,78	september 10	december 11
16	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1 095,22	11,73	12 848,08	12 848,08	0,00	40,00%	5 139,23	september 10	december 11
17	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskovo cementový hr. do 50 mm	m2	7,61	14,13	107,55	107,55	0,00	40,00%	43,02	september 10	december 11
18	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy, zvislá konstr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	10,12	521,34	5 278,22	5 278,22	0,00	40,00%	2 111,29	september 10	december 11
19	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná	m2	17,16	42,43	728,13	728,13	0,00	40,00%	291,25	september 10	december 11
20	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dlaždíc veľ. 400 x 400 mm	m2	11,00	14,13	155,40	155,40	0,00	40,00%	62,16	september 10	december 11
21	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Premac DEKA 40 x 40 x 4 cm	ks	2,32	115,00	267,04	267,04	0,00	40,00%	106,81	september 10	december 11
22	A 1.1. SO01.1 Rekreačný bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,04	5,42	16,48	16,48	0,00	40,00%	6,59	september 10	december 11
23	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,01	39,17	39,62	39,62	0,00	40,00%	15,85	september 10	december 11
24	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	3,21	253,64	813,72	813,72	0,00	40,00%	325,49	september 10	december 11
25	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,58	126,82	73,99	73,99	0,00	40,00%	29,60	september 10	december 11
26	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	m3	5,04	126,82	638,93	638,93	0,00	40,00%	255,57	september 10	december 11



Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

27	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,77	200,59	956,30	956,30	0,00	40,00%	382,52	september 10	december 11
28	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,45	200,59	289,93	289,93	0,00	40,00%	115,97	september 10	december 11
29	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,01	53,05	106,71	106,71	0,00	40,00%	42,68	september 10	december 11
30	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	4,41	200,59	884,01	884,01	0,00	40,00%	353,61	september 10	december 11
31	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhtutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	24,70	39,66	979,64	979,64	0,00	40,00%	391,85	september 10	december 11
32	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr zo železobetónu tr.C 12/15,hr.nad 300 mm	m3	88,19	58,97	5 200,55	5 200,55	0,00	40,00%	2 080,22	september 10	december 11
33	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	11,26	124,80	1 405,62	1 405,62	0,00	40,00%	562,25	september 10	december 11
34	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	2,45	124,80	305,66	305,66	0,00	40,00%	122,26	september 10	december 11
35	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch zaoblených zhotovenie	m2	22,73	12,20	277,25	277,25	0,00	40,00%	110,90	september 10	december 11
36	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch zaoblených odstránenie	m2	3,36	12,20	41,01	41,01	0,00	40,00%	16,40	september 10	december 11
37	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1 095,22	7,64	8 370,80	8 370,80	0,00	40,00%	3 348,32	september 10	december 11
38	A 1.2. SO01.2 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	10,12	228,63	2 314,70	2 314,70	0,00	40,00%	925,88	september 10	december 11
39	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
40	A 1.3. SO01.3 Technologická	717001 Realizácia	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do	m3	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

	miesnosť	nových stavieb	10000 m3										
41	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
42	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	m3	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
43	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za ďalší meter vytiahnutia výkopku z priestoru pod základmi	m3	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
44	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
45	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
46	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhrnutením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
47	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
48	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Založenie trávnik lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
49	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Trávové semeno - výber	kg	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
50	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v skl. do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
51	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhrnutené pod základy zo štrkopiesku	m3	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
52	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11
53	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10 december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

54	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo obkladové z tvárníc betónových (kvádrov)	m3	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
55	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za zálievku dutín tvárníc zhora len pri používaní tvárníc betónových a škvarcementových	m3	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
56	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr zo železobetónu tr.C 12/15,hr.150-300 mm	m3	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
57	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr zo železobetónu tr.C 12/15,hr.nad 300 mm	m3	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
58	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
59	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
60	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
61	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž žľabu prierezu do 150x150 mm	m	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
62	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Žľab dodávka	m	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
63	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 12/15	m3	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
64	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
65	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
66	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

67	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
68	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Samonivelačný poter hr. 5 mm	m2	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
69	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
70	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceľová CGU 160x197x16cm	ks	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
71	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
72	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
73	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
74	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Stupačka kapsová	ks	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
75	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
76	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti náterová dickbeschichtung - 2x	m2	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
77	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie strechy: filtek 300, nopová fólia dekdren, filtek 300,alkorplan 35177 hr.1,5 mm, filtek 300, styrodur C hr. 140 mm, glastik 40 špeciál minerál	m2	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
78	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie , jednovrstvová prílep. za studena	m2	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
79	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 50mm	m2	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

80	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
81	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Strešný vtok liatinový DN 150	ks	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
82	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do 1,45 m2	ks	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
83	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plastové jednokrídlové 180x50 cm	ks	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
84	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelovej alebo fošňovej zárubne,dvojkridlové	ks	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
85	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové plné MH 160x197 cm	ks	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
86	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
87	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka mreža uzamykateľná pochôzna 50/210 cm	ks	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
88	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka kontrolná šachta nad odvetraním	ks	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
89	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do malty 200x200 mm	m2	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
90	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické - 200x200 mm	m2	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
91	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
92	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
93	A 1.3. SO01.3 Technologická	717001 Realizácia	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.	m2	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

	miesnosť	nových stavieb	syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný										
94	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery stien a dna nádrží - hydroizolácia voči agrs. vodám	m2	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
95	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	3,39	198,90	674,56	674,56	0,00	40,00%	269,82	september 10	december 11
96	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,77	198,90	948,23	948,23	0,00	40,00%	379,29	september 10	december 11
97	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,45	198,90	287,48	287,48	0,00	40,00%	114,99	september 10	december 11
98	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	4,41	198,90	876,55	876,55	0,00	40,00%	350,62	september 10	december 11
99	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhtutnením	m2	0,66	765,00	501,23	501,23	0,00	40,00%	200,49	september 10	december 11
100	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhtutnením po zhtutnení hr.40 mm	m2	1,10	765,00	841,94	841,94	0,00	40,00%	336,78	september 10	december 11
101	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhtutnením,hr.po zhtutnení 150 mm	m2	3,50	765,00	2 676,20	2 676,20	0,00	40,00%	1 070,48	september 10	december 11
102	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Kladdenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťažného	m2	7,14	765,00	5 459,81	5 459,81	0,00	40,00%	2 183,92	september 10	december 11
103	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Premac EKO -UNO hnedá, červená, granitová 6 cm	m2	9,36	780,30	7 303,61	7 303,61	0,00	40,00%	2 921,44	september 10	december 11
104	A 1.4. SO01.4 Spevnené plochy	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,52	537,28	2 431,05	2 431,05	0,00	40,00%	972,42	september 10	december 11
105	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3	m3	13,95	150,00	2 092,92	2 092,92	0,00	40,00%	837,17	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

106	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,96	75,00	296,71	296,71	0,00	40,00%	118,68	september 10	december 11
107	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Hľbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	m3	20,58	4,00	82,31	82,31	0,00	40,00%	32,93	september 10	december 11
108	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,95	2,00	5,90	5,90	0,00	40,00%	2,36	september 10	december 11
109	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	4,25	113,00	480,70	480,70	0,00	40,00%	192,28	september 10	december 11
110	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	1,94	113,00	219,72	219,72	0,00	40,00%	87,89	september 10	december 11
111	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	3,01	154,00	463,72	463,72	0,00	40,00%	185,49	september 10	december 11
112	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	6,81	34,00	231,43	231,43	0,00	40,00%	92,57	september 10	december 11
113	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,75	34,00	25,62	25,62	0,00	40,00%	10,25	september 10	december 11
114	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	2,26	120,00	270,62	270,62	0,00	40,00%	108,25	september 10	december 11
115	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,20	34,00	278,97	278,97	0,00	40,00%	111,59	september 10	december 11
116	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Strkopiesok 8-32a	m3	18,77	34,00	638,22	638,22	0,00	40,00%	255,29	september 10	december 11
117	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Napojenie na verejnú kanalizáciu obetovaním D+M	sub	159,23	1,00	159,23	159,23	0,00	40,00%	63,69	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

118	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	4,85	150,00	728,20	728,20	0,00	40,00%	291,28	september 10	december 11
119	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	26,21	34,00	891,13	891,13	0,00	40,00%	356,45	september 10	december 11
120	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200,250, DL 5000	kus	49,04	9,00	441,32	441,32	0,00	40,00%	176,53	september 10	december 11
121	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250,160	m	0,60	45,00	27,15	27,15	0,00	40,00%	10,86	september 10	december 11
122	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160 (125)x 4.0x5000,	kus	60,60	6,00	363,58	363,58	0,00	40,00%	145,43	september 10	december 11
123	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	M+D ACODREANU DN 100 KOMPLET	m	11,65	30,00	349,53	349,53	0,00	40,00%	139,81	september 10	december 11
124	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie šacht kanaliz. s obložením dna betónom ( WAVIN DL 3,5 m )	kus	256,31	2,00	512,63	512,63	0,00	40,00%	205,05	september 10	december 11
125	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	KOMPLET DODÁVAK ŠACHTY, WAVIN.DNO, POKLOP, STUPADLA	kus	1 136,21	2,00	2 272,42	2 272,42	0,00	40,00%	908,97	september 10	december 11
126	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod šachtu	kus	789,45	2,00	1 578,91	1 578,91	0,00	40,00%	631,56	september 10	december 11
127	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	kus	17,00	2,00	34,00	34,00	0,00	40,00%	13,60	september 10	december 11
128	A 2.1. SO03 Prípojka kanalizácie	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	118,45	2,00	236,91	236,91	0,00	40,00%	94,76	september 10	december 11
129	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,45	32,00	334,56	334,56	0,00	40,00%	133,82	september 10	december 11
130	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 pre akékoľvek množstve	m3	35,74	64,80	2 315,63	2 315,63	0,00	40,00%	926,25	september 10	december 11



Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

131	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	2,89	64,80	187,24	187,24	0,00	40,00%	74,89	september 10	december 11
132	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	6,53	8,10	52,93	52,93	0,00	40,00%	21,17	september 10	december 11
133	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,70	8,10	5,68	5,68	0,00	40,00%	2,27	september 10	december 11
134	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	2,16	56,00	121,21	121,21	0,00	40,00%	48,48	september 10	december 11
135	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,88	56,00	441,06	441,06	0,00	40,00%	176,43	september 10	december 11
136	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Strkopiesok 8-32a a	m3	18,02	8,00	144,16	144,16	0,00	40,00%	57,67	september 10	december 11
137	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	9,10	5,10	46,40	46,40	0,00	40,00%	18,56	september 10	december 11
138	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,38	8,00	219,04	219,04	0,00	40,00%	87,62	september 10	december 11
139	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia PREIZOLOVANEHO DN100	m	5,44	135,00	734,01	734,01	0,00	40,00%	293,61	september 10	december 11
140	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za montáž vodovodného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	m	8,15	135,00	1 099,97	1 099,97	0,00	40,00%	439,99	september 10	december 11
141	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN100	kus	55,67	1,00	55,67	55,67	0,00	40,00%	22,27	september 10	december 11
142	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 10, D 110 mm	kus	625,27	1,00	625,27	625,27	0,00	40,00%	250,11	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

143	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka potrubia preizolovaného DN100	m	16,64	135,00	2 246,80	2 246,80	0,00	40,00%	898,72	september 10	december 11
144	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	VYbavenie Š a OSTATNÉ ARMATURY vrátane GK	ks	625,27	1,00	625,27	625,27	0,00	40,00%	250,11	september 10	december 11
145	A 2.2. SO04 Prípojka termálnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,78	0,01	0,01	0,01	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
146	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,45	60,00	627,29	627,29	0,00	40,00%	250,92	september 10	december 11
147	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	kus	677,06	1,00	677,06	677,06	0,00	40,00%	270,82	september 10	december 11
148	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 pre akékoľvek množstve	m3	35,74	120,00	4 288,21	4 288,21	0,00	40,00%	1 715,28	september 10	december 11
149	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	m3	19,76	8,00	158,04	158,04	0,00	40,00%	63,22	september 10	december 11
150	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,83	6,00	16,98	16,98	0,00	40,00%	6,79	september 10	december 11
151	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	2,89	128,00	369,85	369,85	0,00	40,00%	147,94	september 10	december 11
152	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	6,53	21,50	140,50	140,50	0,00	40,00%	56,20	september 10	december 11
153	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,70	21,50	15,09	15,09	0,00	40,00%	6,03	september 10	december 11
154	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	2,16	106,00	229,44	229,44	0,00	40,00%	91,77	september 10	december 11
155	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez	m3	7,88	106,00	834,87	834,87	0,00	40,00%	333,95	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

			prehodenia sypaniny										
156	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Strkopiesok 8-32a a	m3	18,02	13,50	243,27	243,27	0,00	40,00%	97,31	september 10	december 11
157	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	9,10	10,00	90,98	90,98	0,00	40,00%	36,39	september 10	december 11
158	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,38	13,50	369,63	369,63	0,00	40,00%	147,85	september 10	december 11
159	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tvrdého PVC	m	2,32	165,00	383,20	383,20	0,00	40,00%	153,28	september 10	december 11
160	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za montáž vodovodného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	m	8,15	165,00	1 344,41	1 344,41	0,00	40,00%	537,77	september 10	december 11
161	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	kus	43,93	1,00	43,93	43,93	0,00	40,00%	17,57	september 10	december 11
162	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, DN50 mm	kus	268,67	1,01	271,36	271,36	0,00	40,00%	108,54	september 10	december 11
163	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka potrubia rPE 63	m	5,44	165,00	897,13	897,13	0,00	40,00%	358,85	september 10	december 11
164	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	VYbavenie VMŠ a OSTATNÉ ARMATURY vrátane GK	ks	599,38	1,00	599,38	599,38	0,00	40,00%	239,75	september 10	december 11
165	A 2.3. SO05 Prípojka pitnej vody	717001 Realizácia nových stavieb	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
166	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	30,28	0,02	0,45	0,45	0,00	40,00%	0,18	september 10	december 11
167	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 55 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	8,44	150,00	1 265,69	1 265,69	0,00	40,00%	506,28	september 10	december 11
168	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy	m	0,62	150,00	93,21	93,21	0,00	40,00%	37,29	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

			10 cm										
169	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,22	300,00	66,81	66,81	0,00	40,00%	26,72	september 10	december 11
170	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,58	10,50	48,12	48,12	0,00	40,00%	19,25	september 10	december 11
171	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	2,09	150,00	313,02	313,02	0,00	40,00%	125,21	september 10	december 11
172	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,39	65,00	25,24	25,24	0,00	40,00%	10,10	september 10	december 11
173	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	0,98	90,00	88,55	88,55	0,00	40,00%	35,42	september 10	december 11
174	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Piesok fr 4	m3	47,64	10,50	500,22	500,22	0,00	40,00%	200,09	september 10	december 11
175	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Folia Výstražná červená	m	0,98	300,00	295,17	295,17	0,00	40,00%	118,07	september 10	december 11
176	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 120 mm2	kus	14,17	8,00	113,32	113,32	0,00	40,00%	45,33	september 10	december 11
177	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	AYKY 3x120+70	m	9,97	150,00	1 495,22	1 495,22	0,00	40,00%	598,09	september 10	december 11
178	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Odborna prehliadka a odborna skúška	hod	19,35	20,00	387,08	387,08	0,00	40,00%	154,83	september 10	december 11
179	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	0,03	5 249,98	135,13	135,13	0,00	40,00%	54,05	september 10	december 11
180	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Zasobovacia režia	ks	159,23	1,00	159,23	159,23	0,00	40,00%	63,69	september 10	december 11
181	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 +70	M	0,87	150,00	130,49	130,49	0,00	40,00%	52,20	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

182	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	CHránička FXKVR D+M+ZAŤAHOVACI VODIČ+kotvenie o mostné teleso	sub	146,29	1,00	146,29	146,29	0,00	40,00%	58,51	september 10	december 11
183	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná tabuľka na jestvujúci priehradový na betónový stožiar	kus	0,59	2,00	1,18	1,18	0,00	40,00%	0,47	september 10	december 11
184	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	KONCOVKY VODIČA	ks	52,43	8,00	419,44	419,44	0,00	40,00%	167,78	september 10	december 11
185	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	D+M UPRAVA EXIST. ROZVODU	sub	40,39	1,00	40,39	40,39	0,00	40,00%	16,16	september 10	december 11
186	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Skutkový stav+zameranie	ks	144,99	1,00	144,99	144,99	0,00	40,00%	58,00	september 10	december 11
187	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Tábuľka VYstržná	ks	5,21	1,00	5,21	5,21	0,00	40,00%	2,08	september 10	december 11
188	A 2.4. SO06 Prípojka NN	717001 Realizácia nových stavieb	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,78	0,99	0,77	0,77	0,00	40,00%	0,31	september 10	december 11
189	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 80 mm	m	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
190	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm <sup>2</sup>	kus	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
191	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	D+M rozvádzača RVO+prípojovacia skrinka	kus	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
192	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Osvetľovací stožiar - ponikľovaný so šp. úravou do dĺžky 4 - 12 m	kus	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
193	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Výložník oceľový jednoramenný	kus	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
194	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Stožiarová päťka hliníková	kus	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
195	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	kus	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

196	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
197	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
198	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	kus	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
199	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
200	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x2,5	m	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
201	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	CHRANIČA FXKVR DN 70	m	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
202	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka SW 16	ks	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
203	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	OSVETLOVACI STOŽIAR niklovany šp. uprava STK 70/60/3	ks	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
204	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Výložní jednoramenný	ks	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
205	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Stožiarová výzbroj	ks	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
206	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo PHILIPS, +ZDROJ /VYBOJKA 70W/, IP44, D ( dobové )	ks	216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
207	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo montáž na stožiar	ks	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
208	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zemniaci pásik FeZn 30x4 mm	m	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
209	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka bl	ks	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

210	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zemniaca tyč dl 2 m	ks	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
211	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CYKY 5x6	m	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
212	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CYKY 4x2,5	m	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
213	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka pripojovacia SV	ks	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
214	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zásobovacia režia	kpl	168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
215	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	subor	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
216	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Skreslenie skutkové stavu	ks	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
217	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Odborna prehliadka a odborna skúška	hod	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
218	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Betonová zmes	m3	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
219	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
220	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Jama pre stožiar A (kozlík) nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.6	kus	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
221	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 300 x 1500 mm	kus	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
222	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	kus	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
223	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

224	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 5	m	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
225	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zatiahnutie FeZn 4x30 mm	m	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
226	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	kus	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
227	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	m	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
228	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
229	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 5	m	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
230	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
231	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
232	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Piesok ZASYP	m3	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
233	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná fólia	m	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
234	A 2.5. SO07 Vonkajšie osvetlenie	717001 Realizácia nových stavieb	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
235	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Rekreačný bazén z nehrdzavejúcej ocelevrátane deliacich stien, hojdacieho zálivu, polostrova, ostrovov a priestoru pláže, atď	ks	237 667,25	1,00	237 667,25	237 667,25	0,00	40,00%	95 066,90	september 10	december 11
236	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupné schodisko, priemerná šírka 1,20 m 7 stupňové, stupne cca. 16,9/29,8 cm	ks	2 753,71	1,00	2 753,71	2 753,71	0,00	40,00%	1 101,48	september 10	december 11



Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

237	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie pri bazénovej stene Pre 7-stupňové schodisko, z brúsených ohýbaných rúrok, s priečkou na strane steny proti vypadnutiu.	ks	1 723,18	1,00	1 723,18	1 723,18	0,00	40,00%	689,27	september 10	december 11
238	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie vo vode Pre 7- stupňové schodisko, z brúsených ohýbaných rúrok s priečkou	ks	1 015,56	1,00	1 015,56	1 015,56	0,00	40,00%	406,22	september 10	december 11
239	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupné schodisko, priemerná šírka 1,25 m, 7 stupňové, stupne cca. 16/29,8 cm	ks	2 865,10	1,00	2 865,10	2 865,10	0,00	40,00%	1 146,04	september 10	december 11
240	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie vo vode Pre 7- stupňové schodisko, z brúsených ohýbaných rúrok s priečkou	ks	1 015,56	1,00	1 015,56	1 015,56	0,00	40,00%	406,22	september 10	december 11
241	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie vo vode Pre 7- stupňové schodisko, z brúsených ohýbaných rúrok s priečkou	ks	1 215,86	1,00	1 215,86	1 215,86	0,00	40,00%	486,35	september 10	december 11
242	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupný rebrik s leštenými madlami	ks	1 572,48	1,00	1 572,48	1 572,48	0,00	40,00%	628,99	september 10	december 11
243	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Dodatok – rovná lavica pod vodou	m	707,62	16,00	11 321,86	11 321,86	0,00	40,00%	4 528,74	september 10	december 11
244	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Dodatok – okrúhla lavica pod vodou	m	2 078,86	15,00	31 182,84	31 182,84	0,00	40,00%	12 473,14	september 10	december 11
245	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Dodatok – okrúhla rúrková lavica pod vodou s rozvodom vzduchu	m	585,00	15,00	8 775,00	8 775,00	0,00	40,00%	3 510,00	september 10	december 11
246	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Dodatok - rovné rúrkové ležadlo pod vodou s rozvodom vzduchu 6 m	ks	15 411,24	1,00	15 411,24	15 411,24	0,00	40,00%	6 164,50	september 10	december 11
247	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Kanál dnového rozvodu s krytom vrátane požadovaného napájacieho potrubia, rovnako ako potrubie k odtoku bazéna s obrubou	m	357,55	52,00	18 592,70	18 592,70	0,00	40,00%	7 437,08	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

			a prírubou PN 10										
248	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vtokové dnové hrnce	ks	856,44	2,00	1 712,88	1 712,88	0,00	40,00%	685,15	september 10	december 11
249	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Odtok z prepádového žliabku v rovných a okrúhlych vonku ležiacich žliabkoch, vrátane potrubia s obrubou a prírubou DN 250	ks	723,53	3,00	2 170,58	2 170,58	0,00	40,00%	868,23	september 10	december 11
250	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Klúč pre montáž dnových krytov	ks	125,42	1,00	125,42	125,42	0,00	40,00%	50,17	september 10	december 11
251	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Roštnice, rovné, biele	m	48,67	68,00	3 309,70	3 309,70	0,00	40,00%	1 323,88	september 10	december 11
252	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Roštnice, okrúhle, biele	m	56,16	21,00	1 179,36	1 179,36	0,00	40,00%	471,74	september 10	december 11
253	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Dodatok- roh roštnice: pod úkosom	ks	168,48	6,00	1 010,88	1 010,88	0,00	40,00%	404,35	september 10	december 11
254	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Popisná tabuľka "pre neplavcov"	ks	26,21	6,00	157,25	157,25	0,00	40,00%	62,90	september 10	december 11
255	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Popisná tabuľka "Skákať zo strán zakázané"	ks	26,21	6,00	157,25	157,25	0,00	40,00%	62,90	september 10	december 11
256	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Sací kanál 1,25 m	ks	1 581,84	13,00	20 563,92	20 563,92	0,00	40,00%	8 225,57	september 10	december 11
257	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Odtok z bazéna napojený na potrubie DN 150	ks	466,13	1,00	466,13	466,13	0,00	40,00%	186,45	september 10	december 11
258	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Odber vzorky chlóru DN 50	ks	296,71	1,00	296,71	296,71	0,00	40,00%	118,68	september 10	december 11
259	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vodná čaša s priemerom 2,00 m so stĺpom	ks	13 584,17	1,00	13 584,17	13 584,17	0,00	40,00%	5 433,67	september 10	december 11
260	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Chrlíč 400/15 s prírubou	ks	1 472,33	1,00	1 472,33	1 472,33	0,00	40,00%	588,93	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

261	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Chrlič s priemerom 80 a prírubou	ks	1 295,42	1,00	1 295,42	1 295,42	0,00	40,00%	518,17	september 10	december 11
262	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Trysky prúdového kanála	ks	1 436,76	4,00	5 747,04	5 747,04	0,00	40,00%	2 298,82	september 10	december 11
263	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Masážne trysky R 1 1/2" s nasávaním vzduchu	ks	389,38	27,00	10 513,15	10 513,15	0,00	40,00%	4 205,26	september 10	december 11
264	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchovač Ø 300	ks	6 305,83	3,00	18 917,50	18 917,50	0,00	40,00%	7 567,00	september 10	december 11
265	A 2.6. SO08 Technológia rekr. Teleso	717001 Realizácia nových stavieb	Vstup pre telesne postihnutých, demontovateľný	ks	2 777,11	1,00	2 777,11	2 777,11	0,00	40,00%	1 110,84	september 10	december 11
266	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	ovíjaný viacvrstvový filter D= 2000mm, tlak 2,5bar tryskové dno - pranie vzduchom, bočné veko D= 225mm filtračná vrstva piesok+ aktívne uhlie výška filtra 2400mm úprava proti pôsobeniu ozónu, nerezový odvzdušňovací ventil, batéria z 5 klapiek d160 ručne ovládanie pre filter d2000	komplety	14 195,45	3,00	42 586,36	42 586,36	0,00	40,00%	17 034,54	september 10	december 11
267	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	cirkulačné čerpadlo s predfiltrom, pripojenie: sanie 4", výtlak 4" Q= 98m <sup>3</sup> /h, H= 15m, P=7,5kW	ks	1 824,73	3,00	5 474,20	5 474,20	0,00	40,00%	2 189,68	september 10	december 11
268	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	pracie dúchadlo Q=240m <sup>3</sup> /h, H= 2m, P=5,5kW	ks	1 556,88	1,00	1 556,88	1 556,88	0,00	40,00%	622,75	september 10	december 11
269	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl <sub>2</sub> a redox potenciálu s automatickým riadením dávkovania chemikálií, možnosť prenosu na riadiaci počítač, prevádzkač, vizualizačný softvér	ks	4 481,10	1,00	4 481,10	4 481,10	0,00	40,00%	1 792,44	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

270	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre meráciu vodu Q= 0,06m <sup>3</sup> /h, H= 3m, P= 0,1kW	ks	161,46	1,00	161,46	161,46	0,00	40,00%	64,58	september 10	december 11
271	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH Q= 5l/h, P=0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž	ks	súčasť predch. Položky	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
272	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dávkovacie čerpadlo chlornanu Q= 5l/h, P=0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž	ks	súčasť predch. Položky	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
273	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	automatický dávkovací systém pre dávkovanie flokulantu	ks	1 189,50	1,00	1 189,50	1 189,50	0,00	40,00%	475,80	september 10	december 11
274	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	podtlakový ozónogenerátor s výkonom 120 g/h vrátane statického zmiešavača; deštruktora	ks	cena za kpl. Položka č. 320	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
275	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	zariadenie na prenos ozónu do vodnej fázy	ks	cena za kpl. Položka č. 320	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
276	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	ozonizačná kontaktná komora d1800mm, výšky 2400mm vrátane uzatváracích a vypúšťacích armatúr; nerezového odvzdušňovacieho a zavzdušňovacieho ventilu	ks	cena za kpl. Položka č. 320	2,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
277	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	snímač koncentrácie ozónu vo vode - ručný	ks	cena za kpl. Položka č. 320	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
278	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	1x snímač ozónu v ovzduší snímač+vyhodnocovacia ústredňa	ks	cena za kpl. Položka č. 320	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
279	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	prepojovacie potrubia	ks	cena za kpl. Položka č. 320	2,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
280	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	cena za komplet	ks	49 290,58	1,00	49 290,58	49 290,58	0,00	40,00%	19 716,23	september 10	december 11
281	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže, blokovanie čerpadiel	ks	585,00	1,00	585,00	585,00	0,00	40,00%	234,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

282	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	vyrovnávacia nádrž zo železobetónu, š x l x v = 4,5m x 5,0m x 1,8m	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
283	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so spätným hlásením polohy DN40 na prívode doplnkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže	ks	479,70	1,00	479,70	479,70	0,00	40,00%	191,88	september 10	december 11
284	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	lopatkový vodomer DN40 na prívode doplnkovej vody do VN	ks	150,15	1,00	150,15	150,15	0,00	40,00%	60,06	september 10	december 11
285	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, vyhotovenie nerez, analogový výstup, LCD diplej	ks	1 233,18	1,00	1 233,18	1 233,18	0,00	40,00%	493,27	september 10	december 11
286	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	bazénový elektrorozvádzač, kompletné elektro + MaR, riadiaci systém, softvér, možnosť ovládania v miestnosti u plavčíka	ks	68 452,80	1,00	68 452,80	68 452,80	0,00	40,00%	27 381,12	september 10	december 11
287	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	snímač prietoku	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
288	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	termostat	ks	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
289	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	teplomer	ks	14,51	1,00	14,51	14,51	0,00	40,00%	5,80	september 10	december 11
290	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre prúdový kanál s predfiltrom Q= 300m <sup>3</sup> /h, H= 15m, P=18,75kW	ks	5 444,40	2,00	10 888,80	10 888,80	0,00	40,00%	4 355,52	september 10	december 11
291	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre vodné delo Q= 100m <sup>3</sup> /h, H= 12m, P=7,0kW	ks	829,92	2,00	1 659,84	1 659,84	0,00	40,00%	663,94	september 10	december 11
292	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo hydromasážnych stenových trysiek - sekcia 6ks Q= 60m <sup>3</sup> /h, H= 12m, P=2,6kW	ks	567,06	2,00	1 134,12	1 134,12	0,00	40,00%	453,65	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

293	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo hydromasážnych stenových trysiek v lavici- sekcia 8ks Q= 60m <sup>3</sup> /h, H= 12m, P=2,6kW	ks	567,06	2,00	1 134,12	1 134,12	0,00	40,00%	453,65	september 10	december 11
294	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre vodnú čašu Q= 160m <sup>3</sup> /h, H= 8m, P=8,7kW	ks	1 939,24	1,00	1 939,24	1 939,24	0,00	40,00%	775,69	september 10	december 11
295	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre široký chrlič Q= 50m <sup>3</sup> /h, H= 14m, P=2,6kW	ks	567,06	1,00	567,06	567,06	0,00	40,00%	226,82	september 10	december 11
296	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dúchadlo pre rúrkové ležadlo -vzduch Q= 360m <sup>3</sup> /h, H= 2m, P=5,5kW	ks	1 556,88	1,00	1 556,88	1 556,88	0,00	40,00%	622,75	september 10	december 11
297	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dúchadlo pre kruhovú lavicu -vzduch Q= 375m <sup>3</sup> /h, H= 2m, P=5,5kW	ks	1 556,88	1,00	1 556,88	1 556,88	0,00	40,00%	622,75	september 10	december 11
298	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dúchadlo pre dnovú perličku -vzduch Q= 300m <sup>3</sup> /h, H= 1,5m, P=5,5kW	ks	1 556,88	1,00	1 556,88	1 556,88	0,00	40,00%	622,75	september 10	december 11
299	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	doskový výmenník tepla Alfa Laval, nerezový, rozoberateľný,500 kW - ohrev vody pre rekreačný bazén	ks	4 004,09	1,00	4 004,09	4 004,09	0,00	40,00%	1 601,64	september 10	december 11
300	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	obehové čerpadlo - Q= 99 m <sup>3</sup> /h, P = 11,0 kW	ks	2 316,60	1,00	2 316,60	2 316,60	0,00	40,00%	926,64	september 10	december 11
301	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	potrubné rozvody	sada	22 856,34	1,00	22 856,34	22 856,34	0,00	40,00%	9 142,54	september 10	december 11
302	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	armatúry, klapky	sada	12 660,18	1,00	12 660,18	12 660,18	0,00	40,00%	5 064,07	september 10	december 11
303	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	tvarovky	sada	14 794,26	1,00	14 794,26	14 794,26	0,00	40,00%	5 917,70	september 10	december 11
304	A 2.7. SO08 Technológia rekr. UV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	38 142,11	1,00	38 142,11	38 142,11	0,00	40,00%	15 256,84	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

305	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Detský bazén z nehrdzavejúcej ocele, pozostáva z dvoch, oproti sebe presadených bazénových plôch, medzi ktorými leží spojovacia vodná plocha a schodisko	ks	95 551,19	1,00	95 551,19	95 551,19	0,00	40,00%	38 220,47	september 10	december 11
306	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupné schodisko, priemerná šírka 1,00 m 3 /4stupňové, stupne cca. 16/30 cm	ks	2 291,33	1,00	2 291,33	2 291,33	0,00	40,00%	916,53	september 10	december 11
307	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupné schodisko, priemerná šírka 2,00 m, 3 /3stupňové, stupne cca. 16/30 cm	ks	1 965,60	1,00	1 965,60	1 965,60	0,00	40,00%	786,24	september 10	december 11
308	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacia vodná plocha pre bazény - rovná vyhotovenie ako samonosná antikorová spojovacia konštrukcia najväčšia dĺžka: 2,00 m, najväčšia šírka: 1,20 m	m2	623,38	2,40	1 496,10	1 496,10	0,00	40,00%	598,44	september 10	december 11
309	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacia vodná plocha pre bazény - rovná vyhotovenie ako samonosná antikorová spojovacia konštrukcia najväčšia dĺžka: 3,00 m, najväčšia šírka: 1,50 m	m2	623,38	4,50	2 805,19	2 805,19	0,00	40,00%	1 122,08	september 10	december 11
310	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Kanál dnového rozvodu s krytom vrátane požadovaného napájacieho potrubia, rovnako ako potrubie k odtoku bazéna s obrubou a prírubou PN 10	m	419,33	20,00	8 386,56	8 386,56	0,00	40,00%	3 354,62	september 10	december 11
311	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odtok z prepádového žliabku v rovných a okrúhlych vonku ležiacich žliabkoch, vrátane potrubia s obrubou a prírubou DN 100	ks	403,42	1,00	403,42	403,42	0,00	40,00%	161,37	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

312	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odtok z prepadového žliabku v rovných a okrúhlych vonku ležiacich žliabkoch, vrátane potrubia s obrubou a prírubou DN 100	ks	550,37	3,00	1 651,10	1 651,10	0,00	40,00%	660,44	september 10	december 11
313	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Roštnice, rovné, biele	m	48,67	54,00	2 628,29	2 628,29	0,00	40,00%	1 051,32	september 10	december 11
314	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Roštnice, okrúhle, biele	m	56,16	3,00	168,48	168,48	0,00	40,00%	67,39	september 10	december 11
315	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Dodatok- roh roštnice: pod úkosom	ks	168,48	7,00	1 179,36	1 179,36	0,00	40,00%	471,74	september 10	december 11
316	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Popisná tabuľka "pre neplavcov"	ks	26,21	3,00	78,62	78,62	0,00	40,00%	31,45	september 10	december 11
317	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Popisná tabuľka "Skákať zo strán zakázané"	ks	26,21	3,00	78,62	78,62	0,00	40,00%	31,45	september 10	december 11
318	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odtok z bazéna napojený na potrubie DN 80	ks	343,51	3,00	1 030,54	1 030,54	0,00	40,00%	412,21	september 10	december 11
319	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odber vzorky chlóru DN 50	ks	296,71	1,00	296,71	296,71	0,00	40,00%	118,68	september 10	december 11
320	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Odber vzorky chlóru vo vodnej bójke	ks	2 560,90	1,00	2 560,90	2 560,90	0,00	40,00%	1 024,36	september 10	december 11
321	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vodný ježko s priemerom 256 mm	ks	1 343,16	1,00	1 343,16	1 343,16	0,00	40,00%	537,26	september 10	december 11
322	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchovač Ø 200 mm	ks	1 664,21	1,00	1 664,21	1 664,21	0,00	40,00%	665,68	september 10	december 11
323	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Nosorožec "Bubu"	ks	1 925,35	1,00	1 925,35	1 925,35	0,00	40,00%	770,14	september 10	december 11
324	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Detská šmýkačka "Rainbow"	ks	6 849,65	1,00	6 849,65	6 849,65	0,00	40,00%	2 739,86	september 10	december 11
325	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Striekacie trysky R 1 1/2"	ks	389,38	4,00	1 557,50	1 557,50	0,00	40,00%	623,00	september 10	december 11



Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

326	A 2.8. SO08 Detský bazén	717001 Realizácia nových stavieb	Sedacia bójka Ø 306 mm	ks	902,30	1,00	902,30	902,30	0,00	40,00%	360,92	september 10	december 11
327	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	ovíjaný viacvrstvový filter D= 1400mm, tlak 2,5bar tryskové dno - pranie vzduchom, bočné veko D= 225mm filtračná vrstva piesok+ aktívne uhlie výška filtra 2200mm úprava proti pôsobeniu ozónu, nerezový odvzdušňovací ventil, batéria z 5 klapiek d110 ručne ovládanie pre filter d1400	komplety	8 497,75	2,00	16 995,50	16 995,50	0,00	40,00%	6 798,20	september 10	december 11
328	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	cirkulačné čerpadlo s predfiltrom, pripojenie: sanie 4", výtlak 4" Q= 46m <sup>3</sup> /h, H= 15m, P=2,95kW	ks	1 217,93	2,00	2 435,86	2 435,86	0,00	40,00%	974,34	september 10	december 11
329	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	pracie dúchadlo Q=180m <sup>3</sup> /h, H= 1,5m, P=2,2kW	ks	687,18	1,00	687,18	687,18	0,00	40,00%	274,87	september 10	december 11
330	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	zariadenie pre meranie pH, aktívneho Cl <sub>2</sub> a redox potenciálu s automatickým riadením dávkovania chemikálií, možnosť prenosu na riadiaci počítač, prevádzkač, vizualizačný softvér	ks	4 481,10	1,00	4 481,10	4 481,10	0,00	40,00%	1 792,44	september 10	december 11
331	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre meráciu vodu Q= 0,06m <sup>3</sup> /h, H= 3m, P= 0,1kW	ks	161,46	1,00	161,46	161,46	0,00	40,00%	64,58	september 10	december 11
332	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH Q= 3/h, P=0,02kW sacia zostava, ochranná nádrž	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
333	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dávkovacie čerpadlo chlornanu Q= 3l/h, P=0,02kW sacia zostava, ochranná	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

			nádrž										
334	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	automatický dávkovací systém pre dávkovanie flokulantu	ks	1 189,50	1,00	1 189,50	1 189,50	0,00	40,00%	475,80	september 10	december 11
335	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	tlakový ozónogenerátor s výkonom 35 g/h vrátane statického zmiešavača; deštruktora, kompresora	ks	za kpl. Položka č. 323	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
336	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	zariadenie na prenos ozónu do vodnej fázy	ks	za kpl. Položka č. 323	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
337	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	ozonizačná kontaktná komora d1050mm, výšky 2060mm vrátane uzatváracích a vypúšťacích armatúr; nerezového odvzdušňovacieho a zavzdušňovacieho ventilu	ks	za kpl. Položka č. 323	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
338	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	snímač koncentrácie ozónu vo vode - ručný	ks	za kpl. Položka č. 323	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
339	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	1x snímač ozónu v ovzduší snímač+vyhodnocovacia ústredňa	ks	za kpl. Položka č. 323	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
340	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	prepojovacie potrubia	ks	za kpl. Položka č. 323	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
341	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	cena za komplet	ks	23 453,94	1,00	23 453,94	23 453,94	0,00	40,00%	9 381,57	september 10	december 11
342	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže, blokovanie čerpadiel	ks	585,00	1,00	585,00	585,00	0,00	40,00%	234,00	september 10	december 11
343	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	vyrovnávacia nádrž zo železobetónu, š x l x v = 2,0m x 2,0m x 1,8m	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
344	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	kohút s elektropohonom 230V z PVC S5.10 so spätným hlásením polohy DN40 na prívide doplňkovej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže	ks	479,70	1,00	479,70	479,70	0,00	40,00%	191,88	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

345	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	lopatkový vodomer DN40 na prívode doplnkovej vody do VN	ks	150,15	1,00	150,15	150,15	0,00	40,00%	60,06	september 10	december 11
346	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	vložný prietokomer s lopatkovým kolom, typ Sdi, vyhotovenie nerez, analogový výstup, LCD diplej	ks	1 233,18	1,00	1 233,18	1 233,18	0,00	40,00%	493,27	september 10	december 11
347	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	bazénový elektrorozvádzač, kompletné elektro + MaR, riadiaci systém, softvér, možnosť ovládania v miestnosti u plavčíka	ks	19 383,00	1,00	19 383,00	19 383,00	0,00	40,00%	7 753,20	september 10	december 11
348	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	snímač prietoku	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
349	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	termostat	ks	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
350	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	teplomer	ks	14,51	1,00	14,51	14,51	0,00	40,00%	5,80	september 10	december 11
351	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre vodného ježka Q= 15m <sup>3</sup> /h, H= 15m, P=1,1kW	ks	326,74	1,00	326,74	326,74	0,00	40,00%	130,70	september 10	december 11
352	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre fontány Q= 2m <sup>3</sup> /h, H= 8m, P=0,5kW	ks	165,36	2,00	330,72	330,72	0,00	40,00%	132,29	september 10	december 11
353	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	čerpadlo pre prívod vody do striekacej atrakcie Q= 2m <sup>3</sup> /h, H= 8m, P=0,5kW	ks	165,36	1,00	165,36	165,36	0,00	40,00%	66,14	september 10	december 11
354	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	dúchadlo pre dnovú perličku -vzduch Q= 70m <sup>3</sup> /h, H= 1,5m, P=1,1kW	ks	532,74	1,00	532,74	532,74	0,00	40,00%	213,10	september 10	december 11
355	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	doskový výmenník tepla Alfa Laval, nerezový, rozoberateľný,200 kW - ohrev vody pre detský bazén	ks	2 125,70	1,00	2 125,70	2 125,70	0,00	40,00%	850,28	september 10	december 11
356	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	obehové čerpadlo - Q= 32 m <sup>3</sup> /h, P = 5,5 kW	ks	1 571,54	1,00	1 571,54	1 571,54	0,00	40,00%	628,62	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

357	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	potrubné rozvody	sada	9 633,00	1,00	9 633,00	9 633,00	0,00	40,00%	3 853,20	september 10	december 11
358	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	armatúry, klapky	sada	6 649,50	1,00	6 649,50	6 649,50	0,00	40,00%	2 659,80	september 10	december 11
359	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	tvárovky	sada	7 463,04	1,00	7 463,04	7 463,04	0,00	40,00%	2 985,22	september 10	december 11
360	A 2.9. SO08 Technológia dets. UV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	15 007,26	1,00	15 007,26	15 003,49	3,77	40,00%	6 001,40	september 10	december 11
361	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,01	79,49	80,41	80,41	0,00	40,00%	32,17	september 10	december 11
362	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	2,28	651,79	1 485,54	1 485,54	0,00	40,00%	594,22	september 10	december 11
363	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,58	325,90	190,14	190,14	0,00	40,00%	76,06	september 10	december 11
364	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	m3	5,04	325,90	1 641,87	1 641,87	0,00	40,00%	656,75	september 10	december 11
365	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za ďalší meter vytiahnutia výkopku z priestoru pod základmi	m3	1,96	325,90	639,31	639,31	0,00	40,00%	255,72	september 10	december 11
366	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,77	565,29	2 694,92	2 694,92	0,00	40,00%	1 077,97	september 10	december 11
367	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,45	565,29	817,03	817,03	0,00	40,00%	326,81	september 10	december 11
368	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zrútnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,01	86,51	174,02	174,02	0,00	40,00%	69,61	september 10	december 11
369	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	4,41	565,29	2 491,22	2 491,22	0,00	40,00%	996,49	september 10	december 11
370	A 1.3. SO01.3 Technologická	717001 Realizácia	Založenie trávnik lúčneho výsevom na	m2	0,42	187,58	79,59	79,59	0,00	40,00%	31,84	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

	miesnosť	nových stavieb	svahu nad 1:2 do 1:1										
371	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Trávové semeno - výber	kg	7,54	5,63	42,41	42,41	0,00	40,00%	16,96	september 10	december 11
372	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v skl. do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	0,33	187,58	62,77	62,77	0,00	40,00%	25,11	september 10	december 11
373	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	24,70	113,03	2 792,30	1 170,35	1 621,95	40,00%	468,14	september 10	december 11
374	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	146,73	5,81	852,37	852,37	0,00	40,00%	340,95	september 10	december 11
375	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1 220,98	0,52	630,03	72,04	557,99	40,00%	28,82	september 10	december 11
376	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo obkladové z tvárnic betónových (kvádrov)	m3	121,12	70,79	8 574,67	1 415,81	7 158,86	40,00%	566,32	september 10	december 11
377	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škvarcementových	m3	20,97	70,79	1 484,38	245,09	1 239,29	40,00%	98,04	september 10	december 11
378	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr. zo železobetónu tr.C 12/15,hr.150-300 mm	m3	98,14	109,04	10 701,24	5 782,39	4 918,86	40,00%	2 312,95	september 10	december 11
379	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	11,26	296,37	3 338,06	3 338,06	0,00	40,00%	1 335,23	september 10	december 11
380	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	2,45	296,37	725,87	725,87	0,00	40,00%	290,35	september 10	december 11
381	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1 095,22	1,30	1 425,98	1 425,98	0,00	40,00%	570,39	september 10	december 11
382	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž žľabu prierezu do 150x150 mm	m	3,51	1,20	4,21	4,21	0,00	40,00%	1,68	september 10	december 11
383	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Žľab dodávka	m	15,60	1,20	18,72	18,72	0,00	40,00%	7,49	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

384	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 12/15	m3	93,54	2,83	265,08	49,11	215,97	40,00%	19,64	september 10	december 11
385	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,17	8,94	126,70	126,70	0,00	40,00%	50,68	september 10	december 11
386	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,48	8,90	22,10	22,10	0,00	40,00%	8,84	september 10	december 11
387	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	5,56	245,65	1 364,82	422,85	941,97	40,00%	169,14	september 10	december 11
388	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	95,73	38,36	3 671,87	1 286,56	2 385,31	40,00%	514,62	september 10	december 11
389	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Samonivelačný poter hr. 5 mm	m2	6,24	249,95	1 559,67	1 048,32	511,35	40,00%	419,33	september 10	december 11
390	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	8,45	1,00	8,45	8,45	0,00	40,00%	3,38	september 10	december 11
391	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa oceľová CGU 160x197x16cm	ks	20,40	1,00	20,40	20,40	0,00	40,00%	8,16	september 10	december 11
392	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	3,31	12,00	39,72	39,72	0,00	40,00%	15,89	september 10	december 11
393	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Stupačka kapsová	ks	11,13	12,00	133,60	133,60	0,00	40,00%	53,44	september 10	december 11
394	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	10,12	6,53	66,08	66,08	0,00	40,00%	26,43	september 10	december 11
395	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti náterová dickbeschichtung - 2x	m2	17,16	151,01	2 591,35	2 591,35	0,00	40,00%	1 036,54	september 10	december 11
396	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie strechy: filtek 300, nopová fólia dekden, filtek 300,alkorplan 35177	m2	78,00	275,75	21 508,50	14 631,24	6 877,26	40,00%	5 852,50	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

			hr.1,5 mm, filtek 300, styrodur C hr. 140 mm, glastik 40 špeciál minerál										
397	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie , jednovrstvová prílep. za studena	m2	3,12	232,05	724,00	494,58	229,42	40,00%	197,83	september 10	december 11
398	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 50mm	m2	10,91	236,69	2 583,03	1 764,52	818,51	40,00%	705,81	september 10	december 11
399	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie teplné v objektoch výšky do 6 m	%	1,01	42,40	42,99	29,37	13,62	40,00%	11,75	september 10	december 11
400	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do 1,45 m2	ks	29,54	12,00	354,46	88,62	265,85	40,00%	35,45	september 10	december 11
401	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plastové jednokrídlové 180x50 cm	ks	128,70	12,00	1 544,40	386,10	1 158,30	40,00%	154,44	september 10	december 11
402	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz.otvárávého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkridlové	ks	5,08	1,00	5,08	5,08	0,00	40,00%	2,03	september 10	december 11
403	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové plné MH	ks	177,92	1,00	177,92	177,92	0,00	40,00%	71,17	september 10	december 11
404	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,43	26,69	11,45	4,62	6,83	40,00%	1,85	september 10	december 11
405	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka mreža uzamykateľná pochôzna 50/210 cm	ks	78,00	6,00	468,00	234,00	234,00	40,00%	93,60	september 10	december 11
406	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka kontrolná šachta nad odvetraním	ks	117,00	2,00	234,00	234,00	0,00	40,00%	93,60	september 10	december 11
407	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,77	108,52	300,49	110,47	190,02	40,00%	44,19	september 10	december 11
408	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	3,66	321,11	1 176,20	10,86	1 165,35	40,00%	4,34	september 10	december 11
409	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce	m2	1,46	321,11	470,38	4,34	466,04	40,00%	1,74	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

			základný										
410	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery stien a dna nádrží - hydroizolácia voči agrs. vodám	m2	31,20	182,40	5 690,88	5 690,88	0,00	40,00%	2 276,35	september 10	december 11
411	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	7,70	2,00	15,39	0,00	15,39	40,00%	0,00	september 10	december 11
412	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.10m2, hĺbky do 1.00m	ks	15,19	2,00	30,37	0,00	30,37	40,00%	0,00	september 10	december 11
413	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1 489,23	1,99	2 966,55	0,00	2 966,55	40,00%	0,00	september 10	december 11
414	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Základ pod stroje plochy do 0,25m2 tr. C 16/20	m3	514,41	0,06	32,41	0,00	32,41	40,00%	0,00	september 10	december 11
415	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Základ pod stroje plochy do 0,50m2 tr. C 16/20	m3	353,63	0,29	101,85	0,00	101,85	40,00%	0,00	september 10	december 11
416	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	3,60	40,00	143,80	0,00	143,80	40,00%	0,00	september 10	december 11
417	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	7,38	10,00	73,75	0,00	73,75	40,00%	0,00	september 10	december 11
418	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Obmurovka venca tehľou vencovou POROTHERM s tepelnou izoláciou	m	6,64	67,93	450,99	0,00	450,99	40,00%	0,00	september 10	december 11
419	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg	ks	11,10	4,00	44,41	0,00	44,41	40,00%	0,00	september 10	december 11
420	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Kovové doplnkové konštrukcie - nerezové prechodky	ks	10,00	4,00	40,00	0,00	40,00	40,00%	0,00	september 10	december 11
421	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových - 0,00002t	cm	0,79	588,00	461,58	0,00	461,58	40,00%	0,00	september 10	december 11



Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

422	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Kotva lepená do betónu HIT-HY	ks	36,71	112,00	4 111,07	0,00	4 111,07	40,00%	0,00	september 10	december 11
423	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	2,48	70,33	174,14	0,00	174,14	40,00%	0,00	september 10	december 11
424	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie rovné z trubiek - dielenská výroba	kg	1,35	337,74	455,85	0,00	455,85	40,00%	0,00	september 10	december 11
425	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	KDK - rúrky bezšvové o hmotnosti do 2,99 kg/m - nerezové	kg	3,80	363,07	1 379,68	0,00	1 379,68	40,00%	0,00	september 10	december 11
426	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,90	29,10	26,19	0,00	26,19	40,00%	0,00	september 10	december 11
427	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	10,10	456,97	4 615,38	0,00	4 615,38	40,00%	0,00	september 10	december 11
428	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždice keramické - 300x300	m2	13,38	466,11	6 236,51	0,00	6 236,51	40,00%	0,00	september 10	december 11
429	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek imitujúcich kameň	m2	28,63	63,17	1 808,64	0,00	1 808,64	40,00%	0,00	september 10	december 11
430	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Betónový obklad imitujúci kameň	m2	15,00	63,17	947,60	0,00	947,60	40,00%	0,00	september 10	december 11
431	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,00	27,56	55,12	0,00	55,12	40,00%	0,00	september 10	december 11
432	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	0,39	16 688,68	6 525,27	0,00	6 525,27	40,00%	0,00	september 10	december 11
433	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 5 do 14,99 kg/m	kg	1,02	7 116,94	7 259,28	0,00	7 259,28	40,00%	0,00	september 10	december 11
434	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 30 do 59,99 kg/m	kg	1,03	9 382,71	9 664,19	0,00	9 664,19	40,00%	0,00	september 10	december 11
435	A 1.3. SO01.3 Technologická miesnosť	717001 Realizácia nových stavieb	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti nad 60 kg/m	kg	1,12	189,03	211,71	0,00	211,71	40,00%	0,00	september 10	december 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/061/2010

Celkom							1 233 231,26	1 154 419,03	78 812,23	40,00%	461 767,61	september 10	december 11
--------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--------	------------	--------------	-------------