

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 20280-30/2016-BA
na zhotovenie stavebných prác

„Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – obnova časti budovy“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: HOLLSTAV, s.r.o.
Sídlo: Horná Skotňa 2945
024 04 Kysucké Nové Mesto

Štatutárny orgán: Vladimír Hollý, konateľ

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK54 7400 0000 0040 8118 6065
SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 43823734
DIČ DPH: SK2022506629
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sro, vložka č.: 19770/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. XIII bodom 13.3 zmluvy o dielo č. 20280-30/2016-BA na zhotovenie stavebných prác „Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – obnova časti budovy“ zo dňa 19.2.2016 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

dodatok č. 1,

ktorým sa mení obsah zmluvy takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

1. V čl. II „Predmet zmluvy“ sa ruší znenie bodu 2.2 a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„2.2 Stavebné práce pri obnove strechy budovy a obnove časti fasády obsahujú najmä:

- 2.2.1 odstránenie pôvodnej vrstvy strechy – asfaltový šindel s izoláciou, strešné vetráky, výlezy na strechu, lapače snehu, všetky oplechovania,
- 2.2.2 odstránenie oplechovania a izolačných pásov pod asfaltovým šindľom z markízy hlavného vstupu,
- 2.2.3 odstránenie oplechovania kvetináča,
- 2.2.4 realizácia novej strechy z poplastovaného plechu so všetkými prvkami podľa technologického predpisu, nové strešné vetráky, výlezy na strechu, lapače snehu, oplechovania,
- 2.2.5 markíza hlavného vstupu – realizáciu z poplastovaného plechu so všetkými prvkami podľa technologického predpisu,
- 2.2.6 prekrytie kvetináčov terasy III. podlažia v konečnej úprave poplastovaný plech,
- 2.2.7 jestvujúce klampiarske výrobky sa ošetria novým náterom,
- 2.2.8 demontáž, montáž a revízia bleskozvodu.

Presný popis prác a dodávok je uvedený v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 3 k zmluve.“.

2. V čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ sa ruší znenie bodu 4.2 a nahrádza sa nasledujúcim znením:

4.2 Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH	32.848,67 EUR
4.2.2	20 % sadzba DPH	6.569,73 EUR
4.2.3	zmluvná cena vrátane DPH	39.418,40 EUR

slovom: tridsaťdeväťtisícštyristoosemnaásť eur štyridsať centov.

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby výšky DPH nevyžaduje úpravu formou dodatku k zmluve.“

3. Príloha č. 3 k zmluve Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby) sa ruší a nahrádza sa novým znením tejto prílohy k zmluve „Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby)“.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho prílohy v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Neoddeliteľnou súčasťou toho dodatku je príloha č. 3 k zmluve „Cenová kalkulácia (položkový rozpočet) k dodatku č. 1 k zmluve“.

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa

V Kysuckom Novom Meste dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne

Vladimír Hollý
konateľ
HOLLSTAV, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOCTU




Názov stavby	Sociálne poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš - obnova časti budovy	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 1	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		18.8.2016	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 706,67	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 907,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	607,40	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	19 477,44	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 150,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 848,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	32 848,67
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 32 848,67	6 569,73
	35 - Ul. 29 augusta č. 8, 813 63 Bratislava	25	Cena s DPH (r. 23-24)	39 418,40
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00