

## Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 006/2020/PS

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : Okresný súd Lučenec  
**Sídlo:** Dr. Herza 14, Lučenec  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu  
**Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných:** JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditeľ správy Krajského súdu v B. Bystrici  
**Zástupca zodpovedný vo veciach technických:** Ing. Miloslav Šidla, správa Krajského súdu v Banskej Bystrici  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu IBAN :**  
**SWIFT:**  
**IČO:** 00165778  
**Telefón :** 0478866111  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.  
**Sídlo:** Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu IBAN:**  
**IČO:** 31631134  
**DIČ:** 2020478229  
**IČ DPH:** SK2020478229  
**Telefón:** 045/694 90 21  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

### Čl. II.

#### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19. decembra 2018 zmluvu o dielo č. 006/2020/PS (ďalej aj ako „zmluva“), ktorej predmetom je dielo špecifikované ako „Obnova Okresného súdu Lučenec - 2. Etapa“ (ďalej aj ako „stavba“ alebo „dielo“). K zmluve boli uzatvorené Dodatky č. 1 a 2.
2. Predmetom tohto dodatku je:
- a) Oprava rozpočtu a s tým súvisiaca zmena ceny vyvolaná nesprávnym zaokrúhľovaním a drobnými súčtovými chybami v pôvodnom rozpočte. Vzniknutý cenový rozdiel vo výške **2 647,79 -€ bez DPH** nad rámec rozpočtu podľa ZOD bol odčítaný z položiek Rezervy rozpočtu. Odôvodnenie odchýlok v čiastkových rozpočtoch spolu s položkovým rozpočtom tvoria prílohy č. 3 a č.4 k zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku;
  - b) Navyac práce a menej práce týkajúce sa vykurovania, podláh, slaboprúdu, svietidiel, kanalizácie a rezervy rozpočtu, ktorými sa znižuje celková cena diela o **404,46 -€ bez DPH**. Špecifikácia navyac prác a menej prác je uvedená v Prílohe č. 5 k zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

3.1V Čl. VI. Cena a platobné podmienky sa pôvodný ods. 1 ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

**Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy za dohodnutú cenu:**

**Cena diela bez DPH: 2 613 628,62,- €**

**DPH 20%: 522 725,72,- €**

**Cena diela spolu s DPH: 3 136 354,34,- €**

**(slovom: tri milióny sto tridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiatštyri eur tridsaťštyri centov)**

3.2 Dopĺňajú sa nové prílohy k zmluve, a to:

Príloha č. 3 – Stanovisko projektanta - Odôvodnenie odchýlok v čiastkových rozpočtoch

Príloha č. 4 – Oprava rozpočtu z dôvodu zaokrúhľovania a súčtových chýb

Príloha č. 5 – Navyiac práce a menej práce.

### **Čl. III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v základnej zmluve zostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Lučenci dňa: 17.12.2020

V Lučenci dňa: 17.12.2020

.....  
JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu  
objednávateľ

.....  
Ing. Vladimír Gallo, konateľ  
zhotoviteľ

.....  
JUDr. Ing. Radoslav Lukaj  
zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných