

**PROTOKOL O PREROKOVANÍ POKYNU NA ZMENU Č. 11**
*PZ/2017/0359/0011*

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok  
(červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA – ŽILINA II. ETAPA km 4,7 – 7,3
Zhotoviteľ:	Metrostav a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2017/0359 Zhotoviteľ : č. D4/Z/2017/SK
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	EUTECH a.s.



V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 11**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 03.09.2020

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

 Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

<sup>1</sup> Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.



**NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

**Vyjadrenie Objednávateľa:**

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 11 – realizáciou preložky existujúcej kanalizácie v dôsledku kolízie splaškovej kanalizácie DN 600 mm z Bytčice so SO 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina v celkovej sume 7 133,06 EUR.

13. JAN. 2021

**Mgr. Jakoslav Ivanco**

podpredsa predstavenstva

**Ing. Juraj Tlapa**

predseda predstavenstva

## NÁVRH - POKYNU NA ZMENU Č. 11

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok  
(červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)

Stavba:	Diaľničný privádzач Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, km 4,7 – 7,3
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s Košícká 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2017/0359 Zhotoviteľ č. D4/Z/2017/SK
Stavebný dozor	EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

**03.09.2020**

### 1. Obsah Zmeny:

Zrealizovanie preložky novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky v dôsledku kolízie novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky s navrhovanou dažďovou kanalizáciou SO 501-02 a so SO 102-00 Diaľničný privádzач Lietavská Lúčka Žilina.

### 2. Popis projektovaného stavu:

Výsledkom projekčného riešenia kolízie novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky s navrhovanou dažďovou kanalizáciou SO 501-02 a so SO 102-00 Diaľničný privádzач Lietavská Lúčka Žilina bolo preloženie novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky a jej zaústenie do kanalizačnej šachty Š2 SO 508-00

### 3. Dôvod Zmeny:

Zhotoviteľ pri príprave svojej Ponuky a pri spracovaní zmluvného harmonogramu prác, nemohol predpokladať, že pri realizovaní prác na SO 501-02 bude identifikovaná kanalizačná prípojka, ktorá nebola súčasťou tendrovej dokumentácie a táto bude kolidovať s objektami Diaľničného privádzачa. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné preložiť novoidentifikovanú prípojku a zaústiť ju do SO 508-00.

### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

#### Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	11 708 538,71 €	987 695,20 €	1 269 623,39 €	13 965 857,30 €
Pokyn na Zmenu č. 01	10 048,22 €	238,20 €	-10 286,42 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 02	189 158,98 €	- €	-189 158,98 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	105 691,42 €	- €	-105 691,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	41 685,25 €	- €	- 41 685,25 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	- €	15 267,00 €	- 15 267,00 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	2 703,53 €	- €	- 2 703,53 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	- €	40 676,85 €	- 40 676,85 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	7 133,06 €	- €	- 7 133,06 €	- €
<b>Zmluvná cena po zmenách</b>	<b>12 064 959,17 €</b> <b>103,04 %</b>	<b>1 043 877,25 €</b> <b>105,69 %</b>	<b>857 020,88 €</b> <b>67,50 %</b>	<b>13 965 857,30 €</b> <b>100,00 %</b>

**Vplyv na Lehotu výstavby:** Nie

Navrhovaná Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

**Prílohy:**

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č.11
- Vyjadrenie SD
- Vydanie písomného súhlasu na uplatnenie právomoci (list č. 7210/60100/30301/2018)
- Prehľad nákladov
- Podklady k žiadosti o Pokyn na Zmenu č. 11

## Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
SO 508-00.1	Diaľičičný privádzač Lietavská Lúčka Žilina	7 133,06 €
SO 000-00	Všeobecné položky	- €
<b>Cena pokynu na žmenu celkom bez DPH</b>		<b>7 133,06 €</b>

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZOD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu č. 11		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
				(Zvýšenie)	(Zníženie)		
1	Časť stavby - celkom	1 170 538,71 €	349 287,40 €	7 133,06 €	- €	356 420,46 €	12 064 959,17 €
2	Všeobecné položky - celkom	987 695,20 €	56 182,05 €	- €	- €	56 182,05 €	1 043 877,25 €
3	Rezerva - 10% zo súčtu 1 a 2	1 269 623,39 €	405 469,45 €	7 133,06 €	- €	412 602,51 €	857 020,88 €
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>13 965 857,30 €</b>					<b>13 965 857,30 €</b>

	Části stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
<b>Zmluvná cena Diela</b>	<b>11 708 538,71 €</b>	<b>987 695,20 €</b>	<b>1 269 623,39 €</b>	<b>13 965 857,30 €</b>
Pokyn na Zmenu č. 01	10 048,22 €	238,20 €	10 286,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	189 158,98 €	- €	189 158,98 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	105 691,42 €	- €	105 691,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	41 685,25 €	- €	41 685,25 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	- €	15 267,00 €	15 267,00 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	2 703,53 €	- €	2 703,53 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	- €	40 676,85 €	40 676,85 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	7 133,06 €	- €	7 133,06 €	- €
<b>Zmluvná cena po zmenách</b>	<b>12 064 959,17 €</b>	<b>1 043 877,25 €</b>	<b>857 020,88 €</b>	<b>13 965 857,30 €</b>
	103,04%	105,69%	67,50%	100,00%

<b>Celkom čerpané</b>	<b>356 420,46 €</b>	<b>56 182,05 €</b>	<b>412 602,51 €</b>
	3,04%	5,69%	-32,50%

## POKYN NA ZMENU Č. 11

**vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok  
(červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999)**

Stavba:	Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, km 4,7 – 7,3
Zhotoviteľ:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2017/0359 Zhotoviteľ č. D4/Z/2017/SK
Stavebný dozor	EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

**03.09.2020**

### 1. Obsah Zmeny:

Zrealizovanie preložky novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky v dôsledku kolízie novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky s navrhovanou dažďovou kanalizáciou SO 501-02 a so SO 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka Žilina.

### 2. Popis projektovaného stavu:

Výsledkom projekčného riešenia kolízie novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky s navrhovanou dažďovou kanalizáciou SO 501-02 a so SO 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka Žilina bolo preloženie novoidentifikovanej kanalizačnej prípojky a jej zaústenie do kanalizačnej šachty Š2 SO 508-00

### 3. Dôvod Zmeny:

Zhotoviteľ pri príprave svojej Ponuky a pri spracovaní zmluvného harmonogramu prác, nemohol predpokladať, že pri realizovaní prác na SO 501-02 bude identifikovaná kanalizačná prípojka, ktorá nebola súčasťou tendrovej dokumentácie a táto bude kolidovať s objektami Diaľničného privádzača. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné preložiť novoidentifikovanú prípojku a zaústiť ju do SO 508-00.

### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

#### Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	11 708 538,71 €	987 695,20 €	1 269 623,39 €	13 965 857,30 €
Pokyn na Zmenu č. 01	10 048,22 €	238,20 €	-10 286,42 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 02	189 158,98 €	- €	-189 158,98 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	105 691,42 €	- €	-105 691,42 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	41 685,25 €	- €	- 41 685,25 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	- €	15 267,00 €	- 15 267,00 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	2 703,53 €	- €	- 2 703,53 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	- €	40 676,85 €	- 40 676,85 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	- €	- €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	7 133,06 €	- €	- 7 133,06 €	- €
<b>Zmluvná cena po zmenách</b>	<b>12 064 959,17 €</b> <b>103,04 %</b>	<b>1 043 877,25 €</b> <b>105,69 %</b>	<b>857 020,88 €</b> <b>67,50 %</b>	<b>13 965 857,30 €</b> <b>100,00 %</b>

**Vplyv na Lehotu výstavby:** Nie

Navrhovaná Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

**Prílohy:**

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č.11
- Návrh Pokynu na Zmenu
- Vyjadrenie SD
- Vydanie písomného súhlasu na uplatnenie právomoci (list č. 7210/60100/30301/2018)
- Prehľad nákladov
- Podklady k žiadosti o Pokyn na Zmenu č. 11



Stavba: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II etapa km 4,7-7,3  
 Objekt: SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky

Nárok č. 6

**CENOVÝ DOPAD ZMENY**

Cenový dopad - Pokyn na Zmenu a realizáciu naviac prác pre Nárok Zhotoviteľa č. 6							
P.č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena v EUR (bez DPH)
P.č.	KS	KP	Názov kódu KP				Cena podľa KP v EUR bez DPH
1	022-00		Zobratie omnice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ	kpl	1	80 458,30	80 458,30
2	030-00		Príprava územia	kpl	1	100 104,20	100 104,20
3	032-00		Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač	kpl	1	61 159,63	61 159,63
4	052-00		Úprava meliorácií k.ú. Bytčica	kpl	1	100 328,31	100 328,31
5	102-00		Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	kpl	1	2 018 778,01	2 018 778,01
6	102-01		Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina - Vozovka celá konštrukcia	kpl	1	2 464 828,76	2 464 828,76
7	102-02		Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina - Zvodidlá a tlmíče nárazov	kpl	1	510 563,92	510 563,92
8	102-03		Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina - Zvislé dopravné značenie	kpl	1	54 152,27	54 152,27
9	112-00		Križovatka Solinky	kpl	1	56 714,42	56 714,42
10	112-01		Križovatka Solinky - Vozovka celá konštrukcia	kpl	1	130 842,48	130 842,48
11	112-02		Križovatka Solinky - Zvodidlá a tlmíče nárazov	kpl	1	21 244,54	21 244,54
12	115-00		Oplotenie privádzača	kpl	1	74 756,33	74 756,33
13	120-00		Obslužná komunikácia v km 6,800-6,900	kpl	1	14 851,79	14 851,79
14	137-00		Preložka poľnej cesty km 5,200 - 5,450	kpl	1	89 247,58	89 247,58
15	138-00		Preložka poľnej cesty km 5,460	kpl	1	25 972,26	25 972,26
16	139-00		Preložka poľnej cesty km 5,760 - 6,100	kpl	1	80 934,42	80 934,42
17	145-00		Obchádzka poľnej cesty km 5,440	kpl	1	29 136,84	29 136,84
18	212-00		Most nad poľnou cestou v km 5,460	kpl	1	469 340,55	469 340,55
19	213-00		Most nad potokom v km 5,560	kpl	1	450 108,90	450 108,90
20	217-00		Most nad IV. Okružnou v km 7,090	kpl	1	1 343 492,10	1 343 492,10
21	217-01		Most nad IV. Okružnou v km 7,090 - Mostné závery	kpl	1	63 507,94	63 507,94
22	243-00		Protihluková stena - vľavo km 4,787 - 5,105	kpl	1	217 841,07	217 841,07
23	244-00		Protihluková stena - vľavo km 5,105 - 5,670	kpl	1	238 864,09	238 864,09
24	245-00		Protihluková stena - vpravo km 6,209 - 6,887	kpl	1	431 030,00	431 030,00
25	247-00		Protihluková stena - vľavo km 6,080 - 7,060	kpl	1	559 436,43	559 436,43
26	248-00		Protihluková stena - vpravo km 6,887 - 7,280	kpl	1	558 762,79	558 762,79
27	248-01		Výmena okien na bytovom dome na Smrekovej ul.2	kpl	1	15 421,21	15 421,21
28	302-00		Odlučovač ropných látok km 5,415	kpl	1	36 118,47	36 118,47
29	303-00		Odlučovač ropných látok km 5,500	kpl	1	29 976,21	29 976,21
30	305-00		Odlučovač ropných látok km 7,040	kpl	1	46 626,45	46 626,45
31	332-00		Preložka potoka km 5,575	kpl	1	52 241,62	52 241,62
32	501-02		Dažďová kanalizácia objektu 102-00	kpl	1	343 462,13	343 462,13
33	503-00		Dažďová kanalizácia objektu 112-00	kpl	1	103 515,08	103 515,08
34	508-00		Úprava kanalizácie v križovatke Solinky	kpl	1	65 326,00	65 326,00
35	533-00		Úprava miestnych vodovodov	kpl	1	10 660,62	10 660,62
36	603-00		Prekládka 22 KV vzdušného vedenia VN v km 4,350 - 5,050	kpl	1	71 763,02	71 763,02
37	604-00		Prekládka 22 KV vzdušného vedenia VN v km 5,425 - 5,800	kpl	1	67 253,72	67 253,72

Cenový dopad - Pokyn na Zmenu a realizáciu naviac prác pre Nárok Zhotoviteľa č. 6						
P.č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
P.č.	KS	KP	Názov kódu KP			
38	605-00		Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 6,100 - 6,380	kpl	1	37 845,78
39	613-00		Preložka stožiarovej TS 4506 v km 4,805	kpl	1	10 426,29
40	614-00		Prípojka VN pre stožiarovú TS 4506 v km 4,805	kpl	1	7 553,05
41	615-00		Preložky vedenia NN zo stožiarovej TS 4506	kpl	1	4 677,01
42	625-00		Verejný osvetlenie križovatky Solinky	kpl	1	87 887,52
43	671-00		Informačný systém privádzača - stavebná časť	kpl	1	52 787,56
44	671-11		Informačný systém privádzača - technologická časť	kpl	1	106 390,20
45	803-00		Prístupová cesta na stavenisko v km 2,000	kpl	1	63 292,20
46	811-01		Obnova živičných krytov na ceste I/64	kpl	1	192 757,78
47	811-02		Obnova živičných krytov na miestnych komunikáciách	kpl	1	56 098,86
<b>Celkový súčet</b>						<b>11 708 538,71</b>

Suma - Nárok Zhotoviteľa	
SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky	7 133,06 €
508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky	7 133,06 €

Cena SO podľa ZoD	11 708 538,71 €
Nárok zhotoviteľa - Pokyn na Zmenu a realizáciu naviac prác pre Nárok Zhotoviteľa č. 6	7 133,06 €
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	11 715 671,77 €





SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky

POLOŽKA		M. J.	ZOD - DSP		SKUTOČNOSŤ - DRS		DRS - DSP = NAROK/ZMENA		
Č.	KÓD KP		KÓD SP	MNOŽSTVO	J. C.	CELKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	J. C.	CELKOVÁ CENA
Výkaz konštrukcii a pracovných činností									
26	45.21.41	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m			30,00	2,90	87,00
27	45.21.41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks			1,00	104,91	104,91
28	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3			4,50	27,74	124,83
29	45.21.41	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drevným	m3			7,10	23,49	166,78
				<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>		<b>SPOLU</b>	<b>7 133,06</b>	<b>7 133,06</b>
				<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>		<b>SPOLU</b>	<b>7 133,06</b>	<b>7 133,06</b>

Stavba: Diaľničný privádzací Lietavská Lúčka - Žilina II.etapa km 4.7-7.3  
 Časť stavby: SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky

Vzhľadom na súhlas Objednávateľa na uplatnenie právomoci a vykonanie navyiac prác spojených s dodatočnou realizáciou doplnenia vetvy kanalizačného zberača SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky

Poř. č. z VV	KÓD KP		KÓD SP		Název položky Zo Zápisu	M. J.	J. C.	KÓD KP	KÓD SP	Název položky	
	KÓD SP		KÓD KP							Z Nároku	
1	45.00.00	112			Poplatok za skládokovanie vyburaných hmôt a suti	t		6,50	45.00.00	112	Poplatok za skládokovanie vyburaných hmôt a suti
2	45.00.00	114			Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3		0,50	45.00.00	114	Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy
3	45.11.11	05010101			Búranie konštrukcií, základov z dielcov prefabrikovaných	m3		96,65	45.11.11	05010101	Búranie konštrukcií, základov z dielcov prefabrikovaných
4	45.11.11	05020342			Výburanie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m		1,47	45.11.11	05020342	Výburanie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného
5	45.11.11	05020907			Výburanie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks		23,20	45.11.11	05020907	Výburanie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových
6	45.11.11	05080200			Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t		1,96	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná
7	45.11.21	01010301			Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod		7,19	45.11.21	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami
8	45.11.21	01010401			Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m		23,59	45.11.21	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu
9	45.11.21	01010601			Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m		19,34	45.11.21	01010601	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia
10	45.11.21	01020101			Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3		1,27	45.11.21	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice
11	45.11.21	01030202			Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm	m3		4,42	45.11.21	01030202	Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm
12	45.11.21	01030202			Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm	m3		4,42	45.11.21	01030202	Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm
13	45.11.21	01030301.1			Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm	m3		21,72	45.11.21	01030301.1	Hĺbené vykopy rýh š. nad 600 mm
14	45.11.21	01040402			Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	m3		9,26	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením
15	45.11.21	01040502			Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	m3		22,20	45.11.21	01040502	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením
16	45.11.21	01060203			Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3		2,31	45.11.21	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m
17	45.11.21	01070102			Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopyvkov záťažné	m2		4,64	45.11.21	01070102	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopyvkov záťažné
18	45.11.21	02010309			Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m		9,82	45.11.21	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického
19	45.11.23	01080501			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2		0,88	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice
20	45.21.41	11200301			Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3		73,56	45.21.41	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého
21	45.21.41	11200311			Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2		14,52	45.21.41	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné
22	45.21.41	11250901			Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3		87,52	45.21.41	11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého
23	45.21.41	11250911			Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2		15,88	45.21.41	11250911	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné
24	45.21.41	27030422			Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m		27,56	45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC

Poř. č. z VV	Název položky		M. J.	J. C.	KÓD KP	KÓD SP	Název položky	
	Zo Zápisu	Z Nároku						
25	45.21.41	27031171	ks	706,05	45.21.41	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné
26	45.21.41	27031175	m	2,90	45.21.41	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia
27	45.21.41	27031176	ks	104,91	45.21.41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky
28	45.21.41	27201391	m3	27,74	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom
29	45.21.41	27201392	m3	23,49	45.21.41	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drevným	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drevným

konštatujem, že Zhotoviteľ nemohol predvídať, že po vytyčení kanalizácie prevádzkovateľom bude identifikovaná novovybudovaná prípojka, ktorá nebola v DRS uvedená SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky a teda

s doplnením položiek SO 508-00.1 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky.