



DZM/2011/0423/0009

Dodatok č. 9

k zmluve na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne usporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná č. objednávateľa ZM/2011/0423 zo dňa 28.10.2011 v znení jej dodatkov (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 9“)

Číslo objednávateľa : ZM/ 2011/0423

Číslo zhotoviteľa : 7732-00

Článok 1

Zmluvné strany

Zmluva sa v časti „Zmluvné strany“ ods. 1.1 mení nasledovne :

1.1 Objednávateľ:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných :	
- vo veciach technických :	
- vo veciach cenových :	
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT (BIC):	
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 378/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Jakubík - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných:	

- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO: 31322000

DIČ: 202054770

IČ DPH: SK 202054770

Telefón/fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula k Dodatku č.9 k zmluve

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 9 k zmluve, ktorej predmetom je aj majetkovoprávne usporiadanie stavby Rýchlostná cesta „R7 Bratislava – Dunajská Lužná “ až po zápis na list vlastníctva na základe vyhotovených geometrických plánov. Dôvodom, pre ktorý sa predlžuje lehota majetkovoprávneho usporiadania stavby je potreba predĺženia doby nájmu dočasného záberu a potreba usporiadania vecných bremien na základe porealizačných geometrických plánov. Za súčasne platnej legislatívy nemožno vyriešiť vyvlastnenie v prospech tretích osôb.

Tento Dodatok č. 9 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 9 k zmluve

2.1 V Časti 2. zmluvy v Čl. 5 (Termín plnenia diela), sa bod 5.1. nahrádza nasledovným novým znením:

„5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletne majetkovoprávne usporiadanie s odkazom na predmet zmluvy podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávatelom na základe vyhotovených geometrických plánov (uzatvorenie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, uzatvorenie zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa najneskôr do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania predmetného záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávatelom.“

2.2 V Časti 2. zmluvy v Čl. 5 (Termín plnenia diela), sa dopĺňa bod 5.4. v nasledujúcom znení:

„5.4 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený vo bode 5.1 tohto článku v termíne určenom/požadovanom objednávatelom, môže mu objednávatel poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote určenej objednávatelom, má objednávatel právo odstúpiť od zmluvy.“

2.3 V Časti 2. zmluvy v Čl. 6 (Cena diela, platobné a fakturačné podmienky), v bode 6.2 sa za účelom upresnenia textu na konci písmena A dopĺňa slovné spojenie *...“Vypracovanie a doručenie oznámenia o predĺžení doby nájmu príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka vo formáte EXCEL“* .

Článok 3
Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 9 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č. 9 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
- 3.3 Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 9 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa.....**27 JAN 2021**

Zhotoviteľ:

08. FEB. 2021
V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka
podpredsa predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanko
podpredsa predstavenstva