

Zmluve „Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia“



uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Číslo objednávateľa: ZM/2013/0109

Číslo zhotoviteľa: 706-1/2013-dodatok č. 2

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
- Bankové spojenie :

IBAN :
SWIFT kód :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ : GEOFOS, s.r.o.
Sídlo : Veľký diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 3504/L
Štatutárny orgán : konatelia spoločnosti v zastúpení
Mgr. Róbert Csizmadia - konateľ spoločnosti
Mgr. Lucie Bohátková - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
SWIF :
IČO : 36 006 980
IČ DPH : SK2020451257

Tel./Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Dodatkom č. 2 k zmluve o dielo „Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia“, uzatvorenej dňa 21.03.2013, číslo objednávateľa ZM/2013/0109, číslo zhotoviteľa 706-1/2013 (ďalej len „zmluva“) sa aktualizujú osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných a vo veciach cenových, bankové spojenie na zhotoviteľa a čas plnenia diela monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia a geotechnického monitoringu stavby. Po vyhodnotení výsledkov geotechnického monitoringu za obdobie roku 2019 vyplynula potreba na predĺženie monitorovania z dôvodu dosledovania pohybu hornín v problematických úsekoch stavby, ktoré boli monitorované v rámci geotechnického monitoringu stavby počas prevádzky a ktoré majú vplyv na predĺženie času plnenia diela do roku 2022.

Tento dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom Dodatku č. 2 sú zmeny v čl. 1 zmluvné strany a v čl. 5 Čas plnenia tejto zmluvy.

Čl. 2 Predmet Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách článkov zmluvy:

- 1) V **čl. 1 zmluvy bod 1.2** na strane zhotoviteľa sa menia osoby oprávnené na rokovanie, číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN a dopĺňa sa SWIFT nasledovne:

Osoby oprávnené na rokovanie	
vo veciach zmluvných	:
vo veciach cenových	:
IBAN	:
SWIFT	:

- 2) V **čl. 5.** zmluvy sa menia body 5.1.5 a 5.1.5.1 nasledovne:

5.1.5 Ročné správy geotechnického monitoringu s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

a/ ročná správa za rok 2013 do	- 31. januára 2014
b/ ročná správa za rok 2014 do	- 31. januára 2015
c/ ročná správa za rok 2015 do	- 31. januára 2016
d/ ročná správa za rok 2016 do	- 31. januára 2017
e/ ročná správa za rok 2017 do	- 31. januára 2018
f/ ročná správa za rok 2018 do	- 31. januára 2019
g/ ročná správa za rok 2019 do	- 31. januára 2020
h/ ročná správa za rok 2020 do	- 31. januára 2021
i/ ročná správa za rok 2021 do	- 31. januára 2022

5.1.5.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2022.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Žiline, dňa **25 JAN 2021**
Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa **08. FEB 2021**
Objednávatel':

Mgr. Lucie Bohátková
konateľka spoločnosti

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.