



PZ/2011/0435/0064

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 64

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 64**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SN:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 64 v celkovej sume 3 450,42 Eur.

Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, RND.
podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 64

**Návrh pokynu na Zmenu č. 64
SO 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorum:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom Zmeny je doplnenie skrine merania na SO 310-32. Toto doplnenie, ktoré je nad rámec Ponuky Zhotoviteľa a súťažných podkladov a vyplýva z požiadavky Objednávateľa. Zmena nevyžadovala zmenu stavebného povolenia a zmenu hraníc trvalého záberu pozemkov.

2. Popis projektovaného stavu:

V zadávacích podmienkach stavby a DSP samostatné meranie spotreby bufetu a ČOV nebolo riešené.

3. Dôvod zmeny:

V čase realizácie stavby vydal Stavebný dozor na základe požiadavky Objednávateľa pokyn na realizáciu samostatného merania spotreby elektrickej energie pre bufet a ČOV, z dôvodu možnosti oddelenej platby za spotrebu elektriny pri prenájme tohto zariadenia. Za týmto účelom bolo nutné k elektrickým rozvodom pridať ďalší elektromerový rozvádzač, kde je umiestené samostatné meranie spotreby. Technické riešenie požadovanej zmeny, použité materiály a technológie boli odsúhlasené Stavebným dozorum.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela.

SO 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo

- cena sa zvýši o 3 450,42 Eur

Spolu

3 450,42 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota	137 750 579,52 Eur
Pokyn na Zmenu č. 1	- 26 124,28 Eur
Pokyn na Zmenu č. 19	- 501,23 Eur
<hr/>	
Aktuálna zmluvná cena	137 723 954,01 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 64 bude	138 282 012,57 Eur
Odpočet ceny nerealizovaných prác	- 1 256 347,26 Eur
<hr/>	
Navrhovaná zmluvná cena po odpočte a schválení Pokynu č. 64 bude	137 025 665,31 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 64 bude:
(13 077 388,10 Eur + 3 450,42) = 13 080 838,52 Eur,

čo predstavuje **104,46 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Podmienky prevádzky

Podmienky prevádzky a údržby vykonanej zmeny budú zahrnuté do aktuálneho manuálu prevádzky a údržby a nebudú mať vplyv na životnosť Diela a jeho kvalitatívne parametre.

6. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

7. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Pokyn na Zmenu č. 64

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
310-62	Vankajšie silnopriúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štavníčka vľavo	3 450,42 €
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		3 450,42 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P. č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZOD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré znižujú cenu Diela	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré nezvyšujú cenu Diela	Cena aktuálneho pokynu č. 64 (Zvyšenie)		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Nepredviateľné Náklady : Časťka prekračujúca Akceptov.zmluvnú hodnotu podľa ZOD	Odpočet plne nerealizovaných objektov a nerealiz.častí objektov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56 €	-	26 625,51 €	10 817 517,15 €	3 450,42 €	10 794 342,08 €	558 058,56 €	- 1 256 347,26 €	128 485 952,36 €
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00 €		2 259 870,95 €	-	-	2 259 870,95 €			8 539 712,95 €
3	Nepredviateľné náklady	12 522 779,96 €		13 077 388,10 €	-	3 450,42 €	13 080 838,52 €			
Cena celkom bez DPH		137 750 579,52 €	137 723 954,01 €	13 077 388,10 €	3 450,42 €	13 080 838,52 €		- 1 256 347,26 €	137 025 665,31 €	

Schválil za SD:

Stavba: D1 Dubná Skala – Turany
PODKLAD K ŽIADOSTI O POKYN NA ZMENU Č. 64
STAVBY
PODĽA NÁROKU Č. 156

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena objektu 310-62 :	4 534,67 €
- Úprava ceny objektu 310-62 pokynom č.64	3 450,42 €
- Cena objektu 310-62 po zmene :	7 985,09 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 63:	8 539 712,95 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.64 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	8 539 712,95 €
Úprava ceny k zmene č. 64 celkom:	3 450,42 €

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	<hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> 137 723 954,01 €
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.64 bude:	138 282 012,57 €
- Odpočet ceny nerealizovaných prác v zmysle listu SD č. O/926/11/2015/D-T z 11.11.2015 :	- 1 256 347,26 €
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po odpočte a schválení Pokynu č.64 bude:	137 025 665,31 €

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:

		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,0%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 63	13 077 388,10 €	104,4%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 64	3 450,42 €	0,1%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 64 CELKOM	13 080 838,52 €	104,5%

V Žiline :

Vypracoval:

Schvaľuje a predkladá :

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička, vľavo

Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľné náklady - Nárok č.156

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP 45.00.00	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma podľa ZoD

Pokyn č.	Nárok č.	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
1	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	26 124,28
2	46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
3	1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
4	4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
5	5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
6	12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
7	53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
8	54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
9	19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
10	52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
11	39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
12	11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
13	58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
14	50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
15	7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
16	18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
17	60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
18	63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
19	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	501,23
	2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
20	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
21	84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
22	78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
23	79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
24	83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
25	108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
26	109	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
27	59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
28	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
29	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
30	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
31	96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
32	66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
33	103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
34	122	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
35	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
36	124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
37	111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
38	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00

39	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
40	KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
41	117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
42	127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
43	136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
44	129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
45	121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
46	95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
47	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
48	143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
49	144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
50	142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
51	148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
52	147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
53	151	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
54	92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
55	135	Nepredvídateľné náklady	sub	-25 514,02
56	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 300,26
57	139	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 605,63
58	153	Nepredvídateľné náklady	sub	-82 036,20
59	118	Nepredvídateľné náklady	sub	-188 324,58
		Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-11 761 230,16

Suma - Nárok Zhotoviteľa

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		3 450,42
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätná tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	3 450,42

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-11 761 230,16
Nárok Zhotoviteľa	-3 450,42
Nepredvídateľné náklady - zostatok	758 099,38

Žilina

Vypracovala :

Za HIS :

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Za SD :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička, vľavo

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Ponuka Zhotoviteľa

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

1	2224		310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička, vľavo		4 534,67
		45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	212,58
		45.21.44	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)	sub	4 152,37
		45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK	sub	169,72

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2	2224		310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička, vľavo		3 450,42
		45.21.44	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)	sub	3 450,42

Cena SO podľa ZoD					4 534,67
Nárok Zhotoviteľa					3 450,42
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa					7 985,09

V Žiline

Vypracovala :

Za HIS :

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

- Predstaviteľ Zhotoviteľa

Za SD :

Objekt : 310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička, vľavo

KS: 2224

Nárok č. 156

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 156	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
	45.21.44		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)			3 450,42 €	
1		91190104	Rozvádzače - NN hlavné domové skrine	ks	1	3 450,42 €	3 450,42 €
						3 450,42 €	3 450,42 €

v Žiline .

Vypracovala :

Vecne odsúhlasil

Predkladá : predstaviteľ Zhotoviteľa