



Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 67

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 67**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

Stanovisko vedúceho odboru správy SÚ:

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a
finančného kontrolingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 67 v celkovej sume
11 201,78 Eur.

Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Príloha: 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 67

**Návrh pokynu na Zmenu č. 67
SO 101-00 Diaľnica D1 – tlmíč nárazu, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Obsahom Zmeny je doplnenie tlmíča nárazu pri odpočívadle Turčianska Štiavnička vpravo. Toto doplnenie, ktoré je nad rámec Ponuky Zhotoviteľa a súťažných podkladov a vyplýva z požiadavky Objednávateľa, bolo zrealizované. Zmena nevyžadovala zmenu stavebného povolenia a zmenu hraníc trvalého záberu pozemkov.

2. Popis projektovaného stavu:

V súťažných podkladoch Objednávateľa, ani v DSP neboli skutočnosti, ktoré sú predmetom predkladaných podkladov nijako popísané.

3. Dôvod zmeny:

V zmysle záverov z kontroly dopravného značenia stavby bola nastolená dodatočná požiadavka na doplnenie tlmíčov nárazov na odpočívadlách Turčianska Štiavnička. Technické riešenie požadovanej zmeny, použité materiály a technológie boli odsúhlasené Stavebným dozorom.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela.

SO 101-00 Diaľnica D1

- cena sa zvýši o 11 201,78 Eur

Spolu

11 201,78 Eur

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota	137 750 579,52 Eur
Pokyn na Zmenu č. 1	- 26 124,28 Eur
Pokyn na Zmenu č. 19	- 501,23 Eur
Aktuálna zmluvná cena	137 723 954,01 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 67 bude	138 330 198,47 Eur
Odpočet ceny nerealizovaných prác	- 1 256 347,26 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po odpočte a schválení Pokynu č. 67 bude	137 073 851,21 Eur

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 67 bude:
(13 117 822,64 Eur + 11 201,78) = 13 129 024,42 Eur,

čo predstavuje **104,84 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Podmienky prevádzky

Podmienky prevádzky a údržby vykonanej zmeny budú zahrnuté do aktuálneho manuálu prevádzky a údržby a nebudú mať vplyv na životnosť Diela a jeho kvalitatívne parametre.

6. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

7. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

Prehľad nákladov

Pokyn na Zmenu č. 67

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny
000-01	Všeobecné položky	- €
	Časti stavby	11 201,78 €
101-00	Diaľnica D1	11 201,78 €
	Časti stavby - celkom	11 201,78 €
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		11 201,78 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré znižujú cenu Diela	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré nezvyšujú cenu Diela	Cena aktuálneho pokynu č. 67 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Nepredvídateľné Náklady : Čiastka prekračujúca Akceptov.zmluvnú hodnotu podľa ZoD	Odpočet plne nerealizovaných objektov a nerealiz.časti objektov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56 €	26 625,51 €	10 855 801,01 €	11 201,78 €	10 840 377,28 €	606 244,46 €	- 1 256 347,26 €	128 531 987,58 €
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00 €		2 262 021,63 €	- €	2 262 021,63 €			8 541 863,63 €
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96 €		13 117 822,64 €	11 201,78 €	13 129 024,42 €			
	Cena celkom bez DPH	137 750 579,52 €	137 723 954,01 €	13 117 822,64 €	11 201,78 €	13 129 024,42 €		- 1 256 347,26 €	137 073 851,21 €

Schválil za SD:

VPLYV NA CENU DIELA

Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):

- Pôvodná cena objektu 101-00 :	31 224 081,63 €
- PNZ č. 5	3 377,22 €
- PNZ č. 9	27 393,22 €
- PNZ č. 27	193 525,38 €
- PNZ č. 37	194 177,35 €
- PNZ č. 40	1 736 476,61 €
- PNZ č. 41	1 058 998,23 €
- PNZ č. 46	186 188,37 €
- PNZ č. 52	265 021,60 €
- PNZ č. 55	3 211,98 €
- Úprava ceny objektu 101-00 pokynom č.67	11 201,78 €
- Cena objektu 101-00 po zmene :	34 903 653,37 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek k:	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 66 :	8 541 863,63 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.67 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom:	8 541 863,63 €

11 201,78 €

Úprava ceny k zmene č. 67 celkom:

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU:

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	<u>137 723 954,01 €</u>
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.67 bude:	138 330 198,47 €
- Odpočet ceny nerealizovaných prác v zmysle listu SD č. O/926/11/2015/D-T z 11.11.2015 :	- 1 256 347,26 €
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po odpočte a schválení Pokynu č.67 bude:	137 073 851,21 €

Čerpanie z nepredvídaných nákladov:

		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,00%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 66	13 117 822,64 €	104,75%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 67	11 201,78 €	0,09%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 67 CELKOM	13 129 024,42 €	104,84%

V Žiline :

Vypracoval:

Schvaľuje a predkladá :

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 101-00 Diaľnica D1

Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľne náklady - Nárok č. 158

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP 45.00.00	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma podľa ZoD

Pokyn č.	Nárok č.	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		12 522 779,96
1	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	26 124,28
2	46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
3	1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
4	4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
5	5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
6	12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
7	53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
8	54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
9	19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
10	52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
11	39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
12	11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
13	58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
14	50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
15	7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
16	18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
17	60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
18	63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
19	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	501,23
	2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
20	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
21	84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
22	78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
23	79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
24	83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
25	108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
26	109	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
27	59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
28	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
29	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
30	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
31	96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
32	66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
33	103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
34	122	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
35	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
36	124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
37	111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
38	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
39	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
40	KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
41	117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
42	127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41

43	136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
44	129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
45	121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73
46	95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
47	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
48	143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
49	144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
50	142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
51	148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
52	147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
53	151	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
54	92	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
55	135	Nepredvídateľné náklady	sub	-25 514,02
56	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 300,26
57	139	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 605,63
58	153	Nepredvídateľné náklady	sub	-82 036,20
59	118	Nepredvídateľné náklady	sub	-188 324,58
60	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-427 412,29
62	152	Nepredvídateľné náklady	sub	-211 264,26
63	157	Nepredvídateľné náklady	sub	-33 638,00
		Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-12 433 544,71

Suma - Ponuka - Nárok Zhotoviteľa

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		11 201,78
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätná tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	11 201,78

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-12 433 544,71
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	-11 201,78
Nepredvídateľné náklady - zostatok	78 033,47

Žilina

Vypracovala

Za HIS.:

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Za SD :

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 101-00 Diaľnica D1

Návrh cenového dopadu - stavebné práce - Nárok č. 158

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)

Suma za objekt podľa ZoD

Suma za objekt podľa ZoD					34 892 451,59
1	2111		101-00 Diaľnica D1		
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 612,16
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	280 969,09
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 367 459,44
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	2 741 273,43
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	15 124 463,86
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	276 949,93
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	2 428 353,72
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 064,05
	Nárok č.5 PNZ 5	45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	1 227,73
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	85,44
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 256,64
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	24 373,59
	Nárok č.19 PNZ 9	45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	272,08
		45.21.42	Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)	sub	353,85
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	137,06
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	85 216,93
	Nárok č.59 PNZ 27	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	108 308,45
	Nárok č.111 PNZ 37	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	194 177,35
	Nárok č.97 PNZ 40	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	1 736 476,61
	Nárok č.117 PNZ 41	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	49 117,39
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 009 880,84
	Nárok č.95 PNZ 46	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	186 188,37
		45.11.11	Demolačné práce	sub	120,44
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	3 416,24
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	110 183,31
	Nárok č.147 PNZ 52	45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	29,19
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	34 839,19
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	48 216,42
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	68 216,81
	Nárok č.135 PNZ 55	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	3 211,98

Suma - Nárok Zhotoviteľa

Suma - Nárok Zhotoviteľa					11 201,78
2	2111		101-00 Diaľnica D1		
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	sub	11 201,78

Cena SO podľa ZoD	34 892 451,59
Nárok Zhotoviteľa	11 201,78
Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa	34 903 653,37

/ Žilina :

vypracovala :

HIS .

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

- predstaviteľ Zhotoviteľa

SD :

ČASŤ STAVBY : 101-00 Diaľnica D1

KS: 2111

Nárok č. 158

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 158	M.J.	Množs.	J.C.	Cena
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.23.12	22250467	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia	ks	1	11 201,78 11 201,78	11 201,78
						11 201,78	11 201,78

V Žiline

Vypracovala :

Vecne odsúhlasil

Predkladá : predstaviteľ Zhotoviteľa