

## Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 69

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Zmluvných podmienok  
(žltá kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177
Hlavný inžinier - HIS:	

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č. 69**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok.

Dátum:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru:

~~Stanovisko vedúceho odboru správy SD~~

Stanovisko vedúceho odboru  
výstavby:

Stanovisko vedúceho odboru cien a  
finančného kontrolingu stavieb:

### Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. 69 v celkovej sume  
6 595,57 Eur.

**Ing. Juraj Valent**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva

**Príloha:** 1 x Návrh - pokynu na Zmenu č. 69

**Návrh pokynu na Zmenu č. 69  
SO 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok  
(FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Dubná Skala – Turany
Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2011/0435 Zhotoviteľ č. ZML/1101177

Stavebný dozor:	
-----------------	--

Predkladaný stavebným dozorom:

Dátum predloženia:

**1. Obsah zmeny:**

Obsahom Zmeny je doplnenie premostenia pre zver ponad vývariskom na stavebnom objekte 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver. Zmena nevyžadovala zmenu stavebného povolenia a zmenu hraníc trvalého záberu pozemkov.

**2. Popis projektovaného stavu:**

V súťažných podkladoch Objednávateľa ani v DSP nebola požadovaná realizácia prác, ktoré sú predmetom predkladaných podkladov.

**3. Dôvod zmeny:**

V čase realizácie stavby Objednávateľ prostredníctvom Stavebného dozoru požiadal Zhotoviteľa o doplnenie premostenia pre zver ponad vývarisko na objekte 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver, na základe požiadavky ŠOP SR a v Rozhodnutí MDVRR SR č. 03646/2016/SCDPK-01658 z 12.01.2016. Technické riešenie požadovanej zmeny, použité materiály a technológie boli odsúhlasené Stavebným dozorom.

**4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:**

Nemá vplyv na Zmluvnú cenu Diela

SO 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

- cena sa zvýši o 6 595,57 Eur

Spolu

6 595,57 Eur

## CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU

Akceptovaná zmluvná hodnota	137 750 579,52 Eur
Pokyn na Zmenu č. 1	- 26 124,28 Eur
Pokyn na Zmenu č. 19	- 501,23 Eur
Aktuálna zmluvná cena	137 723 954,01 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 69 bude	138 350 774,50 Eur
Odpočet ceny nerealizovaných prác	- 1 256 347,26 Eur
Navrhovaná zmluvná cena po odpočte a schválení Pokynu č. 69 bude	<b>137 094 427,24 Eur</b>

**Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 69 bude:**  
**(13 143 004,88 Eur + 6 595,57) = 13 149 600,45 Eur,**

čo predstavuje **105,01 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

### 5. Podmienky prevádzky

Podmienky prevádzky a údržby vykonanej zmeny budú zahrnuté do aktuálneho manuálu prevádzky a údržby a nebudú mať vplyv na životnosť Diela a jeho kvalitatívne parametre.

### 6. Vplyv na Lehotu výstavby:

Nemá vplyv na Lehotu výstavby Diela.

### 7. Prílohy:

- vplyv na stavebné povolenie
- technické zdôvodnenie
- cenová časť
- súvisiaca korešpondencia
- fotodokumentácia

vedúci tímu stavebných dozorov

## VPLYV NA CENU DIELA

**Predložená žiadosť o vydanie pokynu na zmenu nemá vplyv na cenu diela (uvádzané ceny sú bez DPH):**

- Pôvodná cena objektu 222-00 :	198 254,93 €
- Úprava ceny objektu 222-00 pokynom č.69	6 595,57 €
- Cena objektu 222-00 po zmene :	204 850,50 €
- Pôvodná cena Všeobecných položiek :	6 279 842,00 €
- Cena všeobecných položiek zvýšená zmenou č.2 až 68 :	8 544 641,65 €
- Zmena ceny Všeobecných položiek k Zmene č.69 :	- €
- Zvýšenie ceny Všeobecných položiek z doteraz podaných návrhov celkom :	8 544 641,65 €

**Úprava ceny k zmene č. 69 celkom :** **6 595,57 €**

CENA DIELA VRÁTANE ODSÚHLASENÝCH POKYNOV NA ZMENU :

- AKCEPTOVANÁ ZMLUVNÁ HODNOTA (čl.1.1.4.1.) bez DPH	137 750 579,52 €
- Pokyn na Zmenu č.1:	- 26 124,28 €
- Pokyn na Zmenu č.19:	- 501,23 €
- Cena diela vrátane odsúhlasených Pokynov na Zmenu:	<u>137 723 954,01 €</u>
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po schválení Pokynu č.69 bude:	138 350 774,50 €
- Odpočet ceny nerealizovaných prác v zmysle listu SD č. O/926/11/2015/D-T z 11.11.2015 :	- 1 256 347,26 €
- NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA po odpočte a schválení Pokynu č.69 bude:	<b>137 094 427,24 €</b>

### Čerpanie z nepredvídaných nákladov:

		Vyčerpané v %
Pôvodná výška nepredvídaných nákladov podľa Zmluvy:	12 522 779,96 €	100,00%
čerpané pokynmi na Zmenu č.1 až 68	13 143 004,88 €	104,95%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynom na Zmenu č. 69	6 595,57 €	0,05%
čerpanie z nepredvídaných nákladov pokynmi so Zmenou č. 69 CELKOM	13 149 600,45 €	105,01%

V Žiline :

Vypracoval:

Schvaľuje a predkladá :

- Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prehľad nákladov

Pokyn na Zmenu č. 69

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny
000-01	Všeobecné položky	- €
	Časti stavby	
222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	6 595,57 €
	Časti stavby - celkom	6 595,57 €
<b>Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH</b>		<b>6 595,57 €</b>

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré znižujú cenu Diela	Celková cena predchádzajúcich pokynov, ktoré nezvyšujú cenu Diela	Cena aktuálneho pokynu č. 69 (Zvýšenie)	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Nepredvídateľné Náklady : Čiastka pokračujúca Akceptov.zmluvnú hodnotu podľa ZoD	Odpočít plne nerealizovaných objektov a nerealiz.časti objektov	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56 €	26 625,51 €	10 878 205,23 €	6 595,57 €	10 858 175,29 €	626 820,49 €	- 1 256 347,26 €	128 549 785,59 €
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00 €		2 264 799,65 €	- €	2 264 799,65 €			8 544 641,65 €
3	Nepredvídateľné náklady	12 522 779,96 €		13 143 004,88 €	6 595,57 €	13 149 600,45 €			
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>137 750 579,52 €</b>	<b>137 723 954,01 €</b>	<b>13 143 004,88 €</b>	<b>6 595,57 €</b>	<b>13 149 600,45 €</b>		<b>- 1 256 347,26 €</b>	<b>137 094 427,24 €</b>

Schválili za SD:

Stavba : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Objekt : 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

Návrh cenového dopadu - Nepredvídateľné náklady - Ponuka Zhotoviteľa

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Cena v € (bez DPH)
	KS	KP 45.00.00	Názov kódu KP	Merná jednotka	Cena podľa KP v € (bez DPH)
Suma podľa ZoD					<b>12 522 779,96</b>
	Pokyn č.	Nárok č.	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - Nepredvídateľné náklady		
	1	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	26 124,28
	2	46	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 307 909,59
	3	1	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 678,22
	4	4	Nepredvídateľné náklady	sub	-57 370,00
	5	5	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 847,97
	6	12	Nepredvídateľné náklady	sub	-175 343,51
	7	53	Nepredvídateľné náklady	sub	-881,48
	8	54	Nepredvídateľné náklady	sub	-792,92
	9	19	Nepredvídateľné náklady	sub	-30 304,75
	10	52	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 040,95
	11	39	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 522,19
	12	11	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 576,69
	13	58	Nepredvídateľné náklady	sub	-27 222,30
	14	50	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 609,02
	15	7	Nepredvídateľné náklady	sub	-9 297,61
	16	18	Nepredvídateľné náklady	sub	-3 284,99
	17	60	Nepredvídateľné náklady	sub	-26 326,31
	18	63	Nepredvídateľné náklady	sub	-135 480,55
	19	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	501,23
		2	Nepredvídateľné náklady	sub	-777 899,03
	20	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
	21	84	Nepredvídateľné náklady	sub	-18 428,19
	22	78	Nepredvídateľné náklady	sub	-59 930,15
	23	79	Nepredvídateľné náklady	sub	-627 815,71
	24	83	Nepredvídateľné náklady	sub	-72 736,57
	25	108	Nepredvídateľné náklady	sub	-8 353,99
	26	109	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
	27	59	Nepredvídateľné náklady	sub	-193 525,38
	28	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 156,83
	29	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-22 854,27
	30	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-5 848,84
	31	96	Nepredvídateľné náklady	sub	-116 298,88
	32	66	Nepredvídateľné náklady	sub	-190 629,08
	33	103	Nepredvídateľné náklady	sub	-62 596,89
	34	122	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
	35	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-161 457,86
	36	124	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 138,40
	37	111	Nepredvídateľné náklady	sub	-194 177,35
	38	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
	39	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	0,00
	40	KRS	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 789 145,70
	41	117	Nepredvídateľné náklady	sub	-1 058 998,23
	42	127	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 947,41
	43	136	Nepredvídateľné náklady	sub	-58 472,10
	44	129	Nepredvídateľné náklady	sub	-513 627,81
	45	121	Nepredvídateľné náklady	sub	-19 116,73

46	95	Nepredvídateľné náklady	sub	-357 019,26
47	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-145 750,45
48	143	Nepredvídateľné náklady	sub	-61 953,05
49	144	Nepredvídateľné náklady	sub	-10 553,80
50	142	Nepredvídateľné náklady	sub	-493 987,25
51	148	Nepredvídateľné náklady	sub	-138 112,11
52	147	Nepredvídateľné náklady	sub	-280 597,57
53	147	Nepredvídateľné náklady	sub	-69 179,09
54	151	Nepredvídateľné náklady	sub	-41 277,95
55	92	Nepredvídateľné náklady	sub	-25 514,02
55	135	Nepredvídateľné náklady	sub	-6 300,26
56	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-2 605,63
57	139	Nepredvídateľné náklady	sub	-82 036,20
58	153	Nepredvídateľné náklady	sub	-188 324,58
59	118	Nepredvídateľné náklady	sub	-427 412,29
60	PONUKA ZHOTOVITEĽA	Nepredvídateľné náklady	sub	-211 264,26
62	152	Nepredvídateľné náklady	sub	-33 638,00
63	157	Nepredvídateľné náklady	sub	-12 433 544,71
		Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	sub	-12 433 544,71

Suma - Ponuka - Nárok Zhotoviteľa

	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY		6 595,57
		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	
		Poistenie Diela	kpl	
		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	
		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	
		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	
		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	
		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	
		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	
		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	
		Archeologický prieskum	p.s.	
		Propagačný bulletin diaľnice	sub	
		Informačné tabule	sub	
		Pamätná tabuľa	sub	
		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	
		Nepredvídateľné náklady	sub	6 595,57

Nepredvídateľné náklady podľa ZoD	12 522 779,96
Nepredvídateľné náklady - odsúhlasené spolu	-12 433 544,71
Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa	-6 595,57
Nepredvídateľné náklady - zostatok	82 639,68

Žilina

Vypracovala :

Za HIS :

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Za SD :

Stavba : DIALNICA D1 DUBNÁ SKALA - TURANY

Objekt : 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

Návrh cenového dopadu - stavebné práce Ponuka Zhotoviteľa

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
<b>Suma za objekt podľa ZoD</b>					<b>198 254,93</b>
1	2141		<b>222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver</b>		
		45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	13 829,49
		45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	sub	175 205,63
		45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	sub	9 219,81
<b>Suma - Ponuka Zhotoviteľa</b>					<b>6 595,57</b>
2	2141		<b>222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver</b>		
		45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	sub	92,15
		45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK	sub	6 503,42
<b>Cena SO podľa ZoD</b>					<b>198 254,93</b>
<b>Ponuka (Nárok) Zhotoviteľa</b>					<b>6 595,57</b>
<b>Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa</b>					<b>204 850,50</b>

Žilina

Za HIS .

Vypracovala

vecne odsunias

Predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Za SD :



diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

ČASŤ STAVBY : 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

Ponuka Zhotoviteľa

KS: 2141

POLOŽKA			OCENENÝ VÝKAZ VÝMER - Ponuka Zhotoviteľa	M.J.	MNOŽ.	J.C.	CENA
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.11.24 122/2015	01040402	<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b> Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením <i>tr. horniny 1-4</i> zásyp okolo stupňov premostenia vývariska so zhutnením, z kameniva drobného drveného	m3	5	92,15 18,43	92,15
2	45.23.12 172/2015	22250162	<b>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b> Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, na mostoch a múroch</i> - demontáž zábradlia - dodávka a montáž zábradlia	m	11	6 503,42 152,14	1 673,54
3	N	62060306	Dodávka a montáž premostenia Dodávka a montáž premostenia vývariska pre zver dreveného, vrátane kovovej konštrukcie, kotvenia a povrchovej úpravy	m2	22	219,54	4 829,88
						6 595,57	6 595,57

Žilina

Vypracovala

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

ČASŤ STAVBY : 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

Ponuka Zhotoviteľa

KS: 2141

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽSTVO CELKOM
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
1	45.11.24	01040402	<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b> Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením <i>tr. horniny 1-4</i> <i>zásyp okolo stupňov premostenia vývariska so zhutnením, z kameniva drobného dreveného</i> 5,00	m3	5
2	45.23.12	22250162	<b>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b> Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlie kovové <i>Dopĺňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, na mostoch a múroch</i> - demontáž zábradlia - dodávka a montáž zábradlia 5,50 11,00	m	11
3		62060306	Dodávka a montáž premostenia Dodávka a montáž premostenia vývariska pre zver dreveného, vrátane kovovej konštrukcie, kotvenia a povrchovej úpravy 22,00	m2	22

Žilina

Vecne odsúhlasil

Vypracovala :

Predkladá :

Predstavitel' Zhotoviteľa

ČASŤ STAVBY : 222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver

KS: 2141

Ponuka Zhotoviteľa

POLOŽKA			Zoznam použitých odsúhlasených cien	M.J.	J.C.
Č.	KÓD KP	KÓD SP			
1	45.11.24 122/2015	01040402	<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b> Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením <i>tr. horniny 1-4</i>	m3	18,43
2	45.23.12 172/2015	22250162	<b>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b> Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	152,14

Žilina

Vypracovala :

Vecne odsúhlasil

Predkladá :

Predstaviteľ Zhotoviteľa