

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 MZVEZ SR“

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),
zo dňa 24.9.2020 (ďalej len „zmluva“)**

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
IČO: 00699021
DIČ: 2020879344
IČ DPH: SK2020879344
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
zastúpený: Ing. Tibor Králik,
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
Ing. Eva Bezáková,
riaditeľka odboru investícií, nehnuteľností a služieb

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KOLTEN, spol. s r.o.**
Sídlo: Severná ulica I, 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO: 363 477 79
DIČ: 2022060722
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
Konajúci/zastúpený: Ing. Kolář Rastislav
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vložka č.16036/R

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 15 ods. 15.1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 s nasledovným obsahom:

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu mimoriadnej situácie, spôsobenej šírením vírusu COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu.
2. Na základe skutočností uvedených v Čl. II. ods. 1. Dodatku č. 1 sa doterajší termín vykonania a odovzdania diela uvedený v Článku 4 ods. 4.1 zmluvy ruší a nahrádza sa novým termínom.
3. V článku 4 Čas vykonávania diela sa pôvodné znenie ods. 4.1 zmluvy nahrádza novým znením nasledovne:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo, t.j. vykonať dielo, najneskôr do 2.3.2021. Bežný pracovný čas, kedy je možné dielo vykonávať je v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00, v mimoriadnych prípadoch je možné po predošlej dohode vykonať niektoré práce v nevyhnutnom rozsahu aj mimo bežného pracovného času.“

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté dodatkom č.1, zostávajú naďalej platné a účinné.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch , ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

.....

Ing. Tibor Králik
generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy

.....

Ing. Rastislav Kolář
konateľ

.....

Ing. Eva Bezáková
riaditeľka odboru
investícií, nehnuteľností a služieb