

Zmena č.2

Zmluvy o dielo č. Z 01-2015-1110

(ďalej len „Zmena zmluvy č.2“)

*uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
medzi zmluvnými stranami*

1. **Objednávateľ:**

Obchodné meno:	Okresný súd Michalovce
Sídlo:	Námestie slobody č. 11, 071 18 Michalovce
Zastúpený:	JUDr. Martin Stretavský, predseda okresného súdu
IČO:	00165905
DIČ:	2020747740
Bankové spojenie:	
Číslo účtu IBAN:	
SWIFT:	
Telefón:	+421 566872122
Fax:	+421 566872159
Splnomocnenec pre vecné rokovania:	Ing. Elena Timková, riaditeľka správy súdu
E-mail:	elena.timkova@justice.sk

ďalej len „objednávateľ“

2. **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	SCORP, spol. s r.o.
Sídlo:	Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce
Zastúpený:	Ing. Ján Sabol, konateľ spoločnosti Ing. Igor Šoltinský, konateľ spoločnosti
IČO:	31662919
DIČ:	2020497413
IČ DPH:	SK2020497413
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 2327/v
Bankové spojenie:	
Číslo účtu IBAN:	
SWIFT:	
Splnomocnenec pre vecné rokovania:	
- technických	Ing. Ondrej Kromka, obchodný riaditeľ
- realizačných	Ing. Emil Hrešo, riaditeľ pre realizáciu
Telefón:	+421 566431125
Fax:	+421 566883062,3
E-mail:	scorp@scorpmi.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spolu ako „zmluvné strany“

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení „Zmeny zmluvy č.2“ uzatvorenej dňa 23.2.2015 v tomto znení:

Článok 3 Dielo a vlastnícke právo k dielu bod 3.1.a) sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa:

a) Zhotoviť stavebné dielo "Rekonštrukcia a prístavba budovy Okresného súdu v Michalovciach" podľa vypracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby, vydané Mestom Michalovce pod číslom 2013/10771-Ka zo dňa 10.12.2013, v súlade s jej zmenami vyvolanými požiadavkami objednávateľa, vyvolanými skutkovým stavom jestvujúceho objektu alebo vyvolanými nedostatkami tejto projektovej dokumentácie, v súlade s predmetom zmluvy a v súlade s harmonogramom výstavby diela podľa bodu 4.2 zmluvy.

Zmeny vyvolané požiadavkami objednávateľa, vyvolané skutkovým stavom jestvujúceho objektu alebo vyvolané nedostatkami projektovej dokumentácie nemajú vplyv na cenu diela uvedenú v bode 5.1 "Zmeny zmluvy" ani na termín zhotovenia diela uvedený v bode 4.1 "Zmluvy o dielo č. Z 01-2015-1110".

Podrobnejšia špecifikácia zmien vyvolaných požiadavkami objednávateľa, zmien vyvolaných skutkovým stavom jestvujúceho objektu a zmien vyvolaných nedostatkami projektovej dokumentácie „Zmeny zmluvy č.2“ je uvedená v prílohe č.1 Položkovitom rozpočte – výkaze výmer zmien prác tejto „Zmeny zmluvy č.2“ s tým, že naďalej ostávajú v platnosti nezmenené položky v zmysle Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer k Zmluve o dielo.

Článok 18 Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto „Zmena zmluvy č.2“ je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 18.2 „Zmena zmluvy č.2“ nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 18.3 Ustanovenia Zmluvy o dielo č. Z 01-2015-1110 nedotknuté a nezmenené „Zmenou zmluvy č.2“ ostávajú v platnosti a sú záväzné a platné aj pre túto „Zmenu zmluvy č.2“.

Prílohy k "Zmene zmluvy č.2:

Príloha č. 1:

Položkovitý rozpočet - výkaz výmer zmien prác

V Michalovciach, dňa

V Michalovciach, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....

Ing. Ján Sabol
konateľ spoločnosti

.....

JUDr. Martin Stretavský
predseda okresného súdu