

DODATOK Č. 4



00601266

k

ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2012/0326

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2012/DE/01/001

ZM/2012/0326/001

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2012 zo dňa 9.10.2012 pod zn. 11840-VSP na predmet obstarávania

„Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom-obchvat“ (ďalej tiež len „Dodatok č.4“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Valent, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK202 031 6298
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

Preambula

Po vzájomnej dohode sa zmluvné Strany v zmysle bodu 11 Zmluvy o Dielo uzavretej dňa 25.9.2012 medzi zmluvnými Stranami na predmet obstarávania „Rýchlostná cesta R2 – Žiar nad Hronom-obchvat“ (ďalej len „Zmluva o Dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo (ďalej len „Dodatok č.4“), ktorým dochádza k zhrnutiu súhlasných stanovísk Stavebného dozora k Nárokom Zhotoviteľa č. 6, 30, 43, vydaných Stavebným dozorom v súlade s podčlánkom 3.5 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. Na základe súhlasných stanovísk Stavebného dozora podľa predchádzajúcej vety (Príloha č. 1 k Dodatku č. 4) sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah a rozsah zmien stavebných prác a určenie nákladov na ich realizáciu je špecifikovaný v jednotlivých Nárokoch Zhotoviteľa č. 6, 30, 43, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4.

Predmet Dodatku č.4

I.

Nárok č.6 odsúhlasený Stavebným dozorom listom zo dňa 16.10.2014 adresovaným Zhotoviteľovi (VEC: Stanovisko SD k nároku č.6)

- SO 113-00 Úprava cesty III/05073

Obsahom Nároku je úprava kanalizácie, časť riešenia pôvodného stavebného objektu 510-00 Úprava odvodnenia povrchových vôd v km 0,800, ktorý bol vyčlenený z objektovej skladby a taktiež rekonštrukcia jestvujúcej kanalizácie v obci Lovčica – Trubín.

Nárok schválený Objednávateľom listom zo dňa 10.10.2014.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1, č.2 a č.3	Nárok č.6	Cena objektu po Nároku č.6
113-00 Úprava cesty III/05073	212 944,37 EUR	78 130,98 EUR	291 075,35 EUR
45.00.00 Všeobecné položky	1 641 891,20 EUR	1 890,00 EUR	1 643 781,20 EUR
ZMENA SPOLU		80 020,98 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

Nárok č.30 odsúhlasený Stavebným dozorom listom zo dňa 16.11.2015 adresovaným Zhotoviteľovi (VEC: stanovisko SD k Nároku č. 30)

- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Obsahom Nároku je doplnenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia v zmysle požiadaviek Ministerstva vnútra SR - Prezídia policajného zboru ako aj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná sa o požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú nad rámec požiadaviek Objednávateľa v čase prípravy Ponuky.

Nárok schválený Objednávateľom listom zo dňa 13.11.2015.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1, č.2 a č.3	Nárok č.30	Cena objektu po Nároku č.30
101-00 Rýchlostná cesta R2	7 873 705,25 EUR	77 650,43 EUR	7 951 355,68EUR
ZMENA SPOLU		77 650,43 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

Nárok č. 43 odsúhlasený Stavebným dozorom listom zo dňa 5.6.2015 adresovaným Zhotoviteľovi (VEC: Stanovisko SD k oznámeniu o nároku č.43 SO 101-00 Rýchlostná cesta R2 – časť Odvodnenie)

- SO 101-00 Rýchlostná cesta

Obsahom Nároku je riešenie odvodnenia objektu nad rámec projektovej dokumentácie a to doplnenie nadzarezovej priekopy, sklzov z kameňa, priepustov a lapačov splavenín.

Nárok schválený Objednávateľom listom zo dňa 25.05.2015.

Vplyv na cenu Diela:

stavebný objekt	Cena objektu vrátane dodatku č.1, č.2 a č.3	Nárok č.43	Cena objektu po Nároku č.43
45.00.00 Všeobecné položky	1 641 891,20 EUR	2 982,00 EUR	1 644 873,20 EUR
101-00 Rýchlostná cesta R2	7 873 705,25 EUR	192 044,50 EUR	8 065 749,75 EUR
ZMENA SPOLU		195 026,50 EUR	

Ceny v tabuľke sú bez DPH.

II.

V zmysle Nárokov č. 6, 30, 43 odsúhlasených Stavebným dozorom sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:

Zväzok 4 (Cenová časť) Časť 2- Formulár platieb sa mení v položkách v zmysle Nárokov č. 6, 30 a 43 odsúhlasených Stavebným dozorom. Formulár platieb podľa predchádzajúcej vety predstavuje prílohu č.4 tohto dodatku č. 4 (aktualizovaný Formulár platieb Zmluvy o Dielo) a je upravený s ohľadom na aktuálny zoznam stavebných objektov ku dňu podpisu tohto Dodatku č.4 vrátane nových objektov doplnených počas Lehoty výstavby Diela.

III.

V zmysle Nárokov č. 6,30, 43 odsúhlasených Stavebným dozorom sa týmto Zmluvné Strany dohodli na úprave ceny Diela a v tejto súvislosti sa Zmluva o Dielo mení nasledovne:

V Zmluve o Dielo v znení jej dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 sa bod 4b mení a znie nasledovne :

4b. Cena Diela sa upravuje o zmeny nákladov podľa pokynov na Zmenu Stavebného dozora, Nárokov a odpočtu nasledovne:

1. Pri uzavretí Zmluvy o Dielo:

Časť stavby - celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	22 058 346,83 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 728 578,18 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	2 378 692,50 €
Akceptovaná zmluvná hodnota :	bez DPH	26 165 617,51 €

2. Po uzavretí Dodatku č. 1:

Časť stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 067 578,91 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	2 140 316,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €

Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.1

bez DPH	26 207 895,11 €
DPH 20%	5 241 579,02 €
s DPH	31 449 474,13 €

3. Po uzavretí Dodatku č. 2:

Časť stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 499 221,59 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	2 141 891,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €

Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.2

bez DPH	26 641 112,79 €
DPH 20%	5 328 222,56 €
s DPH	31 969 335,35 €

4. Po uzavretí Dodatku č. 3:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	24 794 259,09 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 641 891,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €

Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.3

bez DPH	26 436 150,29 €
DPH 20%	5 287 230,06 €
s DPH	31 723 380,35 €

5. Po uzavretí Dodatku č. 4:		
Časti stavby –celkom (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	25 142 085,00 €
Všeobecné položky- celkom	bez DPH	1 646 763,20 €
Nepredvídateľné náklady	bez DPH	0 €

Zmluvná cena Diela po uzavretí Dodatku č.4

bez DPH	26 788 848,20 €
DPH 20%	5 357 769,64 €
s DPH	32 146 617,84 €

V.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.4 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č.4 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných Strán obdrží po dva originály.
3. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú :
Príloha č.1 - Súhlasné stanoviská Stavebného dozoru (listy Stavebného dozoru zo dňa 16.10.2014, 16.11.2015, 5.6.2015)
Príloha č. 2 - Nároky č. 6, 30, 43
Príloha č. 3 - Kontrolný rozpočet stavby – Nároky č. 6, 30, 43
Príloha č. 4 - aktualizovaný Formulár platieb Zmluvy o Dielo.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Viera Nádaská
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

Všeobecné položky celkom

P.Č.	Kód KP	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	1,000	416 450,00	416 450,00
2		Polistenie diela	kpl	1,000	51 655,83	51 655,83
3		Zariadenie staveniska- zriadenie vrátane projektu	sub	1,000	22 569,56	22 569,56
4		Zariadenie staveniska- prevádzka	dni	730,000	231,19	168 768,70
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,000	2 865,24	2 865,24
6		Geotechnický monitoring (kontrolné merania)	sub	1,000	239 026,02	239 026,02
7		Archeologický prieskum	D.S.	1,000	309 883,00	309 883,00
8		Protihluková stena	sub	1,000	500 000,00	0,00
9		Propragačný bulletin rýchlостnej cesty	sub	1,000	3 250,79	3 250,79
10		Informačné tabule	sub	1,000	6 728,67	6 728,67
11		Pamätňná tabuľa	sub	1,000	3 250,79	3 250,79
12		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4	sub	1,000	4 129,58	4 129,58
13		Pokyn na zmenu č.2	sub	1,000	60 321,69	60 321,69
14		Pokyn na zmenu č.4	sub	1,000	2 205,00	2 205,00
15		Pokyn na zmenu č.6B - Geotechnický monitoring 101-04	sub	1,000	349 211,33	349 211,33
16		Pokyn na zmenu č.8 Hospodárske zjazdy-zmena DRS	sub	1,000	1 575,00	1 575,00
17		Nárok č.6	sub	1,000	1 890,00	1 890,00
18		Nárok č.43	sub	1,000	2 982,00	2 982,00
Cena celkom za "Všeobecné položky - CELKOM" bez DPH						1 646 763,20

Legenda:

p.s. - predbežná suma

kpl - komplete za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou o Dielo

Časti stavby celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
1	021-00	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Lovčica - Trubín	sub	22 862,60
2	021-01	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Žiar nad Hronom	sub	61 313,03
3	021-02	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Lovča	sub	4 196,28
4	022-00	Náhradná výsadba v k.ú. Lovčica - Trubín	sub	3 861,78
5	022-01	Náhradná výsadba v k.ú. Žiar nad Hronom	sub	9 552,37
6	030-00	Vegetačné úpravy v k.ú. Lovčica - Trubín	sub	68 667,65
7	030-01	Vegetačné úpravy v k.ú. Žiar nad Hronom	sub	143 414,07
8	030-02	Vegetačné úpravy v k.ú. Lovča	sub	2 661,10
9	051-00	Úpravy meliorácií v k.ú. Lovčica - Trubín	sub	117 907,99
10	052-00	Úpravy meliorácií v k.ú. Žiar nad Hronom	sub	176 286,19

12		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4	sub	1,000	4 129,58	4 129,58
56	803-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 6,350 R2	sub	20 652,28		
57	809-00	Úprava jestvujúcich ciest I. a III. triedy	sub	395 560,85		
58	810-00	Úprava miestnych ciest	sub	137 565,33		
Cena celkom za "ČASŤ STAVBY - CELKOM" bez DPH				25 142 085,00		

Legenda

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou o Diele

Príloha č. 3 - Kontrolný rozpočet stavby – Nároky č. 06, 30, 43

Rekapitulácia celkovej ceny

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	AZH podľa Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k ZoD (Cena v € bez DPH)	Nárok č. 06	Nárok č. 30	Nárok č. 43	Cena položiek		Cena všetkých Nárokov a Odpočív	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí Nárokov
							Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby - celkom	22 058 346,83	24 794 239,09	78 130,98	77 650,43	192 044,50	0,00	347 825,91	352 697,91	25 142 085,00
2	Všeobecné položky - celkom	1 728 578,18	1 641 891,20	1 890,00	0,00	2 982,00	0,00	4 872,00		1 646 763,20
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	2 378 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cena celkom bez DPH		26 165 617,51	26 436 130,29							26 788 848,20

Vysvetlivky :
AZH : Aktuálna zmluvná hodnota