

DODATOK č. 3/2011

k zmluve o dielo č. 599/6131/2010 objednávateľa a č. 2156-1/2010 zhotoviteľa
na výkon AD na stavbe:

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“

čl. 1**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **SR - Slovenská správa ciest**
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu o dielo: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava
so sídlom: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚ ŠR SSC, č.ú. 7000135433/8180
Telefón: 02/50255111
Fax: 02/55568176
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb
p. Peter Maxián, technický dozor investora
(d ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500
Telefón: 051/7463695
Fax: 051/7463699
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský
- vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
(d ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2**Predmet dodatku**

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 19. 3. 2010 zmluvu o dielo č. 599/6131/2010 objednávateľa a číslo 2156-1/2010 zhotoviteľa, obsahom ktorej je výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

**„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik,
bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“.**

- 2.2 V súlade s ustanovením článku 8 ods. 8.2 zmluvy o dielo, menia a dopĺňajú zmluvné strany ustanovenia zmluvy o dielo formou dodatku č. 3, predmetom ktorého je nasledovné:
- z dôvodu posunu termínu ukončenia stavby (stavebných prác), zmluvné strany upravujú čas plnenia, resp. termín výkonu AD.

čl. 3 Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 V zmysle článku 2 ods. 2.2. tohoto dodatku sa bude autorský dozor vykonávať v termíne:
04/2010 – 10/2011

čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 599/6131/2010 objednávateľa a č. 2156-1/2010 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 3 má dve strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


Dátum: **28 SEP. 2011**

Dátum: 22. 08. 2011

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
16



Za objednávateľa: Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

