

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1100065724/2016/5400/051 zo dňa 07.10.2016

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (*d'alej len „Dodatok“*)

### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</b>
	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma:	Iná právnická osoba
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 312/B
Štatutárny orgán :	Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód:	SUBASKBX
Konečný príjemca:	ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ, Sekcia ŽB M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Kontaktná osoba: ( <i>d'alej len „objednávateľ“</i> )	Ing. Vladimír Blaško, tel. č.: +421 902 946 923
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>OK-Team s.r.o.</b>
	Nová 200/7, 028 01 Trstená
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 55458/L
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Obtulovič, konateľ
IČO:	31 330 631
DIČ:	2020816149
IČ DPH :	SK2020816149
Bankové spojenie:	VÚB a.s. pobočka Trstená
SWIFT/BIC:	SUBASKBX
IBAN:	SK650200 0000 003188774158
( <i>d'alej len „zhotoviteľ“</i> ) ( <i>d'alej spoločne tiež ako „zmluvné strany“</i> )	

V súlade s článkom VII. bodom 1. Záverečné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela (*d'alej len „VOPVD“*) Zmluvy o dielo č. 1100049894/2015/5400/029 (*d'alej len „Zmluva“*), ktorá bola uzatvorená dňa 07.10.2016, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „žst. Sliach kúpele, výpravná budova – náter fasády, tesárskych konštrukcií, stavebné opravy“, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch Zmluvy:

## **Časť I Zmeny**

**Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Lehota plnenia“ mení nasledovne:**  
„Zhotoviteľ dielo vykoná v lehote do 30.05.2017.“

### **VO VOPVD v čl. IV sa za bod 11 vkladá nový bod 12 v nasledovnom znení:**

„12. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškani s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.“

## **Časť II Záverečné ustanovenia**

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zmena lehoty vykonania diela podľa tohto dodatku nepredstavuje privatívnu nováciu a je len dodatočne objednávatelom stanovenou lehotou na plnenie zmluvy, ktorú zhotoviteľ prijíma a akceptuje.

Poskytovateľ ku dňu podpisu Dodatku č. 1 predložil objednávateľ vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči objednávatelovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Súčasť tohto dodatku č. 1 tvorí Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera.

Články zmluvy nedotknuté dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ po podpise obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Trstenej, dňa 03.01.2017

V Bratislave, dňa 11.01.2017

**V mene zhotoviteľa:**  
OK-Team s.r.o.

**V mene objednávateľa:**  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ŽSR“

.....  
**Ing. Jozef Obtulovič, v.r.**  
konateľ

.....  
**Ing. Branislav Vavrínčík, v.r.**  
riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania