

## Harmonogram implementácie TAP System

| POPIS ČASTI DODÁVKY                                  | TERMÍN         | VÝSTUP                                  | ZODPOVEDNOSŤ           |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|
| VÝVOJ A INTERNÉ TESTOVANIE APV                       | D + 16 týždňov | Upravená verzia APV                     | dodávateľ              |
| ODOVZDANE APV SO ZAPRACOVANÝMI ZÁKAZNÍCKYMI ÚPRAVAMI | D + 17 týždňov | Inštalačné médium<br>Preberací protokol | dodávateľ/objednávateľ |
| ŠKOLENIE POUŽÍVATEĽOV NA PRÁCU S APV TAP SYSTEM®     | podľa dohody   | Prezenčné listiny                       | dodávateľ/objednávateľ |

### Poznámky:

D = deň nadobudnutia účinnosti zmluvy