

# DODATOK Č. 2/2011

## k Zmluve o dielo

**(GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) v znení Dodatku č. 1/2011**

uzavretý v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody GAMO č. 109111598, UMB č. 04/2009/OSMaI-88 zo dňa 22.12.2009

### Článok 1 Zmluvné strany

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>GAMO a.s.</b>
Sídlo	Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
Banka	
Obchodný register	Okresný súd Banská Bystrica odd.Sa, vl.č.: 550/S
IČO	36033987
IČ DPH	SK 2020087498
Štatutárny orgán	Ing. Richard Tannhauser predseda predstavenstva Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Ing. Ľubomír Palúch Ing. Igor Kazda
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Peter Vladyka Ing. Juraj Kontra

Ďalej len „zhotoviteľ“

a

<b>Objednávateľ</b>	<b>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</b>
Sídlo	Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Banka	
IČO	302 322 95
Štatutárny zástupca	Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB
Zástupca oprávnený podpísať zmluvu	Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB na základe plnomocenstva č. z. 398/2007, č. sp. 632-2007-SR zo dňa 6.2.2007
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach právnych	JUDr. Želmíra Machalová, referát právnych služieb UMB
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. – prorektor pre rozvoj a informatizáciu, projektový manažér
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Doc., Ing. Ján Hudec, CSc., – projektový manažér

Ďalej len „objednávateľ“

V zmysle bodu 8.3 „**Písomná forma**“ Prílohy č. 1 Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa aplikácie Zmluvy o dielo č. GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93 v znení Dodatku č. 1/2011 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2/2011 v nasledovnom znení:

**Článok 2**  
**Predmet Dodatku č. 2/2011**  
**Zmena realizácie dodávok**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2/2011 sú zmeny v Prílohe č. 4 - Harmonogram vykonania Diela.

**Článok 3**  
**Dohodnuté zmeny a doplnenia**

**1. Príloha č. 4 - Harmonogram vykonania Diela**

sa mení nasledovne:

1. Presný rozsah zmien v Prílohe č. 4 - Harmonogram vykonania Diela k Zmluve o dielo (GAMO č. 110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) v znení Dodatku č. 1/2011 je vyznačený v zmenenej Prílohe č. 4 - Harmonogram vykonania Diela k tomuto Dodatku č. 2/2011 k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) v znení Dodatku č. 1/2011 a je nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2/2011.

**Článok 4**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 2/2011 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy.
2. Tento Dodatok č. 2/2011 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok č. 2/2011 ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2/2011 v zmysle vládneho nariadenia č. 118/2011 Z.z. a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku č. 2/2011, vrátane prílohy v plnom rozsahu.
4. Za zverejnenie tohto Dodatku č. 2/2011 na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá objednávateľ ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona.
5. Tento Dodatok č. 2/2011 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010 v znení Dodatku č. 1/2011 zostávajú nezmenené.

7. Tento Dodatok č. 2/2011 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010 v znení Dodatku č. 1/2011.
8. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2/2011 je zmenená Príloha č. 4 - Harmonogram vykonania Diela k Zmluve o dielo (GAMO č.110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010 v znení Dodatku č. 1/2011.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2/2011 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a poukazujúc na skutočnosť, že obsah tohto Dodatku č. 2/2011 Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento Dodatok č. 2/2011 Zmluvy o dielo (GAMO č. 110081702, UMB č. 13/2010/OSM-93) zo dňa 06.10.2010 v znení Dodatku č. 1/2011 ho na znak svojho súhlasu podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

**ZA ZHOTOVITEĽA:**

**ZA OBJEDNÁVATEĽA:**

---

Ing. Richard Tannhauser  
*predseda predstavenstva*

---

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,  
rektorka UMB

---

Ing. Peter Turek  
*podpredseda predstavenstva*

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.  
nadobúda táto zmluvy (dodatok) účinnosť

dňa:.....

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

podpis poverenej osoby: .....

**Príloha č. 4**  
**k Dodatku č. 2/2011**

**Harmonogram vykonania Diela**

<b>Etapy</b>	<b>Termín realizácie</b>	<b>Je predmetom Zmluvy</b>
<b>Etapa I.</b>	<b>do 27.09.2010</b>	<b>Nie</b>
<b>Etapa II.</b>	<b>do 27.10.2010</b>	<b>Áno</b>
<b>Etapa III.</b>	<b>do 26.11.2010</b>	<b>Nie</b>
<b>Etapa IV.</b>	<b>do 30.06.2011</b>	<b>Áno</b>
<b>Etapa V.</b>	<b>Zmenený termín do 30.12.2011</b>	<b>Áno</b>

<sup>1</sup> Etapy nie sú predmetom tejto Zmluvy, to znamená, že nie sú spolufinancované projektom Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v B. Bystrici za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, kód ITMS: 26250120036

V Banskej Bystrici dňa:.....

V Banskej Bystrici dňa:.....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

\_\_\_\_\_  
Ing. Richard Tannhauser  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,  
rektorka UMB

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Turek  
podpredseda predstavenstva