

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. Z/2020/2271/I/RUK/OCOZ

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „dodatok“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo nám. č.6, 814 99 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo nám. č.6, P.O.BOX 440, 814 99
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor UK
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
IČO:	00 397 865
DIČ:	202 084 5332
IČ DPH:	SK 202 084 5332

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Vladimír Jon
e-mail:
tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	MPM PLAST s.r.o.
Sídlo:	Osloboditeľov 47/1, 920 42 Červeník
Štatutárny zástupca:	Ing. Mária Miháliková
IČO:	36 242 250
DIČ:	2020173331
IČ DPH:	SK2020173331
Zapísaný:	Obchodný register OS Trnava Sro, vložka 12622/T
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK 06 7500 0000 0040 1448 2096

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
e-mail:
tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2020 Zmluvu o dielo č. Z/2020/2271/I/RUK/OCOZ (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Zmluvné strany sa z dôvodu uskutočnenia prác navyše vyplývajúcich z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ako aj z dôvodu navýšenia rozpočtu a tým potrebnej úpravy zmluvnej ceny v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

Čl. 3

Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia zmluvy vznikla potreba navyše prác v celkovej hodnote 619,95 EUR bez DPH, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a sú uvedené v Prílohe č. 1 Rozpočet navyše prác.

Pôvodná cena bez DPH: 7 249,20 EUR a celková cena s DPH: 8 699,05 EUR uvedená v Článku 4 v bode 4.2. zmluvy je navýšená vo výške:

Cena bez DPH:	619,95 EUR
DHP 20 %:	123,99 EUR
Celková cena s DPH:	743,93 EUR

- 3.2. Článok 4 bod 4.2. zmluvy znie:

„Celková cena diela uvedeného v Čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1:
cena diela bez DPH: 7 869,15 EUR
DPH 20%: 1 573,83 EUR
cena diela celkom s DPH: 9 442,98 EUR“.

- 3.3. Príloha č. 1 Rozpočet navyše prác je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 3.4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnom a účinnom znení.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením Dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 4.2. Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 obdrží zhotoviteľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác

V Bratislave, dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ingrid Kútňá Želonková, PhD.

kvestorka

Ing. Mária Miháliková

konateľ