

---

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z-02-20-1171 zo dňa 14.5.2020**

**a**

**Dohoda o rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa**

uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi

**Školský poľnohospodársky podnik, n.o.**

ako objednávateľom

**a**

**AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.**

ako ďalším objednávateľom

**a**

**SCORP, spol. s r.o.**

ako zhotoviteľom

---

## Účastníci:

### objednávateľ:

**názov:** Školský poľnohospodársky podnik, n.o.  
**sídlo:** Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica  
**IČO:** 31 256 481  
**konanie:** Ing. Ivan Seňko, riaditeľ

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

### ďalší objednávateľ:

**obchodné meno:** AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.  
**sídlo:** Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica  
**IČO:** 36 204 447  
**konanie:** Ing. Ivan Seňko, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „ďalší objednávateľ“)

a

### zhotoviteľ:

**obchodné meno:** SCORP, spol. s r.o.  
**sídlo:** Jaroslawska 7, 071 01 Michalovce  
**IČO:** 31 662 919  
**konanie:** Ing. Ján Sabol, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

(všetci spolu ďalej aj „účastníci“)

sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. Z-02-20-1171 zo dňa 14.5.2020 a Dohody o rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa (ďalej aj „**dodatok č. 2**“) v nasledujúcom znení:

### I. Predmet Dodatku č. 2

- 1.1 Účastníci konštatujú, že medzi nimi existuje obchodno-závazkový vzťah založený Zmluvou o dielo č. Z-02-20-1171 zo dňa 14.5.2020 (ďalej aj „**zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo: vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác pre stavbu „*Skladovacia hala - Z. Teplica*“ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej v tejto zmluve.
- 1.2 Účastníci sa v súlade s bodom 5.1.2 zmluvy dohodli na aktualizácii Časového harmonogramu prác tvoriaceho Prílohu č. 2 zmluvy zohľadňujúceho prevzatie staveniska a rozšírenie účastníkov zmluvy na strane objednávateľa; nový Časový harmonogram prác tvorí prílohu tohto dodatku č. 2.
- 1.3 Účastníci sa dohodli na rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa a to tak, že na strane objednávateľa budú voči zhotoviteľovi spoločne vystupovať objednávateľ a ďalší objednávateľ, tzn. zhotoviteľ zhotoví dielo na základe zmluvy spoločne pre objednávateľa a ďalšieho objednávateľa. V zmysle uvedeného sa teda účastníci dohodli, že:

- 1.3.1 objednávateľ a ďalší objednávateľ budú voči zhotoviteľovi zo zmluvy oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne a zhotoviteľ bude zo zmluvy oprávnený a povinný voči objednávateľovi aj ďalšiemu objednávateľovi,
- 1.3.2 úhrada ceny diela a na to nadväzujúca fakturácia ceny diela sa medzi objednávateľom a ďalším objednávateľom rozdelí, resp. bude vykonávať podľa aktualizovaného Časového harmonogramu prác.
- 1.4 Nový objednávateľ podpisom tohto dodatku č. 2 vyhlasuje, že sa s obsahom zmluvy v znení jej zmien a dodatkov oboznámil a pristupuje k nej bez výhrad. Objávateľ a zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č. 2 vyhlasujú, že s rozšírením účastníkov na strane objednávateľa bez výhrad súhlasia.

## II. Závorečné ustanovenia

- 2.1 Účastníci sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 2.2 Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach; po jednom vyhotovení obdrží každý z jeho účastníkov. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.
- 2.3 Účastníci zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 2 dôkladne oboznámili, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že určite a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodne a vážne prejavenu vôľu ho podpisujú.

Príloha: Nový aktualizovaný časový plán

V Zemplínskej Teplici, dňa 23.04.2021

Objávateľ:

Podpis: \_\_\_\_\_

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.  
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64  
IČO : 34256481 ① DIČ : 2021710592

Ing. Ivan Seňko, riaditeľ

V Zemplínskej Teplici, dňa 23.04.2021

Zhotoviteľ:

Podpis: \_\_\_\_\_

SCORP, spol. s r.o.  
Jaroslawská 7  
071 01 MICHALOVCE  
-27-

Ing. Ján Sabol, konateľ spoločnosti

V Zemplínskej Teplici, dňa 23.04.2021

Nový objednávateľ:

Podpis: \_\_\_\_\_

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.  
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64  
IČO : 36204447 ① DIČ : 2020032003

Ing. Jaroslav Spišák, konateľ spoločnosti