

Wax, ON, Reg ✓
Lx/STO

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa, č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,
na výkon AD na stavbe: „I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“

čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt

a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12.

1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím

MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoba oprávnená podpísať

dodatok k ZoD:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Štátna pokladnica Bratislava

VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

00 33 28

2021067785

a

Zhotoviteľ:

Adresa:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti

Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P

ČSOB a.s., pobočka Prešov

113542973/7500

17085501

2020518027

SK 2020518027

čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 15. 11. 2006 zmluvu o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa, obsahom ktorej je výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

„I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“.

2.2 V súlade s ustanovením článku 9 ods. 9.2 zmluvy o dielo, menia a dopĺňajú zmluvné strany ustanovenia zmluvy o dielo formou dodatku č. 6, predmetom ktorého je nasledovné:

- z dôvodu posunu termínu ukončenia stavby, zmluvné strany upravujú termín plnenia, resp. termín výkonu AD.

čl. 3

Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **09/2006 – 11/2011**

čl. 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k zmluve o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006.
- 4.3 Dodatok č. 6 má dve strany, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa: 11. 10. 2011

V Prešove dňa: 22. 08. 2011

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasársky námestie 4
040 01 KOŠICE



za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti