

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa, č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,  
na výkon AD na stavbe: „**I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most**“

### čl. 1

#### Zmluvné strany

<b>O b j e d n á v a t e ľ:</b> Adresa: Štatutárny orgán: Právna forma:	<b>Slovenská správa ciest</b> Miletičova 19, 826 19 Bratislava Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice Štátna pokladnica Bratislava VÚ ŠR SSC 7000135433/8180 00 33 28 2021067785

a

<b>Z h o t o v i t e ľ:</b> Adresa: Štatutárny orgán: Právna forma: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: IČ pre DPH:	<b>ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P ČSOB a.s., pobočka Prešov 113542973/7500 17085501 2020518027 SK 2020518027
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### čl. 2

#### Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 15. 11. 2006 zmluvu o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa, obsahom ktorej je výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

**„I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“.**

2.2 V súlade s ustanovením článku 9 ods. 9.2 zmluvy o dielo, menia a dopĺňajú zmluvné strany ustanovenia zmluvy o dielo formou dodatku č. 6, predmetom ktorého je nasledovné:

- z dôvodu posunu termínu ukončenia stavby, zmluvné strany upravujú termín plnenia, resp. termín výkonu AD.

### čl. 3

#### Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: 09/2006 – 11/2011

čl. 4  
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k zmluve o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006.
- 4.3 Dodatok č. 6 má dve strany, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa:

V Prešove dňa: 22. 08. 2011

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IVSC Košice

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti