

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. 1100074025/2017/5400/023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ŽSR“**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:

Iná právnická osoba

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán:

Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných:

Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania

IČO:

31 364 501

DIČ:

2020480121

IČ DPH:

SK2020480121

IBAN:

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kód:

SUBASKBX

Konečný príjemca:

ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava  
Šancová 5/C, 811 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

Michal Kučerák, tel. č.: +421 911 355 018

(ďalej len „objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

**STOFINGSTAV, s.r.o.**

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75358/B

Štatutárny orgán:

Tatiana Štofová, konateľ

IČO:

36 236 446

IČ DPH:

SK2020173122

DIČ:

2020173122

IBAN:

SK76 1100 0000 0026 2485 0758

SWIFT kód:

TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

V súlade s článkom VII. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela (ďalej len „VOPVD“) Zmluvy o dielo č. 1100074025/2017/5400/023 uzavretej dňa 28.3.2017 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch:

#### Časť I Zmeny

**Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Lehota vykonania diela“ mení nasledovne:  
„Zhotoviteľ vykoná dielo v lehote do 30.06.2017.“**

**VO VOPVD v čl. IV sa za bod 11 vkladá nový bod 12 v nasledovnom znení:**

„12. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.“

**Časť II**  
**Záverečné ustanovenia**

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zmena lehoty poskytnutia služby podľa tohto dodatku nepredstavuje privatívnu nováciu a je len dodatočne objednávatelom stanovenou lehotou na plnenie zmluvy, ktorú poskytovateľ prijíma a akceptuje.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Články zmluvy nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ po podpise obdrží 2 vyhotovenia a poskytovateľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa: 29.3.2017

V Krupine, dňa:

**V mene objednávateľa:**

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme "ŽSR"

**V mene zhotoviteľa:**

STOFINGSTAV, s.r.o.

.....  
**Ing. Branislav Vavrinčík**

námestník GR ŽSR pre ekonomiku

.....  
**Tatiana Štofová**

konateľ