

**Príloha č. 3 Harmonogram plnenia diela**

ID	Predmet	Trvanie ( v dňoch)	Začatie	Koniec	Platba
1	<b>SK Upgrade Project - indikatívny harmonogram</b>	<b>284</b>	<b>Piatok 31.03.17</b>	<b>Streda 30.05.18</b>	
2	<b>Milníky zmluvy</b>	<b>284</b>	<b>Piatok 31.03.17</b>	<b>Streda 30.05.18</b>	
3	Podpis zmluvy	0	Piatok 31.03.17	Piatok 31.03.17	30%
4	Odvzdanie diela (zmluvné sankcie čl- VII.)*	0	Streda 30.05.18	Streda 30.05.18	10%
5	<b>Aktivity mimo pracovísk SP</b>	<b>211</b>	<b>Štvrtok 13.04.17</b>	<b>Piatok 02.03.18</b>	
6	Začiatok projektu	0	Štvrtok 13.04.17	Štvrtok 13.04.17	
7	Kick-off míting	0	Štvrtok 04.05.17	Štvrtok 04.05.17	
8	Fáza špecifikácií a plánovania	40	Streda 10.05.17	Utorok 04.07.17	
9	Upgrade SW prostredia (WIN7, ORCA, ADM/SPM, MIS, MP Recorder)	167	Streda 21.06.17	Piatok 02.03.18	
10	TDP a obstaranie HW	90	Štvrtok 20.07.17	Streda 29.11.17	
11	<b>Doručenie</b>	<b>40</b>	<b>Utorok 10.10.17</b>	<b>Štvrtok 07.12.17</b>	
12	Nástroj simulácie	0	Utorok 10.10.17	Utorok 10.10.17	10%
13	Opcia: Poradenstvo při optimalizácii simulácie	20?	Streda 11.10.17	Štvrtok 07.12.17	
14	<b>SK-Aktivity na mieste</b>	<b>98</b>	<b>Pondelok 15.01.18</b>	<b>Streda 30.05.18</b>	
15	<b>Upgrade Win7, FSM991</b>	49	Pondelok 15.01.18	Štvrtok 22.03.18	
16	<b>Bratislava</b>	25	Pondelok 15.01.18	Piatok 16.02.18	
17	IRV990 1	4	Pondelok 15.01.18	Štvrtok 18.01.18	20%
22	IRV990 2	2	Piatok 19.01.18	Pondelok 22.01.18	
26	CRS1000	4	Utorok 23.01.18	Piatok 26.01.18	
31	CRS2000	2	Pondelok 29.01.18	Utorok 30.01.18	
35	FSM995	4	Streda 31.01.18	Pondelok 05.02.18	
40	FSM991 1	5,5	Utorok 06.02.18	Utorok 13.02.18	
45	FSM991 2	3,5	Utorok 13.02.18	Piatok 16.02.18	30%
49	<b>Košice</b>	10,5	Streda 21.02.18	Streda 07.03.18	
50	IRV990	2	Streda 21.02.18	Štvrtok 22.02.18	
54	CRS2000	2	Piatok 23.02.18	Pondelok 26.02.18	
58	FSM995	2,5	Utorok 27.02.18	Štvrtok 01.03.18	
63	FSM991	4	Štvrtok 01.03.18	Streda 07.03.18	
68	<b>Žilina</b>	4	Piatok 09.03.18	Štvrtok 15.03.18	
69	CRS1000	2	Piatok 09.03.18	Utorok 13.03.18	
73	FSM995	2	Utorok 13.03.18	Štvrtok 15.03.18	
77	<b>Zvolen</b>	4	Pondelok 19.03.18	Štvrtok 22.03.18	
78	CRS1000	2	Pondelok 19.03.18	Utorok 20.03.18	
82	FSM995	2	Streda 21.03.18	Štvrtok 22.03.18	
86	<b>Upgrade ORCA</b>	73	Pondelok 19.02.18	Streda 30.05.18	
87	<b>Bratislava</b>	34	Pondelok 19.02.18	Štvrtok 05.04.18	
96	<b>Košice</b>	12	Pondelok 09.04.18	Utorok 24.04.18	
101	<b>Žilina</b>	7	Štvrtok 26.04.18	Piatok 04.05.18	
106	<b>Zvolen</b>	7	Utorok 08.05.18	Streda 16.05.18	
111	Bratislava, Košice, Žilina	10	Štvrtok 17.05.18	Streda 30.05.18	
113	<b>Upgrade ADM/SPM</b>	6	Piatok 06.04.18	Piatok 13.04.18	
114	Bratislava	6	Piatok 06.04.18	Piatok 13.04.18	
119	<b>Upgrade MIS</b>	13	Pondelok 16.04.18	Streda 02.05.18	
120	Bratislava	4	Pondelok 16.04.18	Štvrtok 19.04.18	
125	Košice	2	Pondelok 23.04.18	Utorok 24.04.18	
129	Žilina	2	Štvrtok 26.04.18	Piatok 27.04.18	
133	Zvolen	2	Utorok 01.05.18	Streda 02.05.18	

\* Tento milník je relevantný pre zmluvné sankcie v prípade omeškania odovzdania diela v súlade s článkom VII. Zmluvy. Ostatné termíny v časti diela majú iba informatívny charakter a môžu byť predmetom optimalizácie v priebehu projektu.



