

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 11.5.2020**

525/21

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

---

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Fakultná nemocnica Trenčín**

sídlo : Legionárska 28, 911 71 Trenčín  
IČO : 00 610 470  
IČ DPH : SK2021254631  
zriadená : Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991  
registrovaná : v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej  
moci vedenom Štatistickým úradom SR pod reg. č. 11902/2020  
bank. spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava  
č. účtu / IBAN : SK23 8180 0000 0070 0028 0438  
konajúca prostredníctvom: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**REKONDÍCIA SK s.r.o.**

sídlo : SNP 113, 956 18 Bošany  
IČO : 50 538 705  
IČ DPH : SK2120368569  
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33745/R  
banka : .  
číslo účtu/IBAN:  
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Ryban, konateľ

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

**Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ ) uzatvorili dňa 11.5.2020 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Prístavba pavilónu onkológie“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).**

**Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach podľa čl. XV. „Zmeny Zmluvy“ Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve.**

**Zmena zmluvy nemeňte podmienky pôvodne realizovaného verejného obstarávania spôsobom, ktorý by mal vplyv na rozhodovanie hospodárskych subjektov ohľadne účasti vo verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy nemá vplyv na pôvodne uplatnené kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo požiadavky na predmet zákazky.**

**Doterajšia Zmluva sa mení nasledovne:**

- 1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:**

*„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 16.8.2021 v súlade s Harmonogramom prác, ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“*

- 2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.**
- 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenené.**
- 4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.**
- 5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.**
- 6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.**
- 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.**
- 8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy.**

**[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]**

V Trenčíne, dňa

V ....., dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

**Ing. Tomáš Janík, MBA**  
riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

---

**Ing. Ján Ryban**  
konateľ  
**REKONDÍCIA SK s.r.o.**

Názov: Harmonogram prác

Stavba: SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTOR Siemens Somatop Confitence 64

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o.

Príloha č. 2

Názov:	Týždeň - od 22.3.2021 do 16.8.2021																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
SO 02 - Vodorovné konštrukcie																					
SO 02-3 - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie																					
SO 02 - Montáž vzduchotechnických zariadení																					
SO 02 - Zvislé a kompletne konštrukcie																					
SO 02 - Izolácia proti vode a vlhkosti																					
SO 02 - Izolácia striech																					
SO 02 - Konštrukcie klampiarske																					
SO 02 - Úprava povrchov, podlahy, osadenie																					
SO 02 - Konštrukcie doplnkové kovové																					
SO 02 - Zdravotechnika																					
SO 02 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá																					
SO 02 - Elektromontáže																					
SO 02 - Izolácie tepelné																					
SO 02 - Konštrukcie - drevostavby																					
SO 02 - Podlahy z dlaždíc																					
SO 02 - Dokončovacie práce a obklady																					
SO 02 - Dokončovacie práce - maľby																					
SO 02 - Dokončovacie práce - nátery																					
SO 02 - Podlahy povlakové																					
SO 06 - Spevnené plochy																					
SO 07 - Sadové úpravy																					

V Bošanoch dňa 14.5.2021