

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. Z/2020/1093/I/FTVŠ/OCOZ

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 1952/2020

uzatvorený v súlade s § 18 zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

ďalej len „Dodatok“

1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Marek Števíček, PhD., rektor
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020 84 53 32
IČ DPH:	SK2020845323

Súčasť:

Sídlo:	Fakulta telesnej výchovy a športu Nábřežíe arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Zástupca:	prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy

Mgr. Ján Cvečka, PhD.

Tel.:

e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	HORNEX, a.s.
Sídlo:	Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	35 802 570
DIČ:	2020 223 788
IČ DPH:	SK 2020 223 788
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B	
IBAN:	SK09 1100 0000 0026 2302 3902

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy

Ing. Juraj Vavruš, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Tel:

e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2 Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.06.2020 Zmluvu o dielo č. Z/2020/1093/I/FTVŠ/OCOZ na realizáciu stavebného projektu s názvom: „**Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Z dôvodu vzniku potreby vykonania navyiac prác uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej i „Dodatok“):

3 Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela, neboli zmluvným stranám pri uzatváraní zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a zároveň nemenia charakter zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela z dôvodu nedostatočného finančného krytia, pričom v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 3.2 Rozsah a cena navyiac prác podľa bodu 2.1 sú uvedené vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3.3 Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny Diela o sumu vo výške 173 445,33 Eur bez DPH, a preto menia ustanovenie čl. 4 ods. 4.2 Zmluvy, ktorého nové úplné znenie je nasledujúce:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

<i>Cena za dielo bez DPH:</i>	<i>1 442 445,33 Eur</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>288 489,078 Eur</i>
<i>Celková cena diela s DPH:</i>	<i>1 730 934,40 Eur.“</i>

- 3.4 V súvislosti s vykonaním navyiac prác dohodnutých v tomto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich úpravách ich vzájomných práv a povinností:
 - a) časť navyiac prác – dodávku a montáž vzduchotechnických zariadení – vykoná Zhotoviteľ do 30.9.2021, pričom tieto práce odovzdá Objednávateľovi bez väd a nedorobkov samostatne osobitným protokolom do 15.10.2021,
 - b) zvyšok navyiac prác vykoná Zhotoviteľ v termíne dokončenia Diela uvedenom v ustanovení čl. 3 ods. 2. písm. b) Zmluvy a tieto navyiac práce protokolárne odovzdá spolu s pôvodným rozsahom Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov v termíne uvedenom v ustanovení čl. 3 ods. 2. písm. c) Zmluvy,
 - c) z ceny navyiac prác uvedených v písm. a) tohto odseku sa nebude uplatňovať zádržné, pričom Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu týchto navyiac prác po ich vykonaní na základe odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác; splatnosť faktúry bude 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi,
 - d) záručná doba na navyiac práce uvedené v písm. a) tohto odseku bude v dĺžke 3 roky a začne plynúť dňom nasledujúcim po ich protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi,
 - e) vykonanie navyiac prác uvedených v písm. a) tohto odseku nemá vplyv na plynutie záručnej doby Diela v jeho pôvodnom rozsahu a záručnej doby navyiac prác uvedených

- v písm. b) tohto odseku, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom prevzatí Diela v pôvodnom rozsahu a uvedených navyše prác Objednávateľom,
- f) vykonanie navyše prác uvedených v písm. a) tohto odseku nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vrátiť Zhotoviteľovi zádržné v zmysle čl. 6 ods. 6.7 Zmluvy bez ohľadu na čas vykonania navyše prác uvedených v písm. a) tohto odseku.

4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po (2) dva podpísané rovnopisy.
- 4.3 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
prof. JUDr. Marek Števcík, PhD.
rektor UK

.....
Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ HORNEX, a.s.

.....
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD
dekan FTVŠ UK

Prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer navyše prác