

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 177/ 014/B

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jarabina**
Jarabina 171
065 31 Jarabina

Zastúpený: Mgr. Miroslav Sentivan
správca farnosti

IČO : 31994946

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu :

IBAN :

/ďalej len **objednávateľ**/

1.2. **Zhotoviteľ:** **Pamiatkový úrad SR**
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20177/014/B zo dňa 30.9.2014 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy.
Financovanie reštaurátorských prác bude realizované z vlastných zdrojov Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Jarabina.
Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Ikonostas v Gréckokatolíckom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Jarabine

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Retuš, zlátenie, striebrenie-dokončenie.....2711,-€
- Záverečná estetická úprava, lakovanie,konzervovanie.....600,-€
- Premiestnenie pamiatky.....1625,-€
- Montáž pamiatky.....1000,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 5936,-€
slovom : Päťtisícdeväťstotridsaťšesť eur

v dvoch splátkach, a to:

- Prvú časť v sume 3000,- € do 30.7.2021 najneskôr pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry
- Druhú časť v sume 2936,- € do 30.9.2021 najneskôr pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5 Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce špecifikované v Článku č. 3 tohto dodatku a odovzdá ich objednávateľovi do:

10.9.2021

Článok č. 6 Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 177/014/B zo dňa 30. 9.2014, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.

V Jarabine dňa :

Mgr. Miroslav Sentivan
správca farnosti Jarabina

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: