

72/2012/0395/0098

00911728



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

52598/2021

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 98 – VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU CESTNÝCH ZVODIDIEL V ÚSEKU DOČASNEJ PROTIHLUKOVEJ STENY PRI OBCI IVACHNOVÁ – NÁROK 129 ČASŤ C

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 98

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 98**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 98 , v sume celkom 4.383,81 Eur.

Ing. Miloš Vjéna
člen predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NAVHRH POKRYTU NA ZMENU Č. 88 – VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU CESTNÝCH ZVODIDIEL V ÚSEKU DOČASNEJ PROTIHLUKOVEJ STENY PRI OBCI LVACHNOVÁ – NÁROK 129 ČASŤ C

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Stavebný dozor:	AECOM Polska, Sp. z o.o.
Za Stavebný dozor:	_____ podpis: _____

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah zmeny:

Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie na realizáciu cestných zvodidiel v úseku dočasnej protihlukovej steny pri obci Ivachnová. Zmeny spôsobené ostatnými príčinami.

2. Popis projektovaného stavu:

Vypracovanie dokumentácie záchytných zariadení (zvodidiel) v úseku dočasnej protihlukovej steny.

3. Dôvod zmeny:

Vybudovanie dočasnej protihlukovej steny a potreba zabezpečenia cestnej premávky.



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

4. Vplyv na Zmluvnú cenu: áno

45.00.00 Všeobecné položky Cena sa zvýši o **4.383,81 EUR**

REKAPITULÁCIA:

Akceptovaná zmluvná hodnota 288 790 981,21 EUR

Nepredvídateľné náklady (po znížení rozsahu o 12.625.642,39 EUR) 8 034 676,72 EUR
(**Dodatok č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR ; Dodatok č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR ;**

Dodatok č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR; Dodatok č. 11 zníženie o 1 818 880,79 EUR;

Dodatok č. 12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)

Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.2	78 033,78	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.3	582 666,34	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.4	109 945,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.5	4 015,59	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.6	992,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.7	46 702,35	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.8	12 209,59	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.9	3 128,20	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.10	116 539,78	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.11	9 162,17	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.12	201 239,49	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.13	58 386,33	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.14	769 741,69	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.15	663,60	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.16	49 233,31	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.17	41 975,73	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.18	8 214,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.19	214 003,33	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.20	136 986,36	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.21	32 118,16	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.22	22 097,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.23	112 995,84	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.24	48 513,33	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.25	8 316,91	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.26	736 943,67	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.27	70 243,74	EUR

Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.28	1 541,35	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.29	283 421,31	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.30	233 408,81	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.31	428 701,52	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.32	58 480,58	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.33	8 812,39	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.34	14 609,87	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.35	1 718,90	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.36	32 649,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.37	1 389 296,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.38	379 580,51	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.39	18 650,34	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.40	1 581 185,32	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.41	173 652,22	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.42	33 536,12	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.43	116 143,36	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.44	387 294,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.45	29 287,53	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.46	0,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.47	169 819,99	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.48	907 752,54	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.49	41 610,14	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.50	626 324,54	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.51	6 452,41	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.52	66 921,17	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.53	473 690,06	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.54	488 246,25	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.55	45 858,96	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.56	88 579,57	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.57	123 741,34	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.58	55 052,43	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.59	332 515,97	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.60	28 522,42	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.61	440 074,69	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.62	39 341,63	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.65	3 720,50	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.66	40 379,56	EUR
SPOLU :	12 625 642,39	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.63	35 061,14	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.64	1 078 584,64	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.67	47 865,98	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.68	302 961,10	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.69	96 939,46	EUR

Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.70	29 967,94	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.71	627 352,30	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.72	1 030 484,02	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.73	130 032,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.74	875 941,51	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.75	1 297 656,09	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.76	1 156 237,12	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.77	829 059,38	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.78	284 016,00	EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č.79	212 518,04	EUR
Zostatok nepredvídateľných nákladov	0,00	EUR
Pokyn na Zmenu č. 79 - zvyšná suma	5 612 176,84	EUR
Pokyn na Zmenu č. 80	29 045,41	EUR
Pokyn na Zmenu č. 81	9 935,85	EUR
Pokyn na Zmenu č. 82	4 461 259,86	EUR
Pokyn na Zmenu č. 83	351 520,03	EUR
Pokyn na Zmenu č. 84	286 209,56	EUR
Pokyn na Zmenu č. 85	624 694,27	EUR
Pokyn na Zmenu č. 86	740 419,89	EUR
Pokyn na Zmenu č. 87	3 606,54	EUR
Pokyn na Zmenu č. 88	48 064,16	EUR
Pokyn na Zmenu č. 89	4 508,18	EUR
Pokyn na Zmenu č. 90	3 265,54	EUR
Pokyn na Zmenu č. 91	1 717 034,85	EUR
Pokyn na Zmenu č. 92	1 917 353,20	EUR
Pokyn na Zmenu č. 93	211 627,35	EUR
Pokyn na Zmenu č. 94	171 690,22	EUR
Pokyn na Zmenu č. 95	12 585,92	EUR
Pokyn na Zmenu č. 96	69 673,23	EUR
Pokyn na Zmenu č. 97	1 071,60	EUR
Pokyn na Zmenu č. 98	4 383,81	EUR
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 98 bude	305 071 107,52	EUR

Pozn. 1. Čerpaním nepredvídateľných nákladov Pokynmi na Zmenu č. 1 - 62, 65 a 66, sa na základe Dodatkov č.7 - č. 12 znížil rozsah nepredvídateľných nákladov z 20 660 319,11 EUR na 8 034 676,72 EUR.

Pozn. 2. Pokynom na zmenu č. 79 sa na 100 % prečerpali nepredvídateľné náklady

Pozn. 3. Pokynmi na zmenu č. 79 - č. 98 sa zmluvná cena navýši o **16.280.126,31EUR**

t.j. 5,64 % z Navrhovanej zmluvnej ceny

Riešenie zmien počas výstavby
(SMER/2014/0004/30300)
Účinnosť: 15.02.2014

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

Číslo objektu	10. Zmeny, zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky
	4 383,81 €
	Cena Pokynu na zmenu č.98 celkom bez DPH
	4 383,81 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

	1	2	3	4	
Popis položky					Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
					Cena všetkých predchádzajúcich pokynov od DODATKU č.12 vrátane aktuálneho
Časti stavby - celkom	193 743 207,14 €	248 269 148,50 €	0,00 €	16 731 506,55 €	265 000 655,05 €
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	32 487 155,99 €	0,00 €	7 578 912,67 €	40 070 452,47 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	8 034 676,72 €	0,00 €	8 034 676,72 €	0,00 €
Cena celkom bez DPH	227 263 510,25 €	288 790 981,21 €			305 071 107,52 €
					Navýšenie Zmluvnej ceny o
					16 280 126,31 €

Vysvetlivky :

Nepredvídateľné náklady – znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR (Dod. č.7 znenie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 znenie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 znenie o 739 637,70 EUR, Dod. č.11 znenie o 1 818 860,79 EUR, Dod.č.12 znenie o 2 159 723,38 EUR)

Slipček č 1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č 12

Slipček č 2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu č 98

Slipček č 4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.12 vrátane aktuálneho

ČASŤ STAVBY : **Objekt : Dočasná protihluková stena (Ivachnová) - zvodidlá**

KS:

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č. 129 C - Všeobecné položky	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.00.00	00000001	Všeobecné položky - vypracovanie Dokumentácie realizácie stavby (DRS)	kpl	1	4 383,81	4 383,81

V Ružomberku 17.11.2020

4 383,81