

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3. októbra 2011,
uzavretej podľa § 536 a následne zákona NR SR č. 513/91 Z. z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Zhotoviteľ:

**K and G energy, spol. s r. o.
Veľká Franková 58
059 78 Veľká Franková**

IČO: 45 551 073
IČ DPH: Neplatca DPH
DIČ: 2023048137
Mobil: 0902 206 643, 0917 591 098
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu: 2923842045
Kód banky: 1100
Obchodný register: Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro, vložka č. 23059/P
Štatutárny zástupca: Jozef Krišanda
Jozef Galica

Osoba, oprávnená konať vo veciach technických: Jozef Krišanda

1.2 Objednávateľ:

**Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie MF SR VS – Financie
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry**

IČO: 355 28 290
IČ DPH: Neplatca DPH
DIČ: 2021204262
Tel./fax: 052/44 67 561, 44 67 565
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70000 92656
Kód banky: 8180
Registrovaný: Zriaďovacia listina MF SR
Číslo: 2251/1996
Dňa: 5. júna 1996
Štatutárny zástupca: Ing. Dagmar Tešliarová

Projektant: Ing. Pavol Jurčo
Kontaktné osoby na stavbe: Peter Gura
Ing. Dagmar Tešliarová

Článok II.
Predmet dodatku

- 2.1 Zhotovenie stavebného diela „**Rekonštrukcia prístupovej cesty**“ na pozemku Vzdelávacieho a doškolickeho zariadenia VS – Financie, Tatranská Lomnica 128, v súlade s čl. II. Zmluvy o dielo zo dňa 3. októbra 2011, ostáva nezmenený. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje v rozsahu podmienok objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa realizáciu investičnej akcie – stavebného diela podľa článku II. Zmluvy o dielo zo dňa 3. októbra 2011.

Čl. III.
Cena diela

- 3.1 V súlade s čl. IV, bod 4.3, 4.3 a 4.5 vyššie uvedenej Zmluvy o dielo zo dňa 3. októbra 2011, uzatvárajú objednávateľ a zhotoviteľ Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa predmet zmluvy, na základe skutočne vykonaných prác a dodávok, a tým sa mení aj pôvodná cena zmluvy o dielo takto:

| | |
|--|---------------|
| Cena diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 3. októbra 2011 | 18 564,65 EUR |
| Cena diela podľa predloženého krycieho listu rozpočtu zo dňa 5. 10. 2011 | 2 989,32 EUR |

Celková cena diela spolu **21 553,97 EUR**

Slovom Dvadsaťjedentisícpäťstopäťdesiattri eur deväťdesiatšesťcentov.


- 3.2 Rozsah prác je vymedzený zápisom v stavebnom denníku, odsúhlaseným Ing. Pavlom Jurčom – projektantom stavebného diela, na základe ktorého zhotoviteľ vypracoval rozpočet k prácam navyiac, zapísaným v stavebnom denníku dňa 5. 10. 2011.
- 3.3 Všetky práce a dodávky, ktorých potreba vyplynula navyiac, sú zdokumentované v stavebnom denníku a za objednávateľa potvrdené Ing. Pavlom Jurčom – projektantom stavebného diela a p. Petrom Gurom – prevádzkarom organizácie. Súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí aj fotodokumentácia na CD nosiči.

Čl. IV.
Platobné podmienky

- 4.1 Cenu za práce, špecifikované v podrobnej kalkulácii cien, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1, uhradí odberateľ na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť túto faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.2 Všetky ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 3. októbra 2011 ostávajú nezmenené.
- 4.3 Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 3. októbra 2011 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 4.4 Účinnosť tento dodatok nadobúda dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenou Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade ust. § 47a zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 4.5 Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Prílohy – podľa textu

V Tatranskej Lomnici, 11. októbra 2011

Za objednávateľa:

Vzdelávacie a doškolicke zaradenie
VS - Financie
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290, DIČ: 2021204262

Za zhotoviteľa:


K and G energy, spol. s r.o.
059 78 VELKÁ FRANKOVÁ 58
IČO: 45 551 073
DIČ: 2023048137
TEL.: 0902 206 643, 0917 591 098

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ CESTA-DODATOK** JKSO

Názov objektu EČO

Miesto **TATRANSKÁ LOMNICA**

IČO IČ DPH

Objednávateľ **VZDELA DŠKOĽ ZARIADENIE VS FINANIE**

Projektant **Ing. Jurčo**

Zhotoviteľ **K and G energy, spol. s r.o**

Rozpočet číslo **Spracoval** Dňa

Jozef Galica **05.10.2011**

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|----|------------------------|----------|----------------------|------|------------------------------|-------|------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 Práca nadčas | 0,00 | 13 Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Montáž | 2 989,32 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 2 989,32 | 12 DN (r. 8-11) | | 19 VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 |

Projektant

D Celkové náklady

| | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 2 989,32 |
| 24 | DPH 20,00 % z 2 989,32 | 0,00 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 0,00 |

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

| | | |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kízavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

K and G energy, spol. s r.o.

059 78 VEĽKÁ FRANKOVÁ 58

IČO: 45 551 073


DIČ: 2023048137

TEL: 0902 206 643, 0917 591 098

Dátum a podpis

5.10.2011

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ CESTA-DODATOK

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: VZDEL A DŠKOL ZARIADENIE VS FINANCIIE

Spracoval: Jozef Galica

Zhotoviteľ: K and G energy, spol. s.r.o

Dátum: 5.10.2011

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 989,322 | 63,789 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 757,516 | 0,000 |
| 1 | 113307232 | Prehĺbenie o ďalších 150 mm, -0,22500t | m2 | 254,200 | 2,980 | 757,516 | 0,000 |
| 5 | | Komunikácie | | | | 864,280 | 63,789 |
| 2 | 564732111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | m2 | 254,200 | 3,400 | 864,280 | 63,789 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 030,082 | 0,000 |
| 3 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 57,195 | 9,520 | 544,496 | 0,000 |
| 4 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 800,730 | 0,220 | 176,161 | 0,000 |
| 5 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 57,195 | 5,410 | 309,425 | 0,000 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 337,444 | 0,000 |
| 6 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 63,789 | 5,290 | 337,444 | 0,000 |
| | | Celkom | | | | 2 989,322 | 63,789 |


K and G energy, spol. s.r.o.
059 78 VELKÁ FRAKOVÁ 55
IČO: 45 551 073
DIČ: 2028048137
TEL.: 0902 206 843, 0917 591 087