

Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve č. Z20217861_Z

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ :
Obchodné meno: **Žilinská univerzita v Žiline**
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421415137612

Dodávateľ:
Obchodné meno: **AUTOCONT s.r.o.**
Sídlo: Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428
Bankové spojenie: IBAN: SK53 0900 0000 0050 3080 8601
Tel: +421 2 3278 8811

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.05.2021 automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinných v čase uzavretia zmluvy Kúpnu zmluvu č. Z20217861_Z ktorej predmetom je nákup a dodanie tovaru – „Nákup podporných informačných technológií na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja“ špecifikovaných v uvedenej kúpnej zmluve (ďalej len „zmluva“).

Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet zákazky je financovaný z projektu *Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv na báze produktov nositeľnej elektroniky, ako nástrojov zvyšovania hygienických štandardov v spoločnosti vystavenej vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19*, ITMS2014+ kód 313011ASK8, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (OP II).

Článok III.

Predmet dodatku

V zmysle bodu 3.2 čl. III Zmluvné podmienky predmetnej kúpnej zmluvy platí, že čas/lehota plnenia zmluvy je nasledovná: **01.07.2021 08:00:00 - 30.09.2021 14:00:00**

Dňa 10.9.2021 Dodávateľ e-mailom požiadal Objednávateľa o predĺženie stanovenej dodacej lehoty do 30.12.2021.

Dôvod požiadavky na predĺženie dodacej lehoty je deklarovaná situácia ohľadom koronavírusovej pandémie a globálneho nedostatku polovodičov a čipov spôsobuje neúmerné predlžovanie dodacích lehôt hardwaru.

Dňa 14.9.2021 Dodávateľ e-mailom doručil Objednávateľovi prehlásenie zástupcu dodávateľa Dell Technologies, spoločnosti Dell s.r.o., podľa ktorého „z dôvodu globálneho nedostatku polovodičov ako aj zvýšeného dopytu po tejto komodite by sme vás chceli upozorniť na predĺžené dodacie lehoty produktov dodávaných spoločnosťou Dell Technologies na náš trh. Predĺžené dodacie lehoty sa týkajú budúcich ako aj už existujúcich objednávok.“

Na základe uvedených skutočností Objednávateľ konštatuje, že je mu zrejmá všeobecne známa skutočnosť, že v čase podpisu tohto dodatku existuje na svetovom trhu s elektronikou akútny nedostatok polovodičových súčiastok, čoho následkom sa enormným spôsobom predlžujú dodacie lehoty všetkých komodít obsahujúcich mikročipy, monitory a počítače nevynímajúc.

Vzhľadom na uvedené sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli, že bod 3.2 zmluvy bude znieť nasledovne:

3.2. Čas/lehota plnenia zmluvy:
01.07.2021 08:00:00 - 30.12.2021 14:00:00.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Ďalšie skutočnosti uvedené v zmluve Z20217861_Z a neuvedené v tomto Dodatku č.1 sa nemenia.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú Dodatok č. 1 na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle, Dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho zmluvné strany podpisujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **6 vyhotoveniach**, z toho 4 vyhotovenia pre Objednávateľa a 2 pre Dodávateľa.

V Žiline, dňa 17.9.2021


V Žiline, dňa 23.9.2021

Za Dodávateľa :

Za Objednávateľa :


AUTOCONT s.r.o. 2
851 01 Bratislava
PH: SK2020105428
Žilina
010 01 Žilina

Ing. Mária Háronik, konateľ
AUTOCONT s.r.o.



prof. Ing. Józef Jandačka, PhD.
rektor