

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 1100074018/2017/5400/023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:

Iná právnická osoba

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán:

Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:

Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania

Osoba oprávnená na podpis zmluvy:

Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie GR ŽSR

IČO:

31 364 501

DIČ:

2020480121

IČ DPH:

SK2020480121

IBAN:

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kód:

SUBASKBX

Konečný príjemca:

ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Trenčín
Sadová 1, 911 44 Trenčín

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Ondračka, tel. č.: +421 911 973 211

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STOFINGSTAV, s.r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75358/B

Štatutárny orgán:

Tatiana Štofová, konateľ

IČO:

36 236 446

IČ DPH:

SK2020173122

DIČ:

2020173122

IBAN:

SK76 1100 0000 0026 2485 0758

SWIFT kód:

TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

Preambula

V súlade s článkom VII. bod 1 Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela (ďalej len „VOPVD“) Zmluvy o dielo č. 1100074018/2017/5400/023 uzavretej dňa 31.03.2017 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 31.03.2017 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch:

Časť I Zmeny

1. Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Lehota vykonania diela“ mení nasledovne:
„Zhotoviteľ vykoná dielo v lehote do 30.09.2017.“
2. Na prvej strane zmluvy sa znenie zmluvy v časti „Špecifikácia diela“ mení cena diela nasledovne:
Cena diela: 174 924,46 € bez DPH
3. Príloha č. 2 zmluvy sa dopĺňa novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku - Výkaz výmer.
4. Rekapitulácia:
Pôvodná cena diela: 166 251,19 € bez DPH
Dodatok č. 2: 8 673,27 € bez DPH
Nová cena diela: 174 924,46 € bez DPH

Časť II Záverečné ustanovenia

1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zmena lehoty poskytnutia služby podľa tohto dodatku nepredstavuje privatívnu nováciu a je len dodatočne objednávatel'om stanovenou lehotou na plnenie zmluvy, ktorú poskytovateľ prijíma a akceptuje.
2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je príloha č. 1 - Výkaz výmer.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Články zmluvy nedotknuté dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávatel' po podpise obdrží 2 vyhotovenia a poskytovateľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa: 30.06.2017

V Bratislave, dňa:

V mene objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"

V mene zhotoviteľa:

STOFINGSTAV, s.r.o.

.....
Ing. Pavol Bulla, v. r.

riaditeľ kancelárie GR ŽSR

.....
Tatiana Štofová, v. r.

konateľ

Príloha č. 1 – Výkaz výmer