

## Harmonogram prác

1. Projekčná príprava, ohlásenie stavebných úprav od 25.7.2017 do 30.8.2017
2. Úprava a regulácia systému, výmena okien. od 20.8.2017 do 30.9.2017
3. Spustenie do prevádzky, dodávka energetickej služby od 30.10.2017

