

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2007 zo 7.3.2007
uzatvorenej podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
**na reštaurovanie textilných tapiet
v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.**

Čl.I Zmluvné strany

Objednávateľ : **Múzeum vo Sv. Antone**
969 72 Svätý Anton
tel.: 0915/821973, info@msa.sk
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068023 / 8180
IČO : 35985135
DIČ : 2021439244

Zhotoviteľ : **Soňa Poórová**
Haanova 22
851 04 Bratislava
tel.: 0905/836 782
Bankové spojenie : Tatra banka - Bratislava
Číslo účtu : 261 304 4662 / 1100
DIČ : 1025672142

MÚZEUM VO SV. ANTONE		Dátum: 26.10.11	Číslo spisu: 737/22/11	10	AKS
		737	Vybavuje: [Signature]	2	

V súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR, kde bolo povolené prekročenie limitu kapitálových transferov na rok 2011 (viď Príloha č. 1) sa upravujú články III., IV. a V. nasledovne:

Čl. III Predmet zmluvy

Predmetom tohto dodatku je dokončenie žltej tapety barokového salóna v severnom krídle kaštieľa.

Čl. IV Čas plnenia

Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky boli pridelené až v októbri 2011 a ukončenie reštaurovania žltej tapety si ešte vyžiada určitý čas (december 2011), je ich osadenie do výstavných priestorov v zimnom období riskantné. Priestory nie je možné vykurovať a mohlo by dôjsť zbytočne k poškodeniu vzácnych textilných tapiet. Preto sa zmluvné strany, po konzultácii s metodikom Krajského pamiatkového úradu – pracoviskom Banská Štiavnica, dohodli, že už zreštaurované tapety budú dočasne ponechané v ateliéroch zhotoviteľa. Tapety budú podľa klimatických podmienok osadené v najbližšom vhodnom termíne v roku 2012.

Čl. V
Cena diela

Pôvodne požadovaná cena na ukončenie žltých tapiet bola 25.864,88 €. (Vrátane zvýšenej DPH v roku 2011 o 1%) Vid'. príloha č.2.

V rozpočtovom opatrení bola ale suma zaokrúhlená na **25.864,56 €**.

Zhotoviteľ s krátením o 0,34 € súhlasí.


Čl. XI
Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ, 1 zhotoviteľ a 1 bude zaslaná na príslušné oddelenie MP RV SR.

Zmluvné strany výslovne súhlasia, aby Dodatok č.5 bol v plnom rozsahu zverejnený v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády.

Vo Svätom Antone, 12.10.2011

Za objednávateľa:



Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

Za zhotoviteľa:



Soňa Poárová, reštaurátorka

Príloha č.1 – Štátny rozpočet – úprava kapitálových výdavkov

Príloha č.2 – kópia požiadavky na kapitálové prostriedky na rok 2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PO - Múzeum vo Svätom Antone

Záväzné ukazovatele ŠR na rok 2011

Funkčná klasifikácia : 08.2.0.6 Múzeá a galérie

Program : 092 - Rozvoj vidieka

Podprogram : 03- Zvelaďovanie krajiny

Prvok : 01- Múzejná činnosť

v €

Zdroj	Kód progr.	Funkč. klasif.	Funkč. klasif.	Ukazovateľ	Číslo akcie	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
				Kapitálové výdavky (700)		0	134 456	134 456
				v tom :				
				Kapitálové transfery PO (720)		0	134 456	134 456
111	0920301	08.2.0.6	717 002	Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP	3371	0	134 456	134 456

Bratislava, september 2011

Múzeum vo Sv. Antone, 969 01 Svätý Anton

p.č. 365/S/2011
AK 1-5

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
BRATISLAVA

vec: Žiadosť o dofinancovanie opravy neskorobarokovej sýpky


Múzeum vo Sv. Antone postupne vykonáva obnovu Národnej kultúrnej pamiatky – areálu svätoantonského kaštieľa a obnova je zahrnutá v registri investícií MF SR. V roku 2010 sme ukončili opravu neskorobarokovej sýpky, čo bol i jeden z troch hlavných cieľov rezortu pre múzeum na rok 2010. Práce boli ukončené a mali sa vyplatiť z kapitálového transferu, ktorý bol v rámci investície pridelený na rok 2011. Po odbornej konzultácii s pamiatkármi bolo nevyhnutné práce ukončiť ešte roku 2010, nakoľko ich prerušenie a pozastavenie by mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu prác a náväznosť stavebných postupov. Na roky 2011 až 2013 malo múzeum rozpísaný kapitálový transfer vo výške 332 tis. Eur na každý rok. Žiaľ tieto prostriedky boli pozastavené. V objekte sýpky v budúcnosti plánujeme vybudovať novú poľovnícku expozíciu, už v roku 2010 sme tu slánostne sprístupnili Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku a objekt je vhodný na realizovanie rezortných seminárov, školení, resp. iných podujatí.

Týmto Vás láskavo žiadame o uvoľnenie čiastky na zazmluvnené a už vykonané práce na oprave sýpky vo výške 108.591,44 tisíc EUR a zazmluvnené a ešte nevykonané práce na reštaurovanie tapety v barokovom salóne vo výške 25.864,88,- EUR – spolu 134.456,32 EUR .

Ďakujeme za pochopenie a kladné vybavenie žiadosti.

S úctou

Ing. Marian Číž
riaditeľ



Vo Sv. Antone 15. júna 2011