



D2M | 2016 | 0265 | 0001

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO
na vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre Doplnenie
ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač – št. hr SR/ČR

uzatvorený podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) s primeraným použitím ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „dodatok č. 1“)

Číslo objednávateľa: ZM/2016/0265

Číslo zhotoviteľa: 300-050/16

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať vo veciach právnych:
Osoba oprávnená rokovať vo veciach cenových:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **PPA INŽINIERING, s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 7314/B
Štatutárny orgán: Ing. Marián Kolenčík - konateľ spoločnosti
Ing. Igor Jamnický - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IČO: 31376045
DIČ: 2020341884
IČ DPH: SK 2020341884
Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo každý samostatne ako „zmluvná strana“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1, ďalej len „dodatok“ ku zmluve o dielo č. ZM/2016/0265 zo dňa 07.07.2016, č. zhotoviteľa 300-050/16, s prílohami (ďalej len "zmluva"), ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu a za podmienok vymedzených touto zmluvou a týmto dodatkom a objednávateľ sa zaväzuje k prevzatíu riadne vykonaného diela a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Čl. 1

Zmluva Časť 1, Čl. 4, TERMÍN PLNENIA DIEĽA sa mení v bode 4.1 a to tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa nahrádza novým s nasledovným znením :

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní všetkých pripomienok zo záverečného prerokovania bez väd v desiatich vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme do sídla objednávateľa **do 14 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

Čl. 2

- 2.1 Tento Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2 Ostatné ujednaná pôvodnej zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Duxšín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Marián Kolenčík
konateľ a výkonný riaditeľ

Ing. Ladislav Ďudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Jámnický
konateľ