

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2021/1031/II/VMLŠ/OCOZ

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845323

Súčasť UK: **Vysokoškolské mesto L. Štúra – Mlyny UK**

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Osoby oprávnené konať

- vo veciach zmluvy: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. – poverená výkonom funkcie riaditeľky

- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Ladislav Vanda – vedúci Oddelenia majetku a investícií

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.**

Sídlo: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva

Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva

IČO: 36 018 741

DIČ: 2020085683

IČ DPH: SK2020085683

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v registri:

Osoby oprávnené konať

- vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva

- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva

Kontakt:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.06.2021 Zmluvu o dielo č. **Z/2021/1031/I/VMLŠ/OCOZ** (ďalej len „Zmluva“) na predmet zákazky: „Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM L. Štúra Mlyny UK“ (ďalej len „dielo“), zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 272/2020 zo dňa 30.12.2020 pod značkou 45866 – WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka na stavebné práce.
2. Vzhľadom na to, že v priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k Zmluve.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku, zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

Článok I. PREDMET DODATKU

1. Vykonanie naviac prác a menej prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena zhotoviteľa, resp. určenie nového zhotoviteľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu. Predmetom dodatku je navýšenie prác pri uchyťovaní trapézového plechu k nosnej konštrukcii z dôvodu nedostatočného počtu spojov uvedeného v pôvodnom zadaní (naviac práce) a vypustenie prác, ktoré zhotoviteľ nie je povinný vykonať (menej práce). Súpis naviac a menej prác je špecifikovaný v zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 1 a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Zmenové listy, ktoré obsahujú súpis naviac a menej prác, ako aj všetky súvisiace náklady z nich vyplývajúce, zároveň menia a dopĺňajú **Ocenený výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa**, ktorý podľa bodu čl. XIV (Záverečné ustanovenia) bod 6. Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. V dôsledku objednávateľom požadovaných menej a naviac prác, ktoré vykoná zhotoviteľ, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na riadne vykonanie diela v súlade s §18 ods. 1 ZVO a v tejto súvislosti sa v článku III. Zmluvy (Termíny plnenia a miesto zhotovenia diela) znenie odseku 3 mení a jeho nové znenie je nasledovné:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo nasledovne:

Začiatok prác: na základe elektronickej výzvy objednávateľa na začatie prác.

Ukončenie celého diela do: 12 mesiacov odo dňa zaslania elektronickej výzvy na začatie prác.“

3. V dôsledku objednávateľom požadovaných menej a naviac prác, ktoré vykoná zhotoviteľ, sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny diela v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Naviac práce sú ocenené v súlade s článkom III. ods. 3 Zmluvy, pričom hodnota naviac prác a súvisiacich nákladov z nich vyplývajúcich predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 22 466,77 Eur

DPH 20%: 4 493,35 Eur

Cena s DPH: 26 960,12 Eur

Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny diela a v tejto súvislosti sa v článku IV. Zmluvy (Cena diela) znenie odseku 3 mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- „3. Celková cena za dielo je:
Cena bez DPH: 342 458, 73 Eur
DPH 20%: 68 491, 74 Eur
Cena s DPH: 410 950, 47 Eur
Slovom: štyristodesaťtisícdeväťstopäťdesiat eur a štyridsaťsedem centov“.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia dva originály.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zmenové listy so súpisom menej a navyšiac prác a súvisiacich nákladov z nich vyplývajúcich

Príloha č. 2: Rekapitulácia objektov stavby

Príloha č. 3: Krycí list rozpočtu

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa

.....
prof. JUDr. Marek Števec, PhD.
rektor UK

.....
Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená výkonom funkcie riaditeľky

.....
Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva