



Príloha (B)

PONUPOVÝ LIST

ZMLUVA O DIELO

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

Verejný obstarávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

IČO: 35 919 001

Ak ponuku prekladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena a ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom	IČO
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov		
Hlavný člen*	VÁHOSTAV – SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina	31 356 648
atď. ... *		

*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky by mal odstrániť.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Meno a priezvisko	
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Adresa	Hlínská 40, 011 18 Žilina
Telefón	
Fax	
E-mail	

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami a najmä **Požiadavkami Objednávateľa na predmet zákazky uvedenými vo zväzku 3** ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“ (ďalej len „dielo“) za nasledovnú cenu:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH: 137 750 579,52 €
Suma DPH vo výške: 27 550 115,90 €
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH celkom: 165 300 695,42 €
(slovom: jednošesťdesiatpäťmilionovtristisícšesťstodevät'desiatpäť, 42 €)

Túto ponuku predkladáme **samostatne – VÁHOSTAV – SK, a.s. Žilina**. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní diela.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia zmluvy o dielo. Zväzčne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky.

S úctou

VÁHOSTAV
Hlinská č. 40
011 18 Žilina
(62)

Dátum : 16.8.2011, Žilina

Meno a podpis : Ing. Anton Gajdošík

útvár obchodnej a technickej prípravy

splnomocnený k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.



Príloha (C)

ZÁBEZPEKY

ZMLUVA O DIELO

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Zábezpeka za vykonanie prác č.

Prijemca/Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČO 35 919 001

Stručný popis Zmluvy: **Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany**

Boli sme informovaní, že spoločnosť Váhostav – SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, IČO 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10274/L (ďalej len „**Príkazca**“), je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť Príkazcu sa my,

(ďalej len „**Banka**“), neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme unradiť Vám, Prijemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí

EUR 13 775 057,95

slovom: eur trinásť miliónov sedemstosedemdesiatpäťtisíc päťdesiatšesťdesiat 95/100
(ďalej len „**garantovaná čiastka**“)

po tom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť s Vaším písomným prehlásením, že:

- a) Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) v akom ohľade ich Príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš podpis/y, ktorý musí byť overený Vašími bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do **16.01.2016** („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a má nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že Prijemca môže od Príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto záruku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení diela z dôvodov, pripísateľných Príkazcovi a že táto záruka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou.

V Bratislave, dňa 21.10.2014



Príloha (D)

PRÍLOHA K PONUKE

ZMLUVA O DIELO

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

PRÍLOHA K PONUKE
PRE ZMLUVY O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ

Názov diela: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	VÁHOSTAV – SK, a.s. Hlínská 40 011 18 Žilina
Meno a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 1100 kalendárnych dní – od dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie vád	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Zákony Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Požiadavkách Objednávateľa	5.1	56 dní od Dátumu začatia prác

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Žilina
(82)

Dátum : 1.8.2011, Žilina

Meno a podpis : Ing. Anton Gajdošík

útvár obchodnej a technickej prípravy
splnomocnený k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.

Odškodnenie za oneskorenie za míľnik	8.7 & 14.15 (b)	1 000 000 eur
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10% z konečnej Zmluvnej ceny
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	eur
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení	18.1	a) 7 dní
b) príslušné poistné zmluvy		b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000.- eur bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)vymenovaná	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	určí prezident SACE alebo ním poverená osoba

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Žilina
(62)

Dátum : 1.8.2011, Žilina

Meno a podpis : Ing. Anton Gajdošík
útvár obchodnej a technickej prípravy
splnomocnený k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.



Príloha (E)

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVA O DIELO
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok	Definície
-----------	-----------

1.1

1.1.1.3 „Oznámenie o prijatí ponuky“

Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená najneskorší dátum uzavretia (podpísania) Zmluvy o Dielo ktoroukoľvek zo zmluvných Strán.

1.1.1.5 „Požiadavky Objednávateľa“

Na konci podčlánku doplňte:

„Požiadavky Objednávateľa“ zahŕňajú Zväzok 3 a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú osobitné požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.

1.1.3.10 Vložte novú definíciu „Záručná doba“

„Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie väd na

- a) Diela alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenia, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií*, alebo
- b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 *Preberanie častí Diela*.

Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná hodnota“

Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne:

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak ako je akceptovaná v Zmluve o Dielo za vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie Diela.

1.1.5.9 „Časť stavby“, „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor“, „objekt“

Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“, „prevádzkový súbor (PS)“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.

1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa“

Na konci tohto podčlánku vložte:

Ak to bolo vopred oznámené, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike.

Podčlánok 1.3

Komunikácia

Na konci podčlánku vložte:

Počítanie času sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR.

Podčlánok 1.5

Poradie záväznosti dokumentov

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz „nasledovné:“ na konci prvej vety a nahradte ho nasledovným textom:

„také, ako je uvedené v Zmluve o Dielo.“

Podčlánok 1.6	Zmluva o Dielo	<p>Odstráňte prvú vetu a nahradte ju textom:</p> <p>Strany uzavru Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní.</p> <p>V druhej vete tohto podčlánku odstráňte text „...je prílohou Osobitných podmienok...“ a nahradte ho textom „je súčasťou Zväzku 2, časť 1.“</p>
Podčlánok 1.8	Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie	<p>Za druhý odsek podčlánku vložte:</p> <p>Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého sa môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).</p> <p>Do prvej vety druhého odseku za výrazom „...jednu kópiu Zmluvy...“ vložte:</p> <p>„vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,“</p>
Podčlánok 1.10	Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom	<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom budú prevedené na Objednávateľa v súlade s podčlánkom 10.1 alebo 10.2. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.</p>
Podčlánok 1.12	Dôverné podrobnosti	<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.</p>

**Podčlánok
1.13**

**Súlad s Právnymi
predpismi**

Na konci odseku (b) vložte:

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, na vlastné náklady zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebných povolení ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštne užívaní cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.).

V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za vybavenie týchto nových rozhodnutí ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve.

**Podčlánok
1.15**

Audit

Vložte nový podčlánok 1.15:

Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v rámci tejto Zmluvy.

**Podčlánok
2.1**

**Právo prístupu na
Stavenisko**

Za tretí odsek vložte nový odsek:

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.

**Podčlánok
3.1**

**Povinnosti
a právomoc
Stavebného dozora**

Na konci tohto podčlánku vložte:

Stavebný dozor musí získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením právomocí nasledovných článkov Zmluvných podmienok:

- a) podčlánok 3.2: Delegovanie právomoci stavebným dozorom;
- b) podčlánok 3.5: Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá má vplyv na navýšenie alebo zníženie Zmluvnej ceny;
- c) podčlánok 4.4: Podzhotoviteľia;
- d) podčlánok 5.2: Dokumentácia Zhotoviteľa;
- e) podčlánok 5.4: Technické normy a predpisy;
- f) podčlánok 7.6: Opravné práce;
- g) podčlánok 8.4: Predĺženie Lehoty výstavby;
- h) podčlánok 8.8: Prerušenie prác;
- i) podčlánok 8.11: Predĺžené prerušenie;
- j) článok 10: Preberanie Diela Objednávateľom;
- k) podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela;
- l) podčlánok 13.1: Právo na Zmenu;
- m) podčlánok 13.3: Postup pri Zmenách;
- n) podčlánok 13.5: Predbežné sumy;
- o) podčlánok 13.6: Práca za hodinové zúčtovacie sadzby;
- p) podčlánok 20.1: Nároky Zhotoviteľa.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život alebo bezpečnosť Diela, prípadne príslušného majetku, Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13.3 *Postup pri Zmenách* odsúhlasí alebo rozhodne o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.

Podčlánok 3.3 **Pokyny Stavebného dozora** Na konci tohto podčlánku vložte:

Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 *Komunikácia*.

Podčlánok 3.6 **Pravidelné pracovné rokovania** Vložte nový podčlánok 3.6:

Pracovné rokovania („kontrolné dni“) zvoláva Stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné porady stavby“ najmenej raz do týždňa. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebný dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka, vrátane projektanta Zhotoviteľa pre operatívne zabezpečenie riešenia projektových prác. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác a míľniku, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovanja všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 *Komunikácia* Zmluvných podmienok.

Podčlánok 4.2 **Zábezpeka na vykonanie prác** Odstráňte druhý odsek tohto podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo, pričom jej kópiu zašle Stavebnému dozorovi.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ.

V treťom odseku nahradte prvú vetu nasledovným textom:

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým Stavebný dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela.

Podčlánok 4.3 **Predstaviteľ Zhotoviteľa** Na konci podčlánku vložte text:
Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.

Podčlánok 4.4 **Podzhotoviteľa** Na konci podčlánku vložte text:
Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru.

Podčlánok **Spolupráca** Na konci podčlánku vložte text:

4.6 Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch tak, aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

Podčlánok **Vytyčovanie** Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

4.7 a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi smerové a výškové vedenie trasy;

b) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi body vytyčovacej siete;

c) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy a objektov;

d) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;

e) Zhotoviteľ počas projektovania a realizácie dodrží majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami;

f) Zhotoviteľ na začiatku a na konci trasy stavby prispôsobí smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.

Ďalšie požiadavky sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

Podčlánok **Údaje o Stavenisku** Na konci tohto podčlánku vložte:

4.10 Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.

**Podčlánok
4.15**

Prístupové cesty

Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci text:

na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.

Na konci tohto podčlánku vložte:

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ. Za zriadenie prístupových ciest realizovaných v rámci prípravných prác PPP Zhotoviteľ nezodpovedá.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a príľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

**Podčlánok
4.19**

**Elektrina, voda
a plyn**

Na konci tohto podčlánku vložte:

V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.

**Podčlánok
4.21**

**Správy o postupe
prác**

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

Zhotoviteľ mesačne pripraví Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác, vrátane plnenia časového a finančného míľniku a predloží ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

- a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) revidovaný finančný harmonogram do konca Lehoty výstavby (ak je potrebné);
- (j) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (k) environmentálne správy,
- (l) správy monitoringu.

Podčlánok**Nálezy na Stavenisku**

4.24

Na konci tohto podčlánku vložte:

Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre alebo s inou právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.

Zhotoviteľ, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečí záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Dieľa a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

Podčlánok**Existujúce inžinierske siete a objekty**

4.25

Vložte nový podčlánok 4.25:

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je navyše povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 *Nepredvídateľné fyzické podmienky* alebo 13.3 *Postup pri Zmenách*.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

Podčlánok **Stavebný denník**
4.26

Vložte nový podčlánok 4.26:

Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozora a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela.

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 *Komunikácia* a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

Podčlánok **Všeobecné**
5.1 **povinnosti**
 súvisiace
 s projektovaním

V prvej vete tretieho odstavca za výraz „Požiadavky Objednávateľa“ vložte:

„a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom“

Podčlánok 5.2	Dokumentácia Zhotoviteľa	<p>Na konci prvého odseku vložte:</p> <p>Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uvedených v územných rozhodnutiach a stavebných povoleniach).</p>
Podčlánok 5.5	Zaškolenie	<p>V poslednej vete odseku tohto podčlánku odstráňte text:</p> <p>„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“</p> <p>a nahradte textom:</p> <p>„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“</p>
Podčlánok 5.6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	<p>V poslednom odseku tohto podčlánku v poslednej vete odstráňte text:</p> <p>„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“</p> <p>a nahradte textom:</p> <p>„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“</p>
Podčlánok 5.7	Príručky pre prevádzku a údržbu	<p>V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete odstráňte text:</p> <p>„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“</p> <p>a nahradte textom:</p> <p>„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“</p>
Podčlánok 6.3	Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom	<p>Na konci vety vložte:</p> <p>„ ... a Stavebného dozoru“.</p>
Podčlánok 6.5	Pracovná doba	<p>V prvej vete prvého odseku nahradte výraz „pracovného kludu“ výrazom “pracovného pokoja“.</p>

Podčlánok 6.7	Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci	<p>Na začiatku podčlánku vložte odsek:</p> <p>Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác predloží Stavebnému dozorovi príslušným úradom odsúhlasený „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov.</p> <p>Na konci prvého odseku doplniť nasledovný text:</p> <p>Zhotoviteľ vypracuje návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p>Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.</p>
Podčlánok 6.8	Dozor Zhotoviteľa	<p>Na konci tohto podčlánku vložte nasledujúci odstavec:</p> <p>Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka v opačnom prípade Zhotoviteľ zabezpečí na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.</p>
Podčlánok 6.10	Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa	<p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku.</p>
Podčlánok 7.1	Spôsob vykonávania prác	<p>Na koniec podčlánku vložte:</p> <p>Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa, alebo iných Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je za podmienok uvedených v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných Zmluvných dokumentoch, preukázateľne prinajmenšom rovnakých parametrov ako citovaný výrobok alebo Materiál.</p>

Podčlánok **Vzorky**
7.2

Na koniec podčlánku vložte:

Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku v tom prípade Zhotoviteľ je povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozorovi príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy.

Podčlánok **Skúšky**
7.4

Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ predloží do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Na konci druhého odstavca vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 558/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov.

Podčlánok 7.6	Opravné práce	<p>Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text:</p> <p>a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ.</p>
Podčlánok 7.7	Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov	<p>Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :</p> <p>Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom zaplataenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 <i>Platba</i>. Zodpovednosť za škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 <i>Preberanie Diela Objednávateľom</i>.</p>
Podčlánok 8.3	Harmonogram prác	<p>V prvom odstavci za prvú vetu vložte:</p> <p>Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s požiadavkami, obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane časového a finančného mílniku) a bude zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti.</p> <p>Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:</p> <p>postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy projektových prác Dokumentácie Zhotoviteľa, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, obstarávania, výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami Zmluvy.</p> <p>Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácií poskytnutej Objednávateľom.</p> <p>Pred druhý odstavec vložte:</p> <p>Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržať nasledovný časový a finančný mílnik stanovený Objednávateľom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min 45 % finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70 % Lehoty výstavby.

Pre účely tohto podčlánku Stavebný dozor vyhodnotí míľnik z hľadiska Akceptovanej zmluvnej hodnoty tak, ako je definovaná v podčlánku 1.1.4.1.

Zhotoviteľ si do finančného plnenia k dátumu hodnotenia naplánuje aj čerpanie Nepredvídateľných nákladov vo výške 50%, čerpanie zostatku Nepredvídateľných nákladov si naplánuje na koniec Lehoty výstavby. Pri vyhodnocovaní splnenia finančného plnenia Stavebný dozor musí zobrať do úvahy plánované čerpanie Nepredvídateľných nákladov v Harmonograme prác Zhotoviteľa. Ak sa v skutočnosti Nepredvídateľné náklady nebudú čerpať z dôvodov pripísateľných Objednávateľovi alebo budú čerpané v inom pomere, potom je Stavebný dozor povinný pre účely vyhodnocovania míľnika túto skutočnosť zohľadniť.

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor preskúma, či nebol dotknutý časový a finančný míľnik. Pokiaľ sa potvrdí, že míľnik bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor rozhodne o posune pôvodného míľnika.

V prípade vynechania časti Diela v zmysle podčlánku 12.4 *Vynechanie časti Diela* sa časové a finančné plnenie proporcionálne upraví.

Podkladom pre vyhodnotenie časového a finančného míľniku Stavebným dozorom je Priebežné platobné potvrdenie bez odpočtu zádržného za mesiac, na ktorý pripadol daný míľnik vrátane plánovaných Nepredvídateľných nákladov v súlade s vyššie uvedeným.

**Podčlánok
8.7**

**Odškodnenie za
oneskorenie**

Na koniec podčlánku vložte:

Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenia podčlánku 8.3 *Harmonogram prác* týkajúce sa finančného plnenia definovaného pre míľnik z dôvodov pripisateľných Zhotoviteľovi, potom podľa podčlánku 2.5 *Nároky Objednávateľa* zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi jednorazové odškodnenie za nesplnenie finančného plnenia pre míľnik, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke.

Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadol míľnik (zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu časového míľnika), Objednávateľovi vzniká nárok na odškodnenie za oneskorenie vo výške 2-násobku sumy uvedenej v Prílohe k ponuke.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie do konca tretieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadol míľnik (zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu časového míľnika), Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle podčlánku 15.2(b) *Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa*.

Podčlánok 8.13	Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí	<p>Vložte nový podčlánok:</p> <p>Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom a Stavebným dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologického postupu) kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebným dozorom.</p> <p>Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom.</p> <p>Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej obmedzenej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.</p>
Podčlánok 9.1	Povinnosti Zhotoviteľa	<p>Vymažte bod (c) a nasledujúce dva odseky tohto podčlánku.</p>
Podčlánok 10.1	Preberanie Diela a Sekcií	<p>Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom:</p> <p>S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 <i>Neúspešné Preberacie skúšky</i> bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 <i>Lehota výstavby</i> a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom.</p>

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.

Stavebný dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 *Preberanie častí Diela*.

**Podčlánok
10.2**

**Preberanie častí
Diela**

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 *Neúspešné Preberacie skúšky*, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebného dozora o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiadava o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.

Stavebný dozor po obdržaní žiadosti môže:

- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo
- b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. ⁽¹⁾

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku. ⁽²⁾

⁽¹⁾ V čase uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

⁽²⁾ Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce sa nachádza v časti 8 Zmluvy.

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahradíte výraz „ako je určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“.

Na koniec podčlánku vložte:

Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení.

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vád je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy bude Zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov oboch zmluvných Strán,
- číslo Zmluvy o Dielo,
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Podčlánok 11.4 Neodstránenie vád

V prvej vete tohto podčlánku nahradíte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 *Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád*“.

Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela

Na konci prvej vety druhého odstavca doplňte:

„... a predloží Zábezpeku na záručné opravy.“

**Podčlánok Zábezpeka na
11.12 záručné opravy**

Vložte nový podčlánok 11.12:

Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby.

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.

**Podčlánok Právo na Zmenu
13.1**

Za poslednú vetu posledného odstavca vložte:

Stavebný dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu k Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.

**Podčlánok Zlepšovací návrh
13.2**

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 13.3	Postup pri Zmenách	<p>Za prvú vetu druhého odstavca vložte:</p> <p>Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu k Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.</p> <p>Na konci podčlánku vložte:</p> <p>Po schválení Zmeny alebo vydaní pokynu na Zmenu Stavebným dozorom a vykonaní prác na Zmene vzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.</p>
Podčlánok 13.8	Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	<p>Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:</p> <p>Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné a úpravy cien v dôsledku zmien nákladov sú neprípustné.</p> <p>Úpravy sú možné jedine v prípade ak dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby v súlade s podčlánkom 8.4 <i>Predĺženie Lehoty výstavby</i>. V takom prípade má Zhotoviteľ nárok na úpravu ceny za práce vykonané v predĺženej Lehote výstavby z dôvodov na strane Objednávateľa na základe preukázaného zvýšenia nákladov v dôsledku zvýšenia ceny vstupov a to v období od ukončenia pôvodnej Lehoty výstavby do nového termínu dokončenia Diela.</p>
Podčlánok 14.3	Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie	<p>V prvom riadku tohto podčlánku vymažte slovo „kópiách“ a nahraďte:</p> <p>„6 origináloch“</p>
Podčlánok 14.5	Technologické zariadenia a Materiály určené pre Dielo	<p>Tento podčlánok sa neuplatňuje.</p>
Podčlánok 14.6	Vydanie Priebežných platobných potvrdení	<p>V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.</p>

Podčlánok Platby

14.7

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

čiasťku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení. Faktúra na potvrdenú čiasťku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa vydania Priebežného platobného potvrdenia podľa podčlánku 14.6 *Vydanie Priebežných platobných potvrdení*. Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená.

Splatnosť faktúry je 80 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

V podčlánku sa na konci bodu c) doplníte za slová .. „toto Platobné potvrdenie“ nasledujúci text:

doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorm podľa podčlánku 14.13 *Vydanie Záverečného platobného potvrdenia*.

Záverečná faktúra na čiasťku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorm.

Za bodom c) doplňte nasledujúci text:

- d) Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebným dozorum odsúhlasených súpisov prác v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke www.ndsas.sk.

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 *Komunikácia*. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet. Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti.

Podčlánok Platba zádržného
14.9

Na konci tohto podčlánku a vložte:

Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebného dozoru.

Podčlánok Prehlásenie
o dokončení Diela
14.10

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradzte:

„6 originálov“

Podčlánok Žiadosť o Záverečné
platobné potvrdenie
14.11

V prvom riadku tohto podčlánku vymažte slovo „6 kópií“ a nahradzte:

„6 originálov“

Podčlánok Výzva k náprave
15.1

Na koniec podčlánku vložte:

Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.

Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

Druhý odsek znie:

Odstúpenie podľa písm. a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.

V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahraďte:

„o odstúpení“

Podčlánok 15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia

Vymažte slovo „platnosť“ a nahraďte:
„účinnosť“

Podčlánok 15.4 Platba po odstúpení

Vymažte slovo „platnosť“ a nahraďte:
„účinnosť“

Podčlánok 15.5 Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom:

Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému zhotoviteľovi.

Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (*Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa*) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (*Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie*).

Podčlánok 16.2 Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

Druhý odsek znie:

Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.

Podčlánok 16.3	Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa	Prvá veta znie: Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (<i>Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu</i>), oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (<i>Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa</i>), podčlánku 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:
Podčlánok 16.4	Platba pri odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahraďte : „účinnosť“
Podčlánok 18.1	Všeobecné požiadavky na poistenie	V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác“ a nahraďte textom: počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo.
Podčlánok 19.6	Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie	Druhú vetu prvého odseku nahraďte nasledovným textom: V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 <i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa</i> .
Podčlánok 20.2	Menovanie komisie na riešenie sporov	V druhej vete prvého odseku sa mení „28 dní“ na „60 dní“.
Podčlánok 20.6	Arbitrážne konanie	Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.



Príloha (F)

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVA O DIELO
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy „Dohoda o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

„Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Plant and Design-Build”, First Edition 1999 („Yellow Book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.



Príloha (G)

POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA

ZMLUVA O DIELO

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Zväzok 3

Požiadavky Objednávateľa

OBSAH:

Technické predpisy (ďalej len „TP“) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) vrátane vzorových listov (ďalej len „VL“), Technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“) a katalógových listov (ďalej len „KL“) sú zverejnené na <http://www.mindop.sk> resp. na <http://www.ssc.sk>. Informácia o ich schválení je uverejnená v Spravodajcovi MDVRR SR.

Zväzok 3 časť 1

- Obsahuje „Všeobecné informácie a požiadavky“ Objednávateľa

Zväzok 3 časť 2

- Obsahuje Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy

Zväzok 3 časť 3

- Obsahuje Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP 0: VŠEOBECNE)

Zväzok 3 časť 4

- Obsahuje Technické požiadavky Objednávateľa

V prípade zistenia rozdielov medzi jednotlivými časťami Zväzku 3 platí nasledovné poradie záväznosti v zostupnom poradí:

- Zväzok 3 časť 4: Technické požiadavky Objednávateľa
- Zväzok 3 časť 1: Všeobecné informácie a požiadavky
- Zväzok 3 časť 3: Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky (ZTKP 0 - Všeobecne)
- Zväzok 3 časť 2: Všeobecné Technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy

**ZVÄZOK 3 POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA
SA NACHÁDZA V ELEKTRONICKEJ PODOBE NA
PRILOŽENOM NOSIČI ZOSTAVENÉ PODĽA OBSAHU.**