



D č. Zhotoviteľa: 20080655

**DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča
Sídlo: Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: PaedDr. , riaditeľka školy
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: PaedDr. riaditeľka školy
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4 , 180 00 Praha 8 – Libeň, ČR
Príslušný register: Obchodný register Mestského súdu Praha
oddiel: B, vložka č.: 758
Štatutárny zástupca: Ing. predseda predstavenstva
Zastúpený: Ing. , člen predstavenstva
Ing. riaditeľ divízie 8 a Ing. výrobný námestník
divízie 8 na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. riaditeľ divízie 8 a Ing. , výrobný námestník
divízie 8
vo veciach technických: Ing. , poverený riadením oblasti SR – stred, Ing.
stavbyvedúci, Ing. – vedúci projektu
IČO:
IČ DPH:
Oprávnený podnikateľ v SR: Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Príslušný register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Po, vložka 679/B
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
IBAN:
BIC: KOMBSKBA

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Preambula

Strany dňa 21.09.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“ (ďalej ako „Zmluva“) a dňa 16.02.2021 uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve. V súlade s ustanoveniami čl.14. bod 14.2 uzavretej Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 (ďalej ako „Dodatok“). Tento Dodatok sa uzatvára z dôvodu nevyhnutného posunu pôvodného termínu začatia realizácie stavebných prác. Posun termínu začatia realizácie stavebných prác je opodstatnený z dôvodu legálneho dodržania zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“).

I. PREDMET DODATKU

1.1 Z dôvodu organizačných zmien na strane Zhotoviteľa sa menia osoby oprávnené rokovať za Zhotoviteľa vo veciach zmluvných a technických, tak ako je uvedené v záhlaví tohto Dodatku.

1.2 Do čl. 5 Čas plnenia Zmluvy sa týmto Dodatkom dopĺňa nový bod 5.5 s nasledovným znením:

„5.5 V prípade náhle vzniknutých prekážok, ktoré by predstavovali nedodržania platnej legislatívy a nezachovania legálnosti realizácie stavebných prác a tieto by zabráňovali riadnemu začatiu stavebných prác a nedodržaniu termínu prevzatia staveniska v zmysle Čl. 5 Čas plnenia, bod 5.3, písm a) Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi predĺžiť termín prevzatia staveniska a Zhotoviteľ nebude v omeškaní s prevzatím staveniska do doby, kým táto vzniknutá prekážka nezanikne a bude možné dodržať platnú legislatívu a legálnosť realizácie stavebných prác, najviac však o štyri mesiace (120 dní). Pod prekážkou sa rozumie napríklad neplatnosť stavebného povolenia.

V prípade, že prekážka zanikne skôr ako uplynie lehota 4 mesiacov, prevzatie staveniska a fyzickú realizáciu stavebných prác je možné uskutočniť aj v skoršom termíne, najskôr však na piaty deň od doručenia právoplatného stavebného povolenia Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa, že vzniknutá závažná prekážka už zanikla a opätovne ho vyzvať na pokračovaní preberacieho konania a začatie realizácie stavebných prác.

Posun termínu prevzatia staveniska však nevyklučuje povinnosť vyplývajúcu z čl. 5 Čas plnenia, bodu 5.3, písm. c) tejto Zmluvy, taktiež povinnosť ukončiť realizáciu stavebných prác „do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2023“ vyplývajúcu zo Zmlúv o poskytnutí NFP a znenia výzvy č. 48 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48“.

1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade so Súťažnými podkladmi a Zmluvou (čl. 6 ods. 6.2) je Zhotoviteľ pri realizácii Diela oprávnený zabudovať a fakturovať aj ekvivalentný materiál a výrobky od iných výrobcov ako tie uvedené vo výkaze výmer pri dodržaní všetkých požadovaných parametrov, vlastností a kvality. Pri dodaní iných materiálov a výrobkov, ako sú uvedené v Projekte a rozpočte projektu je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený nahrádzať materiály a výrobky ekvivalentmi s dodržaním všetkých požadovaných parametrov, vlastností a kvality pod podmienkou ich schválenia Zmenovou komisiou na základe predloženej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňajú jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2 Tento Dodatok č. 2 bude uzatvorený podpisom oboch zmluvných strán, stane sa platným dňom podpisu a účinným deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, po predchádzajúcom odsúhlasení poskytovateľom NFP.

2.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

D č. Zhotoviteľa: 20080655

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 2 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Banskej Bystrici dňa : 15.12.2021

V Prahe dňa: 15.12.2021

Za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....