

Harmonogram implementácie

ID	Projektový míľnik	ZAČIATOK	KONIEC (v týždňoch)
1	Prípravná a inicializačná fáza - časť "CTD"	-	T0
2	Analýza a dizajn - časť "CTD"	T0	T0+4
	MÍĽNIK 1		
3	Implementácia CTD TS1 - pilotná TS	T1	T1+4
4	Implementácia EMC	T1	T1+4
5	Technická akceptácia a akceptácia bezpečnosti riešenia TS1	T1	T1+4
	MÍĽNIK 2		
6	Implementácia CTD TS2	T2	T2+1
7	Implementácia CTD TS3	T2	T2+1
8	Implementácia CTD TS4	T2	T2+2
9	Implementácia CTD TS5	T2	T2+2
10	Implementácia CTD TS6	T2	T2+3
11	Technická akceptácia a akceptácia bezpečnosti riešenia TS2 - TS6	T2	T2+4
12	Dokumentácia	T2	T2+4
13	Školenia CTD	T2	T2+5
	MÍĽNIK 3		
14	Prípravná a inicializačná fáza - časť "SRA"	T3	T3+2
15	Analýza a dizajn - časť "SRA"	T3	T3+2
16	Implementácia SRA SITE TS1 - pilotná TS	T3	T3+4
17	Implementácia SRA	T3	T3+4
18	Technická akceptácia a akceptácia bezpečnosti riešenia TS1	T3	T3+5
	MÍĽNIK 4		
19	Implementácia SRA TS2	T4	T4+2
20	Implementácia SRA TS3	T4	T4+2
21	Implementácia SRA TS4	T4	T4+4
22	Implementácia SRA TS5	T4	T4+4
23	Implementácia SRA TS6	T4	T4+6
24	Technická akceptácia a akceptácia bezpečnosti riešenia TS2 - TS6	T4	T4+8
25	Dokumentácia	T4	T4+8
26	Školenia SRA	T4	T4+9
27	Dokončovacia fáza - Handover a podpora prevádzky	T5	T5+4

Pozn.: „podrobný harmonogram implementácie bude vypracovaný počas projektového míľnika ID 1 „Prípravná a inicializačná fáza - časť "CTD" „