



PROTOKOL O PREROKOVANÍ POKYNU NA ZMENU Č. 10

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa na Zmenu v zmysle pokynu č.17.

Stavba:	Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina
Zhotoviteľ:	PORR s.r.o., Plynárska 1, 821 09 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2015/0134 Zhotoviteľ č. _____
Hlavný inžinier - HIS	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 10.**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho investičného odboru Žilina:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby.

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 10, v sume celkom 1 662,40 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

NAVRH POKYNOV NA ZMENU Č. 17

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa na Zmenu v zmysle pokynu č.17.

Stavba:	Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina
Zhotoviteľ:	PORR s.r.o., Plynárska 1, 821 09 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2015/0134 Zhotoviteľ č.
Stavebný dozor:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Za Stavebný dozor:	_____	podpis:	_____
--------------------	-------	---------	-------

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

1. Obsah Zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie nasledovných zmien – dodatočné vypracovanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie SO 801 resp. trvalá pozemná komunikácia C 9,5/60 na napojenie na cestu I/61 v zmysle pokynu SD č. 17.

2. Popis projektovaného stavu:

Vypracovanie predmetného auditu bezpečnosti nie je predmetom Zmluvy o Dielo.

3. Dôvod Zmeny:

Požiadavka Objednávateľa na vypracovanie auditu bezpečnosti.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: nemá vplyv na celkovú Zmluvnú cenu Diela

SO 000-10 Všeobecné položky	- cena sa zvýši o 1 662,40 €
Spolu	1 662,40 €

CENA DIELA VRÁTANE POKYNOV NA ZMENU PREDLOŽENÝCH NA OBJEDNÁVATEĽA
REKAPITULÁCIA

Akceptovaná zmluvná hodnota	19 750 470,47 €
Nepredvídateľné náklady (10% zo zmluvnej ceny prác)	1 795 497,32 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č. 1	236 055,52 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov pokynom na Zmenu č. 2	21 591,05 €

Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 3	69 147,17 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 4	3 943,01 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 5	278 130,55 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 6	14 656,22 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 7	3 272,22 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 8	2 292,63 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 9	519,50 €
Čerpanie nepredvídateľných nákladov	pokynom na Zmenu č. 10	1 662,40 €

Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu č. 10 bude 19 750 470,47 €
Zostatok nepredvídateľných nákladov po schválení PnZ č. 7 a 10 bude 1 164 227,05 €

Čerpané z nepredvídateľných nákladov celkom po schválení Pokynu č. 7 a č. 10 bude 631 270,27 €, čo predstavuje 35,16 % čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: nie

6. Prílohy:

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 10
Návrh zhotoviteľa na Zmenu v zmysle pokynu č. 17

Prehľad nákladov pokynů na Zmenu č. 10

Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
000-10	Všeobecné položky	1 662,40
Cena pokynů na Zmenu celkom bez DPH		1 662,40

Rekapitulácia celkovej ceny pokynů

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich PnZ	Cena aktuálneho pokynů na Zmenu č. 9		Cena všetkých predchádzajúcich PnZ vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena Diela po prijatí PnZ
				Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby- celkom	13 737 232,55	389 089,84			389 089,84	14 126 322,39
2	Všeobecné položky- celkom	4 217 740,61	240 518,03		1 662,40	242 180,43	4 459 921,04
3	Nepredvídateľné náklady- 10% zo súčtu 1 a 2	1 795 497,32	-629 607,87	1 662,40		-631 270,27	1 164 227,05
Cena celkom bez DPH		19 750 470,47					19 750 470,47

Za HSD

Čenový dopad Zmeny v zmysle Pokynu č. 17

Náklady na dodatočné vypracovanie bezpečnostného auditu.

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, krízovateľka Trbiavina
 Objekt: 000-10 Všeobecné položky

		Cena	DPH
Ponuka Valbek s.r.o.			
SUB	Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie (SO 801, resp. trvalá pozemná komunikácia C 9,5/00) na napojenie na cestu I/61.	1 600,00	320,00
KOP	Koordináčna prídržka Zhotoviteľa	1 600,00	12,48
45.00.00	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Naviac náklady na dodatočné spracovanie auditu bezpečnosti na napojenie na cestu I/61.	1 662,40	332,48
		CELKOM	332,48

Cenový dopad Zmeny v zmysle Pokynu č. 17 na SO 000-10

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, krížovka Trbiavina
 Objekt: 000-10 Všeobecné položky

Číslo položky	Název položky	TENDER / SÚŤAŽ / ZoD	TENDER / SÚŤAŽ / ZoD so schválenými zmenami	AKTUÁLNA Zmena v zmysle Pokynu č.17	SPOLU
1. POLOŽKY, KTORÉ SA VYSKYTÚJÚ VO VÝKAZE VÝMER OBJEKTU ZO SÚŤAŽE					
45 00 00	00010000	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Dopravné značenie	14 341,72 €	14 341,72	14 341,72
45 00 00	00010200	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Pouzdenie	24 000	24 000	24 000
45 00 00	00010402	Všeobecné položky - Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za zemník	1 63 €	1 631,55	1 631,55
45 00 00	00020200	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Krížovka Bemoltkovo-Západ 0 etapa	1 400 000,00 €	1 400 000,00	1 400 000,00
45 00 00	00020702	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Praskumné práce - Archeologické	65 000,00 €	65 000,00	65 000,00
45 00 00	00020800	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Publika	5 234,34 €	5 234,34	5 234,34
45 00 00	00020801	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Vytváranie siet	140 809,61 €	140 809,61	140 809,61
45 00 00	00020802	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Pasport	2 607,59 €	2 607,59	2 607,59
45 00 00	00020803	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce	289 229,46 €	289 229,46	289 229,46
45 00 00	00020804	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Dokumentácia skutočného realizovania stavby	103 483,39 €	103 483,39	103 483,39
45 00 00	00020806	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Geotechnický monitoring, monitoring životného prostredia	18 556,89 €	18 556,89	18 556,89
45 00 00	00030101	Všeobecné položky - Stavenská náklady zhotoviteľa - Zriadenie stavieb - Zriadenie	211 440,47 €	211 440,47	211 440,47
45 00 00	00030102	Všeobecné položky - Stavenská náklady zhotoviteľa - Zariadenie stavieb - Prevádzka	72 341,03 €	72 341,03	72 341,03
45 00 00	00030104	Všeobecné položky - Stavenská náklady zhotoviteľa - Zariadenie stavieb - Odstránenie	50 745,72 €	50 745,72	50 745,72
45 00 00	00020101	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Priestory a vybavenie Objednávateľa - prevádzka	772,77 €	772,77	772,77
45 00 00	00020805	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Dynamický dopravný model	5 200,00	5 200,00	5 200,00
45 00 00	00020803.1	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Naviac náklady na dokumentáciu pre vykonanie práce z dôvodu zmeny technického riešenia	210 787,48	210 787,48	210 787,48
45 00 00	00020804.1	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Naviac náklady na vyprojektovanie dokumentácie dopravného značenia pre premenovanie dopravných pruhov z diaľnice D1 na obchádzkové trasy v prípade mimoriadnej udalosti	20 068,04	20 068,04	20 068,04
45 00 00	00020803.2	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Naviac náklady na vykonanie práce z dôvodu zmeny technického riešenia	3 843,01	3 843,01	3 843,01
		1. CELKOM	4 217 740,61	4 457 739,14	4 457 739,14
2. NOVE POLOŽKY, KTORÉ SA VOBECE NEVYSKYTÚJÚ VO VÝKAZE VÝMER ZO SÚŤAŽE					
45 00 00	00020803.4	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - Dokumentácia pre vykonanie práce - Naviac náklady na dodatočné spracovanie Auditu bezpečnosti na napojenie na cestu I/61	1 662,40	1 662,40	1 662,40
		2. CELKOM	0,00	0,00	0,00
		1. + 2. CELKOM	4 217 740,61	4 457 739,14	4 459 401,54

Cena ZoD / Súťaž / bez DPH: 4 217 740,61 €
 Cena ZoD s už schválenými zmenami bez DPH: 4 457 739,14 €
 Cena AKTUÁLNEJ zmeny v zmysle Pokynu č.17 bez DPH: 1 662,40 €
 Spolu ZoD so schválenými zmenami a s AKTUÁLNOU zmenou v zmysle Pokynu č.17 bez DPH: 4 459 401,54 €

Zdôvodnenie:

- Zmena v zmysle Pokynu č. 17 vyplýva z Pokynu SD z dňa 15.05. 2017 s číslom listu Objednávateľa 5592/47765/12023/2017, v ktorom Objednávateľ vypracovanie auditu bezpečnosti vzťahom k komunikácii C 9.5/60) na napojenie na cestu I/61. resp. trvalý pozemný komunikácia C 9.5/60)

